

Dodatek č. 3

**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY č. 437-2015-541101 ze dne 16. 06. 2015
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 03. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 06. 2016**

(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

I.

Strany dodatku

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Liberecký kraj, U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro LK
tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX
tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774
a	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
sídlo:	Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený:	Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným zástupcem společnosti
tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ:	261 77 005
DIČ:	CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

**uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 437-2015-541101 ze dne 16. 06. 2015,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 03. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 06. 2016
uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.**

II. Obsah dodatku

Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

1.

Předmětem tohoto dodatku jsou:

- změna termínu plnění – dokončení výsadby doprovodné zeleně u cesty C5 umístěné na parcelách p. č. 715, 718 a 720 v k. ú. Václaví (dle bodu 2.3.6 smlouvy o dílo, včetně s tím souvisejících a nezbytných prací – viz. bod 3. tohoto dodatku)
- upřesnění platebních podmínek – stanovení způsobu provedení fakturace za celé dílo (včetně dílčích faktur) v souvislosti se změnou termínu dokončení výsadby doprovodné zeleně u cesty C5 umístěné na parcelách p. č. 715, 718 a 720 v k. ú. Václaví
- upřesnění předání díla a záruční lhůty – stanovení postupu a způsobu předání celého díla včetně začátku běhu záruky za jakost díla v souvislosti se změnou termínu dokončení výsadby doprovodné zeleně u cesty C5 umístěné na parcelách p. č. 715, 718 a 720 v k. ú. Václaví

Změny byly vyvolány objektivními příčinami. Kvalitní provedení té části díla, u které dochází ke změně termínu jejího dokončení, je přímo závislé na roční době, místních klimatických - vegetačních podmínkách a také na počasí.

Vzhledem ke klimaticky suchému roku s velmi malým množstvím dešťových srážek v dané lokalitě a současnému teplému počasí s vysokými denními teplotami, absencí potřebné vlhkosti v půdě, předpokládané neúměrné ekonomické náročnosti (zálivka) a nejistému výsledku výsadby (velmi nepříznivé podmínky pro uchycení dřevin, nevhodné roční období) bylo rozhodnuto, že výsadba doprovodné zeleně bude realizována v příznivější části roku tak, aby byly zajištěny ideální podmínky pro její efektivní zapojení, ujmoutí s předpokládaným zdárným vývojem, resp. jistotou dalšího růstu.

2.

dále uvedené body

Čl. III Termíny plnění, 3.1 a 3.2, které zní:

3.1.4. Termín předání a převzetí díla 05. 09. 2016
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a jež je pro zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto dílčí termíny jednotlivých fází stavby:

Zemní práce	- termín plnění do:	07. 07. 2016
Podkladní vrstvy	- termín plnění do:	28. 07. 2016
Kryt	- termín plnění do:	31. 07. 2016
Výsadba	- termín plnění do:	05. 08. 2016

V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. 3.2 budou v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 3.1, se uplatní termíny uvedené v odst. 3.1.

se nahrazují zněním následujícím:

3.1.4.1

Termín předání a převzetí **části díla** v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo v Čl. II Specifikace díla **mimo bodu 2.3.6** do **05. 09. 2016**
(protokolární předání a převzetí části řádně dokončeného díla)

3.1.4.2

Termín předání a převzetí **části díla** v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo v Čl. II Specifikace díla **v bodě 2.3.6** do **31. 10. 2016**
(protokolární předání a převzetí části řádně dokončeného díla)

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a jež je pro zhotovitele závazný. Tento podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto dílčí termíny jednotlivých fází stavby:

Zemní práce	- termín plnění do:	07. 07. 2016
Podkladní vrstvy	- termín plnění do:	28. 07. 2016
Kryt	- termín plnění do:	31. 07. 2016
Výsadba	- termín plnění do:	31. 10. 2016

V případě, kdy podrobné termíny plnění uvedené v tomto odst. 3.2 budou v rozporu s termíny plnění uvedenými v odst. 3.1, se uplatní termíny uvedené v odst. 3.1.

3.

Změna termínu plnění uvedeného v bodě 2. tohoto dodatku se týká dále uvedených položek z položkového rozpočtu:

výsadba doprovodné zeleně u cesty C5 umístěné na parcelách p. č. 715, 718 a 720 v k. ú. Václaví, včetně s tím souvisejících a nezbytných prací (dle bodu 2.3.6 smlouvy o dílo)

cesta C5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena /MJ	Celkem (Kč bez DPH)
21	18400-4611.R00	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu D do 20 cm	kus	52,00	60,00	3.120,00
22	026-560301	Třešeň ptačí vel. 10 – 12 cm výška do 1,8 m	kus	19,00	779,00	14.801,00
23	18420-2112.R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kompletní dodávka vč. kůlů 3 ks na strom	kus	52,00	437,00	22.724,00
24	18580-2114.R01	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině	kus	52,00	4,00	208,00
25	026-560303	Tablety vhodného hnojiva 10g	kus	52,00	5,00	260,00
26	18492-1093.R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	450,00	24,00	10.800,00
27	026-560304	Štěpka vč. dovozu a složení z dopr. prostředku	m3	45,00	1.018,00	45.810,00
28	18480-4112.R01	Ochrana dřevin před okusem z plast. chrán. v rovině	kus	52,00	18,00	936,00
29	026-560305	Chránička plastová do DN 180 mm dle. 1,2 m	kus	52,00	42,00	2.184,00
30	026-560302	Lípa velkolistá vel. 14 – 16 cm výška do 1,8 m	kus	1,00	1.438,00	1.438,00
31	18310-2315.R00	Hloub. jamek 100% výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:2	kus	52,00	300,00	15.600,00
32	18200-1111.R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	450,00	2,00	900,00
-	-	-	-	-	-	118.781,00

4.

Fakturace a úhrada provedených prací při realizaci díla proběhne plně v souladu s Čl. VII smlouvy o dílo (Platební podmínky) s tím, že fakturace bude rozdělena **do dvou částí**, a to v závislosti na předaných a převzatých částech díla a stanovených termínech (viz. bod 2 tohoto dodatku):

– 1. faktura

po předání a převzetí části díla v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo v Čl. II Specifikace díla mimo bodu 2.3.6

ve výši Kč 5.934.882,16 včetně DPH

– 2. faktura

po předání a převzetí části díla v rozsahu stanoveném smlouvou o dílo v Čl. II Specifikace díla v bodě 2.3.6

ve výši Kč 143.725,00 včetně DPH

5.

Předání díla proběhne plně v souladu s Čl. VIII smlouvy o dílo (Předání díla a záruční doba) v termínech specifikovaných v bodě 2. tohoto dodatku s odvoláním na bod 8.4 smlouvy o dílo (případy, kdy je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách a počasí).

6.

Počátek běhu záruky za jakost stavebních objektů i její délka, záruční podmínky pro doprovodnou zeleň cesty i všechny další podmínky stanovené smlouvou o dílo v Čl. VIII (Předání díla a záruční doba) zůstávají v platnosti a beze změn.

III.

Zvláštní ustanovení

Tento Dodatek č. 3 byl vypracován v důsledku objektivních příčin, ke kterým bylo účelné přistoupit v průběhu realizace díla v souvislosti s nevhodnými klimatickými podmínkami a počasím, a to především v zájmu provedení prací v požadované kvalitě a bez vad či budoucích škod. Nově zvolený termín dokončení výsadeb je optimálním řešením pro zdárné dokončení kompletního díla v celém rozsahu včetně zapěstované zeleně s eliminací rizik úhynu nových dřevin.

Změny řešené tímto Dodatkem č. 3 nemají vliv na cenu díla.

Uvedené skutečnosti byly zaznamenány ve stavebním deníku.

IV.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 437-2015-541101 ze dne 16. 06. 2016 (evidenční číslo zhotovitele SE/LI/2015/004) ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 03. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 13. 06. 2016, zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž strana objednatele obdrží 3 a strana zhotovitele 2 stejnopisy.

Objednatel i zhotovitel si Dodatek č. 3 přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami dodatku.

Za objednatele:

V Liberci dne 03. 08. 2016

Za zhotovitele:

V Praze dne 14. 07. 2016

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

**ředitel Krajského pozemkového úřadu pro
Liberecký kraj**

.....

Ing. Pavel Keller

**Ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti**

