

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

**Číslo smlouvy objednatele:** 701/2018  
**Číslo smlouvy zhotovitele:** SOD201806

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE], pověřen řízením sekce technické  
[REDAKCE], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **ETV security, s.r.o.**  
sídlo: Na dlouhém lánu 508/41, Vokovice, 160 00 Praha 6  
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. František Stejskal, jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. František Stejskal, jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických: [REDAKCE]  
IČO: 27631176  
DIČ: CZ27631176  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: [REDAKCE]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 120178  
tel.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“)

**I.**

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 25. 4. 2018, na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Orlík – požární ochrana rozvodny v bloku č. 19 – rozšíření systému EPS**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
2. Důvodem prodloužení termínu jsou komplikace s výrobou požárního poklopu na straně výrobce tohoto poklopu. Dodání poklopu je nezbytnou podmínkou pro dokončení předmětu plnění daného smlouvou a důvody bránící dokončení předmětu plnění tedy neleží na straně zhotovitele.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím způsobem:

**II.****Článek II. smlouvy „Lhůty a podmínky realizace díla“ odst. 1 nově zní:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
  - a) zahájení prací:  
bez zbytečného odkladu po předání pracoviště.
  - b) dokončení prací na díle:  
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
  - c) předání a převzetí dokončeného díla:  
nejpozději do 130 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání pracoviště).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Praze dne 29.6.2018

V Praze dne 2.7.2018

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
pověřen řízením sekce technické  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Ing. František Stejskal  
jednatel  
**ETV security, s.r.o.**