

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000248/2018/Mik**  
na provedení díla  
„Pešínova ulice – rekonstrukce stoky BXVII“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/000248/2018/Mik	Org: 5702
----------------------------	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** statutární město Olomouc  
Horní náměstí 583  
779 11 Olomouc  
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

**Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora**

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoby ve věcech technických:

**Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI**

tel.: [REDACTED]

**Ing. Tereza Kociánová, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI**

tel.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo výdajového účtu: [REDACTED]

**2. Zhotovitel:** INSTA CZ s.r.o.  
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc  
IČ: 25374311

DIČ: CZ25374311

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

pod sp. zn. 15855

ID datové schránky: k5cb84i

**Zastoupen:**

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992

Sb. dle požadované technické kvalifikace:

[REDACTED] stavbyvedoucí

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

**Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel**

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/000248/2018/Mik ze dne 20. 2. 2018 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění.

## III. Znění dodatku

1. Čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

- a) dokončení díla **do 9. 7. 2018**
- b) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **ke dni pro dokončení díla**

se mění takto:

- c) dokončení díla **do 10. 8. 2018**
- d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: **ke dni pro dokončení díla**

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 04 [redacted]

STATUTÁRNÍ MĚSTO  
OLOMOUC (20)

Objednatel  
Mgr. Filip Žáček  
naměstek primátora  
statutární město Olomouc

Zhotovitel  
[redacted]  
INSTA CZ s.r.o.

ne: 04 -07- 2018  
105  
10. října 2018  
772 00 Olomouc