

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2018/111

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: : Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem - ředitelem
Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Bc. Jana Souchová– technický pracovník pro stavební činnost (technický dozor)

(dále jen „objednatel“)

a

Dvořák stavební s.r.o.

IČO: 28096878

DIČ: CZ28096878

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17063

sídlo: U pily 666, 379 01 České Budějovice

zastoupený: Petrem Dvořákem, jednatelem

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: Bc. Miroslav Kohl

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

Následujícím dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo a to takto:

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **21.7.2018** z důvodu navýšení objemu prací. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce .

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo se navyšuje na **925 717,71,- Kč** bez DPH, slovy devětsetdvacetpěttisícšedmsetšedmnáct korun českých sedmdesátjedna haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Navýšení ceny za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Původní cena dle smlouvy o dílo :

827 815,71,- Kč

Méněpráce

0,00,- Kč

Vícepráce

97 902,00,-Kč

Konečná cena

925 717,71- Kč

XII.

Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Českých Budějovicích, dne: 29.6.2018

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 29.6.2018


DVOŘÁK STAV

U Pily 6
370 01 České B
IČO: 280 9
DIČ: CZ280

.....
Za zhotovitele
Petr Dvořák
jednatel

.....
Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

Lesy České republiky, s.p. [051]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hrádec/Králové
500 03 Hrádec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství České Budějovice
Sadová 2550/15, 375 16 Dobrá Vodě u Českých Budějovic

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 29.6.2018		
Název veř. zakázky: Oprava přibližovacích linek revír Zámecký					
Zhotovitel:		Dvořák stavební s.r.o. IČO: 28096878, DIČ:CZ28096878			
Objednatel:		Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň			
Název akce (majetku): Oprava přibližovacích linek revír Zámecký	Charakter akce: 0	Čísla objektů:	Stavební díly:		
Popis změny: Sanace kamenivem hrubým drceným.					
Zdůvodnění změny: Z důvodu podmáčení linky je nutné větší množství sanací kamenivem hrubým drceným s rozproštěním a hutněním a to 62 m ² . Z tohoto důvodu bude prodloužen termín do 21.7.2018					
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: není nutný souhlas projektanta			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ne		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do: 21.7.2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 0,- Kč bez DPH	Bilance: + 97 902,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: + 97 902,- Kč bez DPH		
	Konečná celková cena akce po změně			925 717,71,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			925 717,71,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele – jméno:		Petr Dvořák	Datum: 29.6.2018	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Jana Souchová	Datum: 29.6.2018		
Přílohy: Výpis ze stavebního deníku					
Poznámka:					

2018006 Oprava příbližovacích linek - revír 2 (vícepráce)

por_polozka popis


mj množství jedn_cena cena

Zemní práce

572211111 Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným M3 185,00 529,20 97 902,00

celkem

97



Datum	Denní záznamy stavby
28.6.18	
27.	<p>Práce: Práce</p> <p>Prac. obj.: 2 - 1/2</p> <p>STRUK: 2x BOGEL, TRAS,</p> <p>LID: 3x</p> <p>Práce: - Nová, SD,</p> <p>- Kování, SD + MURBAN,</p> <p>STĚROVÉ VĚSTVÍ,</p> <p>- ZHOJOUTEL VPODŘÍKOG NA</p> <p>VEČNOU ZPOTŘEBU MUDŘENÉ DŘEVNIN</p> <p>AMGMB A VE NUTNOSTI</p> <p>NAVLÁŠNÍ MNOŽSTVÍ M2 NA OCH6272</p>
	<p>Soudržná</p>
29.6.18	
21.	<p>Práce: Práce</p> <p>Prac. obj.: 2 - 1/2</p> <p>STRUK: 2x BOGEL, TRAS,</p> <p>LID: 3x</p> <p>Práce: - Nová, SD,</p> <p>- Kování, SD + MURBAN,</p> <p>STĚROVÉ VĚSTVÍ,</p>

