









DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/172/Du, uzavřené dne 29.01.2018


Smluvní strany:




1. Město TŘINEC

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: 

- ve věcech reklamací:
telefon: 
fax: 
e-mail: 
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen objednatel)

2. POLANSKÝ s. r. o.

Zapsána v OR vedeném Krajským úřadem v Ostravě, oddíl C, vložka 55633
zastoupena: Bohuslavem Raszkou, jednatelem
k podpisu oprávněn na základě zápisu do Obchodního rejstříku ze dne 01.10.2015
jednání ve věcech: 

se sídlem: Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava
IČ: 269 49 890
DIČ: CZ26949890
Telefon: 
e-mail: 
bankovní spojení: 

(dále jako „Společník 1 nebo „zhotovitel“)

a

Strojírny a stavby Třinec a. s.

Zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637
zastoupena:

Milanem Kovářikem, předsedou představenstva (zápis do OR ze dne 06.11.2012)
Ing. Michalem Ruzzem, místopředsedou představenstva (zápis do OR ze dne 30.03.2016)
Ing. Romanem Lyskem, členem představenstva (zápis do OR ze dne 15.11.2016)



jednání ve věcech:

[REDACTED]

se sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec
IČ: 476 74 539
DIČ: CZ47674539
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jako „Společník 2“ nebo „zhotovitel“)

Společně jako

POLANSKÝ + SAS – Parkování Slezská

zastoupena: Společníkem 1: POLANSKÝ s. r. o.
Bohuslavem Raszkou, k podpisu oprávněn na základě plné moci ze dne

02.10.2017

jednání ve věcech:

technických-stavbyvedou

reklamací:

se sídlem:

telefon:

bankovní spojení:

Orlovská 726/155, Heřmanice, 713 00 Ostrava

+420 725 000 308

Komerční banka a. s.

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány. Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o **186.826 Kč bez DPH**.

Současně se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o **15 kalendářních dnů** a nově tímto dodatkem bude dílo rozděleno na samostatné části, které budou samostatně zhotovitelem předávány vždy samostatným protokolem a následně každá část samostatně vyfakturována, přičemž cena za stavební práce bude fakturována dle článku VI odst. 3 smlouvy.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/172/Du na stavbu „**Parkovací místa ulice Slezská**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 29.01.2018.



1. Článek IV. odst. 3 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen provést dílo (stavební práce a výsadbu) v termínu do 105 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště. Po ukončení výsadeb začne běžet dvouletá lhůta pro následnou péči. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

2. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena za stavební práce:	10.491.992 Kč bez DPH
Cena za výsadbu	267.010 Kč bez DPH
Cena následné péče 1. rok	22.086 Kč bez DPH
Cena následné péče 2. rok	22.086 Kč bez DPH
Cena díla celkem:	10.803.174 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej požívá výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

3. Článek VI odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:

Stavební práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů, výsadba na základě 1 dílčího daňového dokladu, následná péče 1. rok na základě 1 dílčího daňového dokladu, a následná péče 2. rok na základě 1 dílčího dokladu.

4. Článek VI odst. 3 se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených stavebních prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění stavebních prací, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených stavebních prací. Dále fakturace ostatních dílčích částí bude provedena po jejich dokončení, vždy samostatně po každou dílčí část. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.



5. Článek X odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

Dílo bude odevzdáno po dílčích částech:

- Stavební práce
- Provedení výsadby
- Následná péče 1. rok
- Následná péče 2. rok

II. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4442 ze dne 18.06.2018.

V Třinci dne 20.6.2018


V Ostravě dne 20.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Věra Palkovská
starostka města



Bohuslav Raszka
na základě plné moci

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 1

Zhotovitel: Polanský, s.r.o.

Investor: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Datum: 31. 5. 2018

Název akce: „Parkovací místa ulice Slezská v Třinci“

Předmět změny:

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto práce nad rámec SoD:

- navýšení o 168 bm nových žulových obrub
- navýšení o 101 bm dvojřádku z žulových kostek
- přemístění stávajícího stožáru VO

V průběhu realizace se neprováděly tyto práce:

- skutečné množství nové živice je menší než v PD
- skutečné množství původní vyfrézované živice je menší než v PD
- menší rozměr žulových obrub

Výsadba stromů a keřů bude provedena v termínu do 30. 11. 2018.

Cena méněprací bez DPH:
- 1.150.906,- KčCena víceprací bez DPH:
964.080,- KčVýsledná cena změny bez DPH:
- 186.826,- KčNově sjednaná lhůta dokončení díla:
105 dní od předání staveniště**Stanovisko technického dozoru stavby:**

Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko objednatele:

Objednatel s navrženými změnami souhlasí.

Stanovisko zhotovitele:

Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.

SOUPIŠ VÍCEPRACÍ

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	S: Stavba				964 080 Kč
	A_00: Základní rozpočet				964 080 Kč
	SO.100.1: Parkoviště				7 500 Kč
	050: Komunikace				7 500 Kč
20. CN004x	Dodávka obrubníku BO 15/25 rohový 90° vnější	m	25,000	300 Kč	7 500 Kč
	SO.100.2.: Opravené zpevněné plochy				843 922 Kč
	001: Zemní práce				11 483 Kč
30. 131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,400	285 Kč	1 539 Kč
31. 131201109	Příplatek za lepkovost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	5,400	34 Kč	184 Kč
33. 182301123	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	61,230	115 Kč	7 041 Kč
34. 460620006	Osetí povrchu travou	m2	61,230	15 Kč	918 Kč
35. 00572190	DODÁVKA OSIVA	kg	12,000	150 Kč	1 800 Kč
	050: Komunikace				771 559 Kč
63. 59621421R	Kladení dlažby zámkové - LOKET(hladká)	m2	8,500	280 Kč	2 380 Kč
70. 59124111R	Vybourání dlažby z kostek drobných z kamene 100x100x100mm do bet.lože, očištění a zpětné uložení do - betonu	m2	23,000	1 100 Kč	25 300 Kč
71. 91624211Rx	Montáž obrubníku žulového 20/20 do betonu	m	409,900	320 Kč	131 168 Kč
72. CN031x	Dodávka obrubníku žulového 20/20	m	429,800	1 350 Kč	580 230 Kč
76. 591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kamenná těženého tl 50 mm	m2	25,240	500 Kč	12 620 Kč
77. 59245130	DLAZBA ZULOVE KOSTKY 100/100/100	m2	25,240	390 Kč	9 844 Kč
78. 291111112	Podklad pro zpevněné plochy z mechanicky zpevněného kameniva MZK	m3	7,420	1 350 Kč	10 017 Kč

SOUPIŠ MĚNĚPRACÍ

Poř. Kód		Popis	Rozpočet				Jedn. cena	Cena
			MJ	Výměra				
		S: Stavba					- 1 150 906 Kč	
		A_00: Základní rozpočet					- 1 150 906 Kč	
		SO.100.1: Parkoviště					4 625 Kč	
		050: Komunikace					4 625 Kč	
20.	CN004	Dodávka obrubníku BO 15/25	m	-25,000		185 Kč	4 625 Kč	
		SO.100.2.: Opravované zpevněné plochy					- 1 142 116 Kč	
		050: Komunikace					948 870 Kč	
59.	577155141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-1 255,000		395 Kč	495 725 Kč	
71.	91624211R	Montáž obrubníku žulového 25/20 do betonu	m	-242,000		350 Kč	84 700 Kč	
72.	CN031	Dodávka obrubníku žulového 20/25	m	-254,100		1 450 Kč	368 445 Kč	
		096: Bourání konstrukcí					149 644 Kč	
102.	11315131R	Odstranění živičného krytu frézováním tl.100mm	m2	-836,000		179 Kč	149 644 Kč	
		099: přesun hmot					43 602 Kč	
110.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-545,030		80 Kč	43 602 Kč	
		SO.800: Ozelenění					4 165 Kč	
		1: Zemní práce					4 165 Kč	
2.	111203111	Odstranění pařezů odfrézováním do hloubky až 500 mm	m2	-1,190		3 500 Kč	4 165 Kč	

