

**Dodatek č. 1 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku na část 2 s názvem**  
**„Silnice II/268 Zákupy, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017221/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17-021AD-2

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**ADVISIA s.r.o.**

se sídlem Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

zastoupená Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

IČ: 24668613

DIČ: CZ24668613

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaná/ý Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164752

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 11. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 2 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 4. etapa“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Ve Smlouvě v příloze č. 1 Specifikace akce byl objednatelem definován požadavek zpracovat v rámci projektové dokumentace opravu odvodnění komunikace v předpokládaném rozsahu uliční vpusti a kanalizační přípojky bez opravy stoky dešťové kanalizace. Dále v čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v předání finální verze projektové dokumentace je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 195 dnů od doručení výzvy ze stran objednatele. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 315 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. V průběhu plnění Smlouvy bylo zjištěno, že stávající dešťovou stoku v části ulice Mimoňská nelze ze stavebnětechnických důvodů oproti předpokladu využít pro odvodnění komunikace a je nutné provést její kompletní rekonstrukci. V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění bude

doplněná část projektová dokumentace zpracována a projednána jako dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění a projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb., v platném znění.

4. Provedení projektové a inženýrské činnosti v souvislosti s kompletní rekonstrukcí stávající dešťové stoky představuje veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž potřebu objednatel nemohl předvídat a kterou zadává zhotoviteli formou změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku zejména důvodu ekonomické a časové úspory spojené s technickým sjednocením tohoto plnění s plněním dle Smlouvy.
5. V souvislosti s provedením změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku je také nutné posunout termíny pro provedení některých činností dle Smlouvy, a to o 60 dní.
6. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Specifikace akce, která je přílohou č. 1 Smlouvy, se doplňuje následovně: Zhotovitel je povinen zahrnout do projektové dokumentace rekonstrukci stoky dešťové kanalizace.
2. Za provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP + PDPS) a inženýrskou činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení spojených se sjednaným rozšířením specifikace akce dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 124.320,00 Kč bez DPH, 150.427,20 Kč včetně DPH. Vyjma tohoto navýšení zůstávají ceny sjednané v rekapitulaci nákladů, která je přílohou č. 4 Smlouvy, nedotčeny.
3. Částka dle předchozího odstavce bude zhotoviteli uhrazena po předání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby, tj. společně se zbylou částí celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a ceny za jednostupňovou projektovou dokumentaci (tj. zbylých 30 %) a cenou za inženýrskou činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení (povolení stavby) dle článku VII. odst. 5 Smlouvy odrážka druhá. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny dle předchozího odstavce.
4. Termíny pro předání finální verze projektové dokumentace a obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti, které jsou stanoveny v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se mění následovně:
  - předání finální verze projektové dokumentace (tj. verze po zpracování /vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 255 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele;**
  - obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 375 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**
5. Předání výstupů z předprojektových prací spojených se sjednaným rozšířením specifikace akce předá zhotovitel objednateli společně s čistopisem projektové dokumentace.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 27. 6. 2018

V Praze dne 20. 6. 2018

---

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

---

za **ADVISIA s.r.o.**  
Ing. Robert Weisz  
jednatel společnosti