



Číslo smlouvy objednatele: SML 000531SD

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem: **Regenerace bytového domu Bartákova 13, Rýmařov,**
uzavřené dne 27.02.2018 mezi:

I.

Smluvní strany

1. Město Rýmařov

se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov

IČ: 00296317, DIČ: CZ00296317

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-1421771/0100

kontaktní osoba:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. LVM-stavební spol. s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Rýmařovská 205, 793 51 Břidličná

IČ: 25389181 DIČ: CZ25389181

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, v oddílu C vložce 17214

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu.: 279 093 207/0300

kontaktní osoba: Roman Vychodil

tel.

email: lvm-stavebni@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**smluvní strany**“)

II.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XVIII. odst. 1 smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: **Regenerace bytového domu Bartákova 13, Rýmařov,** ze dne 27.02.2018 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve smlouvě mění čl. III. odst. 1 a čl. V. odst. 1 takto:

Článek III. odst. 1

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „**Regenerace bytového domu Bartákova 13, Rýmařov**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace pro provádění stavby, která byla zpracována v říjnu 2016 společností DaF-PROJEKT s.r.o., Hornopolská 131/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25905813, DIČ: CZ25905813 IP00 – pozemní stavby – nositel

projektového týmu, stavební část – [redacted] statický výpočet – [redacted],
požární bezpečnost – [redacted] elektroinstalace – [redacted] rozpočet – [redacted],
[redacted], energetický posudek – [redacted],

- stavebního povolení,
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy.

(dále jen „dílo“).

Smluvní strany se dohodly na:

- Změně tloušťky zateplení podlahy půdy
- Změně skladby zateplení podlahy půdy
- Změně omítky na stropě sklepů ze silikonových za omítku štukovou
- Změně demontáže, úpravy a montáže vývodu plynového topidla za zazdění otvoru
- Změně stahovacích půdních schodů za ocelový poklop

Bližší specifikace a zdůvodnění viz Změnový list, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek V. odst. 1

Cena za provedené dílo dle čl. III. smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a s přihlédnutím ke změnám rozsahu díla (Příloha č. 2 Položkový rozpočet změny) činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH snížená sazba 15%	Celkem
Nabídková cena bez DPH	88 562,27	1 108 353,73	1 196 916,00
Méněpráce bez DPH	-500,00	-161 357,30	-161 857,30
Vícepráce bez DPH	0,00	82 399,08	82 399,07
Cena po započtení méněpracé/víceprací bez DPH	88 062,27	1 029 395,50	1 117 457,77
DPH	18 493,08	154.409,33	172 902,40
Cena po započtení méněpracé/víceprací včetně DPH	106 555,35	1 183 804,83	1 290 360,18

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zveřejní Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatkem se nemění celková povaha veřejné zakázky (§ 222, odst. 6, ZZVZ), nejedná se o podstatnou změnu závazku.
4. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení, alespoň jedno z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

6. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo schváleno dne 18.06.2018 na 102. schůzi Rady Města Rýmařov usnesením č. 5174/102/18.
7. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V Rýmařově dne: 9.7.2018

V Rýmařově dne: 9.7.2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Klouda
starosta města

.....
Roman Vychodil
jednatel

Příloha: Změnový list č. 1
Položkový rozpočet změny