

**Dodatek č. 1 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem**  
**„Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017167/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 17 274 202

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímentovou, místopředsedou představenstva

IČ: 25793349

DIČ: CZ25793349

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná/ý v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice III/2624 Česká Lípa – Kozly, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V průběhu plnění Smlouvy bylo zjištěno, že požadované rekonstrukce autobusových zastávek, tzn.

vybudování normových nástupišť a nové zřízení zálivu autobusové zastávky, představují takový zásah do okolních pozemků, je nutné uvedená nástupišť a záliv nově umístit. Tato skutečnost byla objednateli sdělena na výrobním výboru i s návrhem řešení. Investor požadoval minimalizovat rozsah řešení s poukazem na hospodárnost stavby. Zhotovitel navrhl řešení, které bylo ze strany objednatele odsouhlaseno. S ohledem na zachování hospodárnosti plnění veřejné zakázky bylo dohodnuto, že činnosti spojené s vypracováním projektové dokumentace pro autobusové zastávky včetně související inženýrské činnosti a následné zanesení tohoto řešení do projektové dokumentace DSP/PDPS dle Smlouvy zajistí zhotovitel. Vzhledem k tomu, že autobusové zastávky bude nutné projednat a povolit jako nově umístěnou stavbu, je potřebné vypracovat k tomu příslušnou dokumentaci a zajistit potřebné povolení, tj. pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení. V souladu se zákonem č. 183/2006 v platném znění bude projektová dokumentace zpracována a projednána jako dokumentace pro sloučené stavební a územní řízení v rozsahu dle přílohy č. 11 vyhlášky 499/2006 v platném znění a projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 146/2008 v platném znění.

3. Vzhledem k uvedené skutečnosti byla zjištěna potřeba provedení změn Smlouvy specifikovaných v čl. II tohoto Dodatku. Jedná se o změny, které představují změny de minimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu Veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na Veřejnou zakázku (v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnot všech těchto změn).
4. Popis změn včetně jejich odůvodnění a zařazení do kategorie dle § 222 ZZVZ je součástí změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek II. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout plnění v tomto rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:

- **provedení přípravných předprojektových prací** (průzkumy a zaměření), a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 smlouvy, odst. 1 (dále jen „předprojektové práce“);
- **zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení**, a to v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závaznými právními a technickými předpisy (dále jen „projektová dokumentace“);
- **zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 smlouvy, odst. 3, a to (dále jen „projektová dokumentace“);
- **inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení** (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 smlouvy – „Podrobná specifikace provedení díla“ odst. 4;
- **poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby dle projektové dokumentace** v tomto rozsahu:
  - aktualizace oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby,
  - zpracování podkladů pro vysvětlení zadávací dokumentace, popř. námítky, v rámci

zadávacího řízení či zadávacích řízení na dodavatele stavby, pokud se tyto dodatečné informace, popř. námitky vztahují k projektové dokumentaci, a

- zpracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb v souvislosti s vysvětlením či změnami zadávací dokumentace,
- účast v hodnotící komisi v zadávacím řízení na dodavatele stavby dle projektové dokumentace, pokud bude hodnotící komise ustanovena, a to v rozsahu 1 člena hodnotící komise a 1 náhradníka za člena hodnotící komise (zhotovitel je povinen zajistit, že jím navržený člen hodnotící komise a náhradník za člena hodnotící komise budou mít ukončené vysokoškolské vzdělání stavebně technického zaměření)

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“),

- **provedení autorského dozoru** (dále jen „autorský dozor“) za předpokladu, že bude stavba realizována, a to v rozsahu požadavků objednatele a v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 smlouvy, odst. 5.

(společně dále jako „dílo“)

## 2. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- předání konceptu projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení: **nejpozději do 205 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
- objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu projektové dokumentace a sdělit zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu **nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu,**
- předání finální verze projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 235 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
- obstarání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 355 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
- předání finální verze projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek vyššího objednatele či návrhů úprav od objednatele): **nejpozději do 355 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**
- poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): **po celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla,**
- provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): **po celou dobu skutečného provádění stavby dle díla,** a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

## 3. Rekapitulace nákladů, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy, se nahrazuje rekapitulací nákladů, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním

v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
4. Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří:
  - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
  - Příloha č. 2 – Rekapitulace nákladů

Ostatní ujednání se nemění.

V Jablonci nad Nisou dne 28.06. 2018

V Praze dne 06.06.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Růžička, ředitel  
Krajská správa silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci

.....  
Ing. Tomáš Slavíček  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
Ing. Ivan Pomykáček  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.