



LCR1190492

S M L O U V A O D Í L O
 dodatek č.1
 č. S930/2017/245

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ivan Klik, ředitelem Krajského

ředitelství Plzeň

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Silnice Klatovy a.s.

IČO: 45357307

DIČ: CZ45357307

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupený: Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva a.s.

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

1. Předmětem tohoto dodatku jsou více práce požadované investorem při realizaci díla **LC Signálka**. Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba změn v rozsahu některých stavebních prací. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o více a méně práce odsouhlasené zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku a v položkovém rozpočtu. Dále pak změna termínu dokončení stavby.

III. C e n a z a d í l o

Původní znění odst.1 čl. IV. se ruší.

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 437 318,33 Kč** bez DPH, slovy **dvamilionyčtyřistatřicetšedesát tisíc osmáct set třicet tři haléřů českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Nové znění odst. 1 čl. IV

2. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 495 559,67 Kč** bez DPH, slovy **třimilionyčtyřistadevadesát pět tisíc padesát devět korun šedesát sedm haléřů českých** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Více práce : 1.299.471,24 Kč

Méně práce: 241.229,90 Kč

IV. D o b a p l n ě n í

Původní znění odst.3 čl. III. se ruší.

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **29.6.2018**

Nové znění odst.3 čl. III

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.9.2018**

V. Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku příloha – položkový rozpočet více a méně prací

V Klatovech dne: 25.6.2018



Za zhotovitele


Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

V Plzni, dne: 25.6.2018



Za objednatele

Ing. Ivan Klik, ředitel KŘ Plzeň



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05d-2015

Stavba: 5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka uprava rozpočtu 15.6.2018 - méněpráce

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15.6.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	241 229,90
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	241 229,90	50 658,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	291 888,18
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05d-2015

Stavba: 5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka uprava rozpočtu 15.6.2018 - méněpráce

Místo: Datum: 15.6.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		241 229,90	291 888,18	
14-05 - Prodlouž ení	14-05 - Prodloužení - méněpráce	241 229,90	291 888,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka uprava rozpočtu 15.6.2018 - méněpráce

Objekt:

14-05 - Prodloužení - 14-05 - Prodloužení - méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

241 229,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	241 229,90	21,00%	50 658,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

291 888,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka uprava rozpočtu 15.6.2018 - méněpráce

Objekt:

14-05 - Prodloužení - 14-05 - Prodloužení - méněpráce

Místo:

Datum: 15.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

241 229,90

5 - Komunikace

165 460,30

HSV - Práce a dodávky HSV

75 769,60

1 - Zemní práce

57 369,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka uprava rozpočtu 15.6.2018 - méněpráce

Objekt:

14-05 - Prodloužení - 14-05 - Prodloužení - méněpráce

Místo:

Datum: 15.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

241 229,90

D 5 Komunikace 165 460,30

30	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	120,000	96,00	11 520,00	
	VV		4*6*5 "odvodňovací rygol		120,000			
	VV		Součet		120,000			
31	K	597069111	Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu dlážděného	m2	600,000	35,00	21 000,00	
	VV		600		600,000			
	VV		Součet		600,000			
32	K	597161111	Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	96,000	1 050,00	100 800,00	
	VV		4*6*5-24 "odvodňovací rygol		96,000			
	VV		Součet		96,000			
33	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	35,000	65,00	2 275,00	
	VV		3,5*2*5 "u odvodňovacích rigolů		35,000			
	VV		Součet		35,000			
34	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	120,000	146,00	17 520,00	
	VV		4*6*5 "odvodňovací rygol		120,000			
	VV		Součet		120,000			
29	K	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	0,473	26 100,00	12 345,30	
	VV		3,034*1,3*120/1000 "odvodňovací rygol		0,473			
	VV		Součet		0,473			

D HSV Práce a dodávky HSV 75 769,60

D 1 Zemní práce 57 369,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	182101102	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 5	m2	1 195,200	48,00	57 369,60	CS ÚRS 2016 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 400,00	
35	K	919411121	Čelo propustky z betonu prostého, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,000	18 400,00	18 400,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05c-2015

Stavba: 5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka oprava rozpočtu 15.6.2018- vícepráce

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 15.6.2018

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 299 471,24
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 299 471,24	272 888,97
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 572 360,21
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05c-2015

Stavba: 5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka uprava rozpočtu 15.6.2018- vícepráce

Místo: Datum: 15.6.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 299 471,24	1 572 360,21	
14-05 - Prodlouž ení	14-05 - Prodloužení - 15.6.2018 vícepráce	1 299 471,24	1 572 360,21	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka uprava rozpočtu 15.6.2018- vícepráce

Objekt:

14-05 - Prodloužení - 14-05 - Prodloužení - 15.6.2018 vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.6.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 299 471,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 299 471,24	21,00%	272 888,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 572 360,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka uprava rozpočtu 15.6.2018- vícepráce

Objekt:

14-05 - Prodloužení - 14-05 - Prodloužení - 15.6.2018 vícepráce

Místo:

Datum: 15.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 299 471,24

998 - Přesun hmot

3 532,96

HSV - Práce a dodávky HSV

1 295 938,28

1 - Zemní práce

46 860,00

2 - Zakládání

460 703,88

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

788 374,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5-2015 - 14-05 - Prodloužení LC Signálka uprava rozpočtu 15.6.2018- vícepráce

Objekt:

14-05 - Prodloužení - 14-05 - Prodloužení - 15.6.2018 vícepráce

Místo:

Datum: 15.6.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 299 471,24

D 998 Přesun hmot 3 532,96

62	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	588,826	6,00	3 532,96	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

D HSV Práce a dodávky HSV 1 295 938,28

D 1 Zemní práce 46 860,00

43	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	603,000	40,00	24 120,00	
	VV		30*1*1/2 " nový rigol staničení 0,157-0,180		15,000			
	VV		490*1*1,2 " odkopávky z místa stavby staničení 0,180-0,670 - využito na stavbě		588,000			
	VV		Součet		603,000			
3	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	30,000	40,00	1 200,00	
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
4	K	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3	m3	30,000	51,00	1 530,00	
5	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	30,000	469,00	14 070,00	
	VV		(30+30)*1*1/2 " obsyp stěn rigolu staničení 0,157-0,180,0,670-0,700		30,000			
	VV		Součet		30,000			
6	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	30,000	198,00	5 940,00	
	VV		(30+30)*1*1/2 " obsyp stěn rigolu staničení 0,157-0,180,0,670-0,700		30,000			
	VV		Součet		30,000			

D 2 Zakládání 460 703,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	211521111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 65 až 125 mm	m3	686,000	671,58	460 703,88	
	VV		1,4*1*490 " zásyp vymletého příkopu		686,000			
	VV		Součet		686,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				788 374,40	
46	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	18 400,00	18 400,00	
63	K	919413111	Vtoková jímka propustku z betonu prostého tř. C 12/15, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	15 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2016 01
57	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	5,000	2 450,00	12 250,00	
	VV		5 " staničení 0,180		5,000			
	VV		Součet		5,000			
60	M	59222001	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm	m	5,000	1 801,80	9 009,00	
54	K	919722131	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 100 mm do 15 buněk/m2	m2	1 380,000	198,12	273 405,60	
	VV		(30+30)*2 " zpevnění příkopu 0,150-0,180,0,670-0,700		120,000			
	VV		630*2 " zpevnění svahu staničení 0,180-0,840		1 260,000			
	VV		Součet		1 380,000			
55	K	919722711	Zásyp geobuněk tl do 200 mm pro stabilizaci podkladu tl do 200 mm	m2	1 380,000	19,97	27 558,60	
	VV		(30+30)*2 " zpevnění příkopu 0,150-0,180,0,670-0,700		120,000			
	VV		630*2 " zpevnění svahu staničení 0,180-0,840		1 260,000			
	VV		Součet		1 380,000			
56	M	58343933	kamenivo drcené hrubé prané frakce 16-32 třída B vč. dopravy	t	579,600	409,50	237 346,20	
	VV		1380*0,2*2,1		579,600			
	VV		Součet		579,600			
53	M	55381301	svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením volně žlab š 120mm REVERDO vč. uložení do bet. lože	m	185,000	1 053,00	194 805,00	
	VV		5*13 " svodnice délka 5 m		65,000			
	VV		8*15 " svodnice délka 8m		120,000			
	VV		Součet		185,000			

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č:1

Datum změny: 25.6.2018

Název veřejné zakázky: LC Signálka

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Objednatel:

Lesy ČR, Lesní správa Železná Ruda, Šumavská 4, 340 04 Železná Ruda

Název akce (majetku):
LC SignálkaCharakter akce:
I N IP NPČíslo objektů:
invent.č.

Stavební díly:

Popis změny: 1. podélný příkop délky 490*1*1,4m bude zasypán lomovým kamenem a 63-125mm(686 m³) a kamenem z místa stavby, dále budou usazeny geobuňky 1380m², které budou obsypány kamenivem frakce 16-32mm(579,6 t) pro stabilizaci podkladu.

2. Ve staničení 0,180m bude zřízen propustek DN 600mm s vtokovou jímkou a čelem. Na výtoku budou umístěny velké kameny pro zpomalení proudu vody. Od staničení 0,150m bude zřízen podélný příkop, přivádějící vodu do vtokové jímky.

3. Budou vyjmuty čtyři příčné kamenné rigoly do betonu a nahrazeny ocelovými svodnicemi Reverdo v počtu 15 ks délky 8m a 13 ks délky 5 m uložených do betonu. Na výtoku budou umístěny velké kameny pro zpomalení přetékající vody.

Zdůvodnění změny: 1. Podélný příkop se po jarním tání a vydatných deštích ukázal jako nevhodné řešení odvodu vody. Z toho důvodu bude zasypán a do hrany svahu budou instalovány kotvené geobuňky se zásypaním drceným kamenivem pro stabilizaci podkladu, které zabrání tvoření erozních rýh a převedou vodu na vlastní asfaltovou komunikaci s příčným odvodněním.

2. Propustek DN 600 bude zřízen z důvodu stálého přítoku potoka zleva s předcházejícím 30m dlouhým podélným příkopem, který by měl částečně zachytit i přívalovou dešťovou vodu.

3. Z důvodu velkého podélného sklonu a přímého úseku se vyjmou příčné kamenné rigoly, které nahradí ocelové svodnice Reverdo v počtu 28 ks. Tekoucí voda pak nedosáhne velké rychlosti a snáze bude odvedena mimo komunikaci a skládky do přílehlého terénu.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

NAVRŽENÁ ZMĚNA SE V DANÉM TERÉNU JEVI JAKO NEJVHODNĚJŠÍ. SVODNICE REVERDO UMOŽNÍ PRAVIDELNÝ ODTOK VODY NA KRATŠÍCH ÚSECÍCH STANIČENÍ LE-SVÍ CESTY. GEOBUŇKY ZSTABILIZUJÍ PŘÍLEHLÝ SVAH A UMOŽNÍ ODTOK VODY.

Datum:

25.6.2018

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano	Termín dokončení do: 31.8.2018
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 241229,90,- Kč N:	Bilance: navýšení 1.058241,34,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 1.299471,24,- Kč N:	

Konečná celková cena akce po změně		3.495.559,67 bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		3.495.559,67 bez DPH
Zástupce zhotovitele - jméno:	František Mužík	Datum:25.6.2018
Zástupce objednatele - jméno:	Ivan Oberfalzer	Datum:25.6.2018
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) položkový výkaz výměr (více a méně práce)		
Poznámka:		