

Nová částka vyplývající z víceprací:

Celková cena bez DPH: 760 000,00 Kč
DPH 21%: 159 600,00 Kč

Celková cena vč. DPH: 919 600,00 Kč


2. Opatření uvedená v bodě č. 1 tohoto dodatku jsou schválena radou města, usnesením č.: 18/11/4/10 ze dne 11.06.2018.
3. Další ujednání smlouvy zůstávají nezměněné.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv je podmínkou účinnosti tohoto dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kralupech nad Vltavou 27.6.2018

V Praze 25.6.2018



objednatel:
Petr Holeček
starosta města



zhotovitel:

ATELER DUK s.r.o.