

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Blovice-Požární zbrojnice

Objednatel:

Zhotovitel: BIS,a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
9-2	Nová střecha stávající garáže	215 881,97	0,00	45 335,30	261 217,27	0,00	215 881,97	0,00	0,00	0,00
9-3	Měněpráce	-163 491,68	0,00	-34 333,20	-197 824,88	0,00	-163 491,68	0,00	0,00	0,00
9-4	Stávající garáže	48 580,97	0,00	10 202,10	58 783,07	0,00	48 580,97	0,00	0,00	0,00
9-5	Novostavba pož.zbrojnice-dispoziční změna	70 537,91	0,00	14 813,00	85 350,91	0,00	70 537,91	0,00	0,00	0,00
9-6	Venkovní úpravy	137 035,69	0,00	28 777,50	165 813,19	0,00	137 035,69	0,00	0,00	0,00
9-7	Náhrada omítky vnější štukové 2.varianta-omítka minerální probarvená	199 283,89	0,00	41 849,70	241 133,59	0,00	199 283,89	0,00	0,00	0,00
9-8	Oprava stávajících garáží-omítka minerální probarvená	88 366,89	0,00	18 557,10	106 923,99	0,00	88 366,89	0,00	0,00	0,00
9-10	Úprava stávající asfaltové plochy	136 930,21	0,00	28 755,40	165 685,61	0,00	136 930,21	0,00	0,00	0,00
9-11	Vícepráce-stávající garáže -dílna u garáže č.4	2 159,51	0,00	453,50	2 613,01	0,00	2 159,51	0,00	0,00	0,00
9-12	Demolice zbytku staré hasičárny	48 243,61	0,00	10 131,20	58 374,81	0,00	48 243,61	0,00	0,00	0,00
9-13	Hydrant	30 837,81	0,00	6 476,00	37 313,81	0,00	30 837,81	0,00	0,00	0,00
9-14	Doplňující práce na venkovních plochách	170 269,80	0,00	35 756,70	206 026,50	0,00	170 269,80	0,00	0,00	0,00
9-15	Měně a vícepráce -dokončení	74 773,31	0,00	15 702,40	90 475,71	0,00	74 773,31	0,00	0,00	0,00
Celkem		1 059 409,89	0,00	222 476,70	1 281 886,59	0,00	1 059 409,89	0,00	0,00	0,00