

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 1

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem divize 8 Metrostav
a.s., na základě plné moci

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: bnpcf46

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, oblastní ředitel pro
Ústecký kraj divize 8 Metrostav a.s.

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809-071/0100

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ200014915



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na „Vodohospodářská opatření Bořislav“ ze dne 14. 2. 2018 č. objednatele 183-2018-508101 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou nepředvídatelné práce spočívající v řešení sanace pláně u polních cest HPC 5 extravilán, VPC 15, VPC 20 a VPC 21, sanace pláně u brodu (HPC 5 extravilán), u propustku (VPC 21) a náhrada materiálu do hutnění násypů u VPC 20 v k.ú. Bořislav
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Vícepráce bez DPH činí:	880 532,74 Kč
DPH činí:	184 911,88 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:	1 065 444,62 Kč

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III **Cena díla** bod 4 Smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	20 755 491,74 Kč
DPH 21 % činí:	4 358 653, 26 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 25 114 145 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek 1. byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Č.j. objednatele: 183-2018-508101
Č.j. zhotovitele:

V Teplicích dne.....

V dne.....

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
xxxxxxxxxxxxxx
ředitel divize 8
Metrostav a.s.
/na základě plné moci/