

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/613

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. Ludvíkem Řičářem, ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

a

BENNE s.r.o.

IČO: 28695828

DIČ: CZ28695828

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27228

sídlo: Železná 824, 464 01 Frýdlant v Čechách

zastoupený: Michal Jurkovič, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Lovecká chata Na Dolech**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/613** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „700 000,- Kč bez DPH, slovy sedmsettisíc korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „717 243,58,- Kč bez DPH, slovy sedmsetsedmnácttisícdvěstěčtyřicet tři korun českých padesátosm haléřů bez DPH“.

Důvod změny: Došlo k navýšení ceny o vícepráce z důvodu výběru keramické dlažby investorem (viz. položka v rozpočtu k SOD – dlažbu určí investor) a snížení ceny o méněpráce z důvodu, že v podkroví lovecké chaty jsou okna otvíraná ven a z tohoto důvodu nelze okenice osadit.


Cena díla dle smlouvy o dílo:	700 000,-Kč bez DPH
Cena víceprací:	33 153,58,- Kč bez DPH
Cena méněprací:	15 910,- Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 1:	717 243,58,-Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V Liberci dne: 27.6.2018

V Liberci dne: 27.6.2018



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lovecká chata Na Dolech

Objekt: 17-170458-b - méněpráce - lovecká chata Na Dolech

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				15 910,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				15 910,00
DPH základní	21,00%	ze	15 910,00	3 341,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	19 251,10

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lovecká chata Na Dolech

Objekt: 17-170458-b - méněpráce - lovecká chata Na Dolech

Místo: Datum: 27.6.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	15 910,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 910,00
766 - Konstrukce truhlářské	700,00
771 - Podlahy z keramické dlažby	11 670,00
781 - Obklady keramické	3 540,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 910,00

ROZPOČET

Stavba: Lovecká chata Na Dolech

Objekt: 17-170458-b - méněpráce - lovecká chata Na Dolech

Místo: Datum: 27.6.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **15 910,00**

PSV - Práce a dodávky PSV **15 910,00**

766 - Konstrukce truhlářské **700,00**

1	K	766 - R1	D+M vnější dřevěné okenice otevírané, vč. pantů, závěsů a zajišťovacího systému	m2	0,700	1 000,00	700,00
---	---	----------	---	----	-------	----------	--------

771 - Podlahy z keramické dlažby **11 670,00**

2	K	771 57-4116	MTŽ dlažba keramická rezná hladká na flexibilní lepidlo	m2	21,900	300,00	6 570,00
---	---	-------------	---	----	--------	--------	----------


10,7+11,2 21,900

3	M	597611000	Dodávka - dlažba keramická hladká standard	m2	25,500	200,00	5 100,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

781 - Obklady keramické **3 540,00**

4	K	78147-4115	MTŽ obklad keramický hladký na flexibilní lepidlo do 25 ks/m2	m2	6,800	300,00	2 040,00
---	---	------------	---	----	-------	--------	----------

5	M	597610000	Dodávka - obkladačka keramická standard	m2	7,500	200,00	1 500,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Lovecká chata Na Dolech

Objekt: 170-170458-a - Vícepráce - lovecká chata Na Dolech

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 27.6.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 153,58
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				33 153,58
DPH základní	21,00%	ze	33 153,58	6 962,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		40 115,83

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lovecká chata Na Dolech

Objekt: 170-170458-a - Vícepráce - lovecká chata Na Dolech

Místo: Datum: 27.6.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 153,58
PSV - Práce a dodávky PSV	33 153,58
771 - Podlahy z dlaždic	33 153,58
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 153,58

ROZPOČET

Stavba: Lovecká chata Na Dolech

Objekt: 170-170458-a - Vícepráce - lovecká chata Na Dolech

Místo: Datum: 27.6.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 153,58


PSV - Práce a dodávky PSV

33 153,58

771 - Podlahy z dlaždic

33 153,58

1	K	771 57-4116	MTŽ Dlažba keramická rezná na flexibilní lepidlo	m2	28,700	300,00	8 610,00
3	M	5976111001	odávka - dlažba keramická slinutá Marrakesh Terracotta	m2	10,400	323,00	3 359,20
2	M	5976111000	Dodávka - dlažba keramická slinutá Cotti Di Italia Marronne	m2	28,980	731,00	21 184,38



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č:1		
			Datum změny: 26.6.2018		
Název veř. zakázky: Lovecká chata Na Dolech (170 458)					
Zhotovitel: BENNE s.r.o.; Železná 824; 464 01 Frýdlant					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. - KŘ Liberec					
Název akce (majetku): Lovecká chata Na Dolech		Charakter akce:		Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Došlo k navýšení ceny o vícepráce z důvodu výběru keramické dlažby investorem (viz. položka v rozpočtu k SOD – dlažbu určí investor) a snížení ceny o méněpráce z důvodu, že v podkroví lovecké chaty jsou okna otvíraná ven a z tohoto důvodu nelze okenice osadit.					
Vícepráce: Došlo k navýšení v dodání dlažby na žádost investora: 1) Dodání dlažby – slínutá Cotti Di Italia Marrone – v bal. 1,26m2 (28,98m2*731,- Kč/m2= 21.184,38 Kč). 2) Dodání dlažby – slínutá Marrakesh Terracotta – v bal. 1,04m2 (10,4m2*323,- Kč/m2= 3.359,20 Kč). 3) Montáž dlažby – (i jako obklad stěn) – (28,7m2*300,-Kč/m2= 8.610,- Kč). Vícepráce: 33.153,58 Kč bez DPH					
Méněpráce: 1) Montáž a dodání okenice – pol. 156 (0,7m2*1.000,- Kč/m2= 700,- Kč). 2) Montáž dlažby – pol.163 (21,9m2*300,- Kč/m2= 6.570,- Kč). 3) Dodávka dlažby – hladké standard – pol. 170 (25,5m2*200,- Kč/m2= 5.100,- Kč). 9) Montáž obkladů – pol.172 (6,8m2*300,- Kč/m2= 2.040,- Kč). 5) Dodávka obkladů standard – pol.176 (7,5m2*200,- Kč/m2= 1.500,- Kč). Méněpráce: -15.910,- Kč bez DPH					
Celkem vše: 17.243,58 Kč bez DPH					
Posouzení změny - technický dozor projektanta: NE			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	30. června 2018	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 15.910,- Kč N:	Bilance: 700.000,- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 33.153,58 Kč N:	17.243,58 Kč bez DPH	
Konečná celková cena akce po změně			717.243,58 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Michal Jurkovič - jednatel	Datum: 26. června 2018	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Miroslav Matějka – TP pro SČ	Datum: 26. června 2018	Podpis:	
Přílohy: (položkový rozpočet a výkaz výměr)				Položkov	

