

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-029 ze dne 26. 9. 2017
(ev.č. SMVS 107V492001704)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: [redacted] zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [redacted] (technický dozor objednatele - TDO)

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

[redacted]

E-mail: [redacted]

- koordinátor BOZP: [redacted]

E-mail: [redacted]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjyaavk

(dále jen "objednatel")

1.2. Zhotovitel:

CERGOMONT s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8683

Sídlo: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko

IČO: 469 93 223

DIČ: CZ 46993223

Zastoupená: **Ing. Josefem Vrbou, jednatelem**

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: e7pcijy

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8 článku **15 Závěrečné ujednání smlouvy** o dílo č. 6440-OŘS2-2017-029 ze dne 26. 9. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.3.2018 na zhotovení díla – stavby „**Těchonín - spalovna - rekonstrukce**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“)

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je **úprava předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla a termínu dokončení díla** z důvodu nutnosti provedení dodatečných prací a činností v průběhu realizace stavby, bez jejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému dokončení díla a neprovedení prací, které nelze na zhotoviteli požadovat.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. článku **2. Předmět smlouvy** byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v odst. 2.1.1. článku **2. Předmět smlouvy** (dále jen „PD“) a v „Položkovém rozpočtu“ - příloze č. 2 smlouvy (dále jen „vícepráce“).
2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činností a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
3. Změny uvedené v odstavci 1. a 2. tohoto článku nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku obdobně § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

4. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 a 2, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 a 2 nedílnou součástí dodatku č. 2 a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 59 895,00 Kč vč. DPH (49 500,00 Kč bez DPH, 10 395,00 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 147 378,00 Kč vč. DPH (121 800,00 Kč bez DPH, 25 578,00 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:

- 87 483,00 Kč vč. DPH (-72 300,00 Kč bez DPH, -15 183,00 Kč 21% DPH)

5. Cena díla specifikovaná v odst. 5.1. článku **5. Cena díla** se mění takto:

3 467 079,74 Kč bez DPH

728 086,75 Kč DPH 21%

4 195 166,49 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony jedno sto devadesát pět tisíc jedno sto šedesát šest korun českých čtyřicet devět haléřů)

Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 3 nedílnou dodatku č. 2.

6. Dopisem čj. MO 118362/2018-6440 ze dne 24.4.2018 bylo v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi objednatelem pozastaveno provádění díla ke dni 12.4.2018. Práce na plnění díla byly obnoveny dopisem čj. MO 164542/2018-6440 ze dne 22.6.2018.
7. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.3. článku 4 Čas a místo plnění a nahrazuje se zněním:
„4.3. Termín dokončení včetně odstranění případných vad z přejímacího řízení a vyklizení staveniště: **nejpozději do 25. 7. 2018.**“
8. Dodatkem č. 2 se doplňuje článek 15 Závěrečná ujednání o znění odst. 15.11 takto:
„15.11 Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je:
 - Příl.č.1: Změnový list méněprací č. ZL 1 - počet stran:2
 - Příl.č.2: Změnový list víceprací č. ZL 2 - počet stran: 2
 - Příl.č.3: Rekapitulace stavby - počet stran: 1
3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Těchonín - spalovna - rekonstrukce			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2017-029		ze dne: 26.9.2018	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL: 1	
Týká se:	Odpočet provedení zkušebního provozu		
Odkazy na:	specifikace:	Zpráva TDO	
	výkresy:	-	
	rozpočet:	-	
	Jiné:	-	
Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)			
Odpočet provedení zkušebního provozu v délce 14 dní			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
- 121 800 Kč bez DPH		prodloužení * - zkrácení *	
- 147 378 Kč vč. DPH		0 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal: ■ ■ ■ ■	■ za objednatele převzal: ■ ■ ■ ■		
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
■ ■ ■ ■	17. 9. 2018	■ ■ ■ ■	27. 2018
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:			
Netýká se AD			
Jméno a funkce:		Datum a podpis	

Stanovisko TDO k navrhované změně:			
Souhlasím			
Jméno a funkce: [redacted]		Datum a podpis 27.2018 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla: [redacted]			
Odpočet provedení zkušebního provozu v délce 14 dní			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
- 121 800 Kč bez DPH		prodloužení *– zkrácení *	
- 147 378 Kč vč. DPH		0 kalendářních dnů	
Nová cena díla :		Nový termín dokončení díla:	
3 417 579,74 Kč bez DPH		Beze změn	
4 135 271,49 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: [redacted] TDO	Datum a podpis 27.2018 [redacted]	Jméno a funkce: [redacted] přípravář	Datum a podpis 27.2018 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

<i>Těchonín - spalovna - rekonstrukce</i>			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2017-029		ze dne: 26.9.2018	
Změnový list (ZL)		Číslo ZL: 2	
Týká se:	Odpočet provedení zkušebního provozu		
Odkazy na:	specifikace:	Zpráva TDO	
	výkresy:	-	
	rozpočet:	-	
	Jiné:	-	
Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)			
Elektro propojení stávajícího ovládacího centra a nové instalovaných hořáků.			
Navrhovaná změna ceny díla :		Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:	
+ 49 500 Kč bez DPH		prodloužení o zkrácení *	
+ 59 895 Kč vč. DPH		21 kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:	[REDACTED]	ZL za objednatele převzal:	[REDACTED]
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
	27. 10. [REDACTED]		27. 10. 2018 [REDACTED]
Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.			
Stanovisko AD k navrhované změně:			
Jméno a funkce:		Datum a podpis	

Stanoviško TDO k navrhované změně:			
Souhlasím			
Jméno a funkce: ■■■ ■■■ ■■■■		Datum a podpis 2.7.2018 ■■■■■	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu Elektro propojení stávajícího ovládacího centra a nové instalovaných hořáků.			
Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * - zkrácení *	
+ 49 500 Kč bez DPH		21 kalendářních dnů	
+ 59 895 Kč vč. DPH			
Nová cena díla :		Nový termín dokončení díla:	
3 467 079,74 Kč bez DPH		Beze změn	
4 195 166,49 Kč vč. DPH			
Počet připojených listů specifikací:	1	Počet připojených výkresů:	0
Za objednatele : AHNM		Za zhotovitele : Cergomont	
Jméno a funkce: ■■■ ■■■ ■■■■ TDO	Datum a podpis 2.7.2018 ■■■■■	Jméno a funkce: ■■■ ■■■ ■■■■ přípravář	Datum a podpis ■■■■■
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Těchonín - spalovna - rekonstrukce
Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2017-029 ze dne 15.9.2017 vč. dodatku č. 2

Smlouva o dílo vč. dodatku č.2

Cena	SoD	Dodatek č. 2		Dodatek č.2 celkem	SoD vč. dodatku č.2
		Vícepráce	Méněpráce		
bez DPH	3 539 379,74	49 500,00	121 800,00	171 300,00	3 467 079,74
DPH 21 %	743 269,75	10 395,00	25 578,00	35 973,00	728 086,75
s DPH	4 282 649,49	59 895,00	147 378,00	207 273,00	4 195 166,49
Celkem	4 282 649,49	59 895,00	147 378,00	207 273,00	4 195 166,49

Dodatek č.2

Cena	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č. 2
bez DPH	49 500,00	-121 800,00	-72 300,00
DPH 21 %	10 395,00	-25 578,00	-15 183,00
s DPH	59 895,00	-147 378,00	-87 483,00
Celkem	59 895,00	-147 378,00	-87 483,00

