

Dodatek č. 2
ke Smlouvě dílo č. 08PU-001962 ze dne 3. 7. 2017

na zhotovení stavebních prací
„Obnova VDZ na území oblasti Ústí nad Labem a Děčín - 2017“

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

[Redacted signature and name of the contractor]

(dále jen "**Objednatel**") na jedné straně

a

Silverton s.r.o.

se sídlem: Za zastávkou 373, 109 00 Praha 10

IČ: 24283410

DIČ: CZ24283410

zastoupenou

osoba oprávněná jednat ve věcech

smluvních:

technických:

[Redacted signature and name of the contractor]

(dále jen "**Zhotovitelem**") na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 3. 7. 2017 Smlouvu o dílo č. 08PU-001962 (dále jen „**Smlouva**“), na základě níž provádí Zhotovitel pro Objednatele stavební práce podrobněji specifikované a oceněné ve výkazu výměr, který tvoří součást Smlouvy. Veřejná zakázka malého rozsahu, která je realizována na základě této Smlouvy, byla zadána na základě písemné výzvy Objednatele.

- B.** Z důvodů nevyčerpání finančních limitů vyvstala nutnost prodloužení Doby plnění. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku k prodloužení Doby plnění.

Čl. I

1. Na základě dohody zástupců Smluvních stran se Doba pro dokončení stavebních prací prodlužuje **do 31. 5. 2019.**
Původní termín dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1: do 31. 7. 2018.
2. Zhotovitel nemá v souvislosti s prodloužením Doby pro dokončení právo na žádné další finanční plnění či kompenzaci kromě uhrazení služeb způsobem uvedeným ve Smlouvě.

Čl. II

1. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku č. 2 a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Datum: 09 -07- 2018

Datum: 22. 6. 2018

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce:

za Objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN _

Jméno:

Funkce:

za Zhotovitele

Silverton s.r.o.