

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10071/2018/OIMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. . zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství
[REDACTED] referentem oddělení investic, odboru investic
a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

HYDROSPOR spol. s.r.o

Sídlem/místem podnikání: Úprkova 3 , 702 00 Ostrava- Přívoz
IČ: 47666374
DIČ: CZ47666374
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
VS:
Zapsán: v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 10081
Zastoupený:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako „**zhotovitel**“)

OSTRAVA!!!
MORAVSKÁ OSTRAVA
A PŘÍVOZ

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 9. 2. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10071/2018/OIMH na realizaci zakázky „Veřejná pítka na území Komenského sadů“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy z důvodu vzniku víceprací nezbytných pro dokončení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu daném ve změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III odst. 3.1 smlouvy se v důsledku víceprací mění následovně:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	199 526,89 Kč bez DPH
<u>Vícepráce bez DPH</u>	<u>20 556,00 Kč bez DPH</u>
Celková nová cena díla po zvýšení bez DPH	220 082,89 Kč bez DPH
sazba DPH	46 217,41 Kč
Celková nová cena díla po zvýšení vč. DPH	266 300,30 Kč vč. DPH

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že provedení dohodnutých víceprací nemá vliv na termín provedení díla dle čl. IV odst. 4.1 bod 4.1.1 smlouvy.

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl na základě směrnice SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15.12.2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha: Změnové listy s rozpočty

Za objednatele

V Ostravě 20.6.2018

STATUTÁRNÍ MĚSTO Ostrava
Městský obvod
Moravská Ostrava
a Přívoz
Úřad městského obvodu


Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

V*Polkovi*..... dne*20.6.2018*.....






Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:
Veřejná pitka na území Komenského sadů
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
 35A17 - Vodovodní přípojka pro veřejné pitko, ul. Sadová
 35B17 - Vodovodní přípojka pro veřejné pitko, ul. Budečská

Číslo SO/PS /
 / číslo změny SO/PS:
 35A17 - 1
 35B17

Číslo změny stavby:

01

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 9.2.2018, číslo smlouvy objednatele: 1071/2018/OIMN; číslo smlouvy zhotovitele: 009/18r:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o., se sídlem Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO: 47666374

Gen.projektant (autorský dohled): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Počet paré: Příjemce:

1 x Objednatel
 1 x Zhotovitel
 1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

1. Z důvodu nutnosti vypouštění na zimu bylo nutno instalovat vypoštěcí ventily, které nebyly součástí původního rozpočtu.

2. Projekt a realizace dočasného dopravního značení

I. VP-vícepráce, popis

Kč bez DPH

1	Vypouštěcí ventily	11 256,00 Kč
---	--------------------	--------------

2	Projekt a realizace dočasného dopravního značení	9 300,00 Kč
---	--	-------------

Cena bez DPH soupis VP+MP

20 556,00 Kč

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	20 556,00	10,30%	20 556,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: MO_MorOva_009/18r-VP

Stavba: Veřejná pítka na území Komenského sadů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2018

Objednatel:

Statutární město Ostrava, MO Mor. Ostrava a Přívoz

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

HYDROSPOR spol. s r.o.

IČ: 47666374

DIČ: CZ47666374

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 20 556,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 20 556,00

DPH základní	21,00%	ze	20 556,00	4 316,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 24 872,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: MO_MorOva_009/18r-VP

Stavba: Veřejná pítka na území Komenského sadů


Místo:

Datum: 14. 6. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Mor. Ostrava a Přívoz

Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	20 556,00	24 872,76
35A17	Vodovodní přípojka pro veřejné pítko, ul. Sadová	5 628,00	6 809,88
35B17	Vodovodní přípojka pro veřejné pítko, ul. Budečská	5 628,00	6 809,88
00	Ostatní náklady	9 300,00	11 253,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		20 556,00	24 872,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Veřejná pítka na území Komenského sadů

Objekt: 35A17 - Vodovodní přípojka pro veřejné pítko, ul. Sadová

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14. 6. 2018

Objednatel:

Statutární město Ostrava, MO Mor. Ostrava a Přívoz

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Zhotovitel:

HYDROSPOR spol. s r.o.

IČ: 47666374

DIČ: CZ47666374

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 628,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 628,00
DPH základní	21,00%	ze	5 628,00	1 181,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	6 809,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Veřejná pítka na území Komenského sadů

Objekt: 35A17 - Vodovodní přípojka pro veřejné pítko, ul. Sadová

Místo:

Datum:

14. 6. 2018


Objednatel:

Statutární město Ostrava, MO Mor. Ostrava a Příj. Projektant:

Zhotovitel:

HYDROSPOR spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 628,00
HSV - Práce a dodávky HSV	5 628,00
8 - Trubní vedení	5 628,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 628,00

ROZPOČET

Stavba: Veřejná pitka na území Komenského sadů

Objekt: 35A17 - Vodovodní přípojka pro veřejné pitko, ul. Sadová

Místo: Datum: 14. 6. 2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Mor. Ostrava a Příh. Projektant:
Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 628,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 628,00

8 - Trubní vedení

5 628,00

38	K	891153111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 20	kus	1,000	117,00	117,00
39	M	249103400016	Ventil dom. příp Hawle 2491 D25	kus	1,000	3 132,00	3 132,00
40	M	960108012002	ZS Hawle 9601 3/4"-2"	kus	1,000	754,00	754,00
41	K	891247199-nab	Montáž hydrantové drenáže	kus	1,000	150,00	150,00
42	M	999900000000	hydrantová drenáž Hawle 9999	kus	1,000	722,00	722,00
43	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,000	275,00	275,00
44	M	42291402	poklop litinový - ventilový	kus	1,000	478,00	478,00

