

III. Doba plnění

Článek III. Termíny dokončení odstavec III.2. se doplňuje:

IV.3.1. Ukončení a předání prací: nejpozději do 31.12. 2018

Zdůvodnění prodloužení termínu dokončení:

Termín dokončení se prodlužuje z důvodu nemožného zahájení stavby vzhledem k chybějícímu stavebnímu povolení.

XV. Závěrečná ujednání

Článek XV. Závěrečná ujednání se doplňuje o odst. XV.3.1. následovně:

XV. 3. 1. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

V Dubí, dne [REDACTED]

V Chlumci, dne [REDACTED]

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner

.....
za zhotovitele:

[REDACTED]
[REDACTED]