

26-06-2018

Dodatek č. 3 ke SMLouvě o Dílo

č. 084/954388/S954/2017/060/Paš



Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou,

vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

- Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]
- Bohuslav Šesták, technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDACTED]
- Petr Korbaj, (zastupitelnost), č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

AQUASYS spol. s r.o.

IČO: 25344447

DIČ: Cz25344447

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26547

sídlo: Jamská 2488/65, 59101 Žďár nad Sázavou

statutární orgán: Jiří Peřina, jednatel společnosti

zastoupený: Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jaromír Špaček.

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento:

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 084/954388/S954/2017/060/Paš

Smluvní strany shora uvedené uzavřely dne 14.8.2017 Smlouvu o dílo č. 048/954388/S954/2017/060/Paš, dne 29.12.2017 dodatek č.1 a 28.5.2018 dodatek č. 2 k výše uvedené SoD, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Podřezanská stoka – rekonstrukce rozdělovacího objektu v ř.km 6,500**“, které se tímto dodatkem č.3 mění.

Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna spočívající ve změně doby plnění uvedené v oddílu II, odst. 3:

Dle Smlouvy o dílo a dle dodatku č.1 a 2: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30.6.2018.

Dle Dodatku č. 3: Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 16.7.2018.

Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

28-06-2018

28-06-2018

Ve Žďáru nad Sázavou, dne:

V Benešově, dne:



...y, s.p. [02]
/19, Nový Hradec Králové
...
42196451
...t povodí Vltavy
...t Benešov

Ing. Peňna, jednatel společnosti
v oboru podářské stavby
Jamská 2488/65
591 01 ŽDĀR NAD SÁZAVOU
tel: 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447

Ing. Mójmíra Hillermanová, vedoucí ST OP Vltavy