

PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků

Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP Cyramza

<u>Úkol</u>	<u>Termín (Plán)</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Cyramza, statistická rozvaha	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciační části tvorby projektu	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Tvorba elektronické databáze registru	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Příprava systému na spuštění sběru dat	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Koordinace projektu a související činnosti vč. údržby systému a technické podpory I	od účinnosti smlouvy do 1. 2. 2019
Koordinace projektu a související činnosti vč. údržby systému a technické podpory II	od účinnosti smlouvy do 1. 2. 2020
Analýza dat a tvorba analytického reportu	od účinnosti smlouvy do 17. 5. 2019