

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č. smlouvy poskytovatele:

č. smlouvy objednatele: 016/2018-SD

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

„ Vypracování projektové dokumentace vč. inženýrských činností stavby – Přístupová místní komunikace a inženýrské sítě k pozemkům na LV 889, katastrální území Hošťálkovice “



I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník





městský obvod Hošťálkovice

sídlo: Rynky 277, 725 28 Ostrava - Hošťálkovice
ID datové schránky: g47bft8
zástupce:
ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Jureček
ve věcech technických: Ing. Josef Hykl
peněžní ústav: 
číslo účtu: 
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel:

Ing. David Sýkora, Ph.D.

sídlo: 
IČ: 02487209
DIČ: 
ID datové schránky: mqmx4y6
peněžní ústav: 
číslo účtu: 
Živnostenské oprávnění vydáno - Magistrát města Ostravy dne 23.12.2013

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 20. 3. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele: 016/2018-SD, číslo smlouvy zhotovitele: týkající se provedení díla pod názvem „ Vypracování projektové dokumentace vč. inženýrských činností stavby – Přístupová místní komunikace a inženýrské sítě k pozemkům na LV 889, katastrální území Hošťálkovice “. Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č. 1.

Článek III. Účel dodatku

1. V průběhu realizace objednatel rozšířil dopracování projektové dokumentace o nově navržený chodník po celé délce komunikace. Tyto nově vzniklé skutečnosti jsou předmětem tohoto dodatku. S ohledem na to se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a s tím souvisejících změnách obchodních podmínek.

Článek IV. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
 - a) Rozsah díla se mění následně: - vyčíslení víceprací o položky uvedené v Příloze č.1_ Smlouvy o dílo:

Stavba: Přístupová komunikace, k.ú. Hošťálkovice

Objednatel: SMO, MOb Hošťálkovice, Rynky 277

Zhotovitel: Ing. David Sýkora, Ph.D.,

	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
Smluvní cena VZ - Smlouva č.16/2018-SD	225 000,00	47 250,00	272 250,00
Smluvní cena Cenová nabídka_822018	48 000,00	10 080,00	58 080,00

	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
Celková cena vč. dodatečné projektové dokumentace	273 000,00	57 330,00	330 330,00

Cena díla bez DPH..... 273 000,00 Kč
 DPH 21 % 57 330,00 Kč
 Celková cena díla včetně DPH 330 330,00 Kč

Článek V. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 vznikl dohodou obou stran.
3. Dodatek č.1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá strana po jednom z nich.

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Článek VI. Doložka platnosti právního jednání


1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas Rady městského obvodu Hošťálkovice, udělený usnesením č. **01-06/2018 ze dne 11.6.2018.**

Za Objednatele

Datum:
Místo: Ostrava


Za Zhotovitele

Datum:
Místo:



Mgr. Jiří Jureček
starosta

MĚSTO OSTRAVA
městský obvod 3
Hošťálkovice
telefonicky 277, 725 28
.....



Ing. David Sýkora, Ph.D.
jednatel