

## **Dodatek č. 2**

### **ke smlouvě o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 316 440/01/2018**

**číslo smlouvy zhotovitele: 2018021**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČ: 481 72 898  
DIČ: CZ48172898  
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 4304-511/0100  
telefon: 491 512 740  
fax: 495 406 323  
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele  
jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **Ing. Miloslav PIŠTA**  
**P R O J E K T I S**  
sídlo: Brněnská 2077/45, 500 06 Hradec Králové 6  
provozovna: Víta Nejedlého 893/6  
500 03 Hradec Králové 3  
OSVČ je zapsána v živnostenském rejstříku MMHK

jejímž jménem jedná: Ing. Miloslav Pišta

IČO: 11578076  
DIČ: CZ5905040746  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4296922319 / 0800  
telefon: 604 931 492  
e-mail: miloslav.pista@projektishk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Pišta

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele  
jednat a podepisovat: Ing. Miloslav Pišta

## II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo akce: „**Vodovod Chlumec nad Cidlinou, ul. Kozelkova**“, je změna termínů plnění. Důvodem je nutnost úpravy trasy vodovodního řádu vyvolaná nezáškáním souhlasů vlastníků pozemků, do kterých byla navržena trasa původní.

Dokumentace včetně požadovaných termínů dle dodatku č. 1

Stupeň projektové dokumentace	Termín dokončení
<input type="checkbox"/> 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení v části ulice Kozelkova od ul. Smetanovy po železniční přejezd	30.6.2018
<input type="checkbox"/> 2.3. Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v části ulice Kozelkova od železničního přejezdu po konec úseku za hrází Chlumeckého rybníka	30.6.2018
<input type="checkbox"/> 2.10. Projektová dokumentace pro provádění stavby	30.9.2018

*Dokumentace včetně požadovaných termínů dle dodatku č. 2*

<i>Stupeň projektové dokumentace</i>	<i>Termín dokončení</i>
<input type="checkbox"/> <i>2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení v části ulice Kozelkova od ul. Smetanovy po železniční přejezd</i>	<i>31.8.2018</i>
<input type="checkbox"/> <i>2.3. Jednostupňová projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení v části ulice Kozelkova od železničního přejezdu po konec úseku za hrází Chlumeckého rybníka</i>	<i>31.8.2018</i>
<input type="checkbox"/> <i>2.10. Projektová dokumentace pro provádění stavby</i>	<i>31.10.2018</i>

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel jeden výtisk . Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

V Hradci Králové dne 26.6.2018

V Hradci Králové dne 26.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. František Barák  
předseda představenstva a ředitel  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Miloslav Pišta  
Projektis