

## DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. d201800072 ze dne 27. 3. 2018

uzavřený mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
(dále jen "objednatel")

a

### BDO Advisory s.r.o.

sídlo: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8  
adresa pro doručování: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8  
IČ: 27244784  
DIČ: CZ27244784  
zastupuje: XXXXXXXXXX  
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2018 smlouvu o dílo č. d201800072 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo **Provedení analýzy a souvisejících činnosti pro dosažení souladu GDPR u statutárního města Chomutova a jeho organizací** (dále jen „dílo“).
2. Ve smlouvě se zhotovitel zavázal provést dílo do 2 týdnů od uzavření smlouvy. Z důvodu požadavku objednatele účastnit se veškerých pohovorů zhotovitele se zaměstnanci objednatele a s představiteli příspěvkových organizací a z důvodu náročnější koordinace všech těchto pohovorů, byly tyto činnosti zahájeny až po termínu stanoveném pro dokončení díla. V průběhu provádění díla dále vyšlo najevo, že provedení díla v dostatečných podrobnostech, jak je očekává objednatel, vyžaduje delší čas, než zhotovitel předpokládal při podání nabídky. S ohledem na skutečnost, že objednatel v zadávacích podmínkách zakázky umožňoval uchazečům nabídnout termín provedení díla až do 14 týdnů od uzavření smlouvy, že je pro něj prioritou kvalita díla a že rychlost provedení díla nebyla předmětem hodnocení nabídek, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu pro provedení díla tak, jak je uvedeno níže.

### II. Změna termínu provedení díla

1. Čl. 5 odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, který zní:

*1. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 11 týdnů ode dne uzavření této smlouvy.*

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má



Agendové číslo:  
Evidenční číslo :


výtisk č.

povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, že s jeho obsahem, jakož i právními důsledky souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 18.6.2018

V Praxe dne 6.6.2018



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost