

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	Vykladací rampy obchodního střediska Rozvoj - oprava podhledu	Číslo změny:	2
Číslo SoD/objednávky:	17084	Datum:	20.4.2018

Určeno pro:	projektanta	TDI	zhotovitele	objednatele	x
odesláno:	poštou	poslem	e-mailem	x	osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název	cena bez DPH
1.	17084	SO 01	303	ZL č.2_Kastlík (plechový) pro rozvody ÚT, revizní prostupy	12 700,00
Celkem					12 700,00

Počet připojených listů:	2	Počet připojených výkresů:	
--------------------------	---	----------------------------	--

Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o:	12 700,00 Kč bez DPH	prodloužení lhůty do:	-
snížení ceny o:	0 Kč bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o:	dnů
Cena před změnou:	342 656,25 Kč bez DPH	Celková lhůta před změnou:	31.1.2018
Cena po změně:	355 356,25 Kč bez DPH	Celková lhůta po změně:	30.6.2018

Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele	x
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č: 2 smlouvy o dílo č: 17084

Objednatel : Město Sedlčany
náměstí T.G. Masaryka
Sedlčany
264 01

Zhotovitel : S-B s.r.o.
Husova 332
264 01 Sedlčany
IČO : 25652362
DIČ : CZ25652362

Za objednatele : Ing. Jiří Burian

Za zhotovitele : Ing. Jiří Barták