

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805,
ISPROFIN: 500 352 0038, uzavřené dne 18.05.2018

Název zakázky: „Sanace svahu v km 144,278 – 145,080 trati Jaroměř - Liberec“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CTB, a.s.

se sídlem: Hrudičkova 2114/2, 148 00, Praha 4

IČO: 24694410; DIČ: CZ24694410

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 16276

zastoupena: **Ing. Tomášem Chmelařem**, statutárním ředitelem

bank. spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava poddodavatelského systému a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy - Seznam poddodavatelů. Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.5.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o následující dvě obchodní firmy (Swietelsky stavební s.r.o., ROCKNET s.r.o.). Procentuální podíl prací prováděných poddodavateli se tak navyšuje na 80 %.

V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, uzavřené dne 18.05.2018, takto:

1) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/14/17
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
 - a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
 - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/09/18
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
 - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

2) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1739/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1805, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven **v osmi (8)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Seznam poddodavatelů

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy): - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne 22.6.2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne 18.6.2018

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Chmelař
statutární ředitel
CTB a.s.

Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
GEOS Litoměřice s.r.o. plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00, Praha 10 IČO: 06035159	Výkon zeměměřických činností	5 %
TF PROJEKT spol. s r.o. Tylova 731/2, Děčín II-Nové Město, 405 02, Děčín IČO: 27276791	Geologické práce	5 %
SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04, České Budějovice IČO: 48035599	Stavební práce na objektu 01	35 %
ROCKNET s.r.o. Jirkov - Červený Hrádek 10, PSČ 431 11 IČO: 27357694	Stavební práce na objektu 02	35 %
CELKEM %		80 %