

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. SMLO-158/1073/600/20/2016 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení díla „Obnova a rekonstrukce mostů v majetku Pardubického kraje - část 6 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem - ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

E-mail: info@suspk.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec - ředitel

[REDAKCE] - jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDAKCE] - jmenovaný zástupce statutárního orgánu

(dále jen „Objednatel“)

a

II. MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o

Zastoupená: Robertem Křenkem - jednatelem
Se sídlem: Čepí 104, 533 32 Čepí
IČO: 291 48 871
DIČ: CZ29148871

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová zn. C 31974

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Dále společně také „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě:

I.

Dne 6. 10. 2016 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev v Pardubickém kraji.

II.

1. Smluvní strany se z důvodu dodatečných prací s vlivem na navýšení rozpočtu stavby o položky uvedené v rozpočtu stavby ZBV1 a ZBV2 v objemu:

ZBV1	917.233,65 Kč
ZBV2	681.714,66 Kč
Celkem	1 598.948,31 Kč bez DPH
	1 934.727,46 Kč vč. DPH

dohodli, že Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, sjednaná na základě výsledku zadávacího řízení **Veřejné zakázky a odsouhlasených víceprací ZBV1 a ZBV2**, činí:

9 964.136,88 Kč (Slovy: devět milionů devět set šedesát čtyři tisíce jedno sto třicet šest korun a osmdesát osm haléřů českých) bez DPH (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 2.092.468,75 Kč (Slovy: dva miliony devadesát dva tisíce čtyři sta šedesát osm korun a sedmdesát pět haléřů českých).
Sazba DPH je 21 %.

Cena za Dílo včetně DPH činí **12.056.605,63 Kč** (Slovy: dvanáct miliónů padesát šest tisíc šest set pět korun a šedesát tři haléřů českých).

Položky soupisu prací ZBV1 a ZBV2 jsou přílohou tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 7 a 8 Smlouvy.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se znění **odst. III.8.**, článku **III. Cena díla a platební podmínky**, ruší a nahrazuje se textem:

- III.8. V souladu se Zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatel v soupisu skutečně provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a zjišťovacího protokolu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den kalendářního měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový doklad/fakturu, včetně DPH, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle harmonogramu realizace díla, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy a zjišťovací protokol, tj. soupis provedených prací, poskytnutých služeb a dodávek, - obojí podepsané Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny Díla. Zbývající část ceny Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury.

Smluvní strany si sjednávají, že Objednatel je oprávněn z konečného daňového dokladu/faktury za provedení díla vystaveného Zhotovitelem pozastavit platbu ve výši 5 % z fakturované částky celkové ceny za Dílo včetně DPH (dále jen „**Zádržné**“). Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné (jistota), jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad. Zádržné z této faktury bude Objednatel uvolněno a uhrazeno na základě písemné výzvy Zhotovitele do 14 dní,

uplynutí lhůty 14 dní od uplynutí záruční doby za jakost díla. Nebyla-li k poslednímu dni záruční doby odstraněna některá vada či nedodělek (uznaná/ý i neuznaná/ý) uplatněná (reklamovaná) Objednatelem, je Objednatel povinen zádržné uhradit až po odstranění veškerých takových vad či nedodělků. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti Zádržnému jakýchkoli neuspokojených závazků Zhotovitele vůči objednateli, nákladů k odstranění vad Díla, nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou nebo jakýmkoliv částkám, které podle vyčíslení Objednatele odpovídají náhradě vadného plnění Zhotovitele, jakoukoli jinou pohledávku Objednatele vůči Zhotoviteli (splatnou i nesplatnou) nebo smluvní pokutu vyplývající z této smlouvy bez dalšího.

III.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu dodatečných prací s vlivem na lhůtu provedení díla o dodatečné práce uvedené v rozpočtu stavby ZBV1 a ZBV2 prodlužuje lhůta provedení Díla o 60 kalendářních dnů. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 270 kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že se znění odst. XIII. 3., článku **XIII. Závěrečná ustanovení** doplňuje odrážkou s textem:

- Příloha č. 7 – Položky soupisu prací ZBV1.
- Příloha č. 8 – Položky soupisu prací ZBV2.

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv a je účinný dnem zveřejnění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Pardubicích dne 2.9.06.2018

Za Objednatele

Ing. Miroslav Němec, ředitel

V Čepí dne 29.6.2018

Za Zhotovitele

Robert Křenek, jednatel

Objednatel:

Silnice a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

Zhotovitel:

MPS Mostní a pozemní stavby
engineering s.r.o.
Čepí 104
533 32 Čepí

ZBV č. 1

„1280-16-3 – Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev“

SO 201 – Most ev.č. 35322-1

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3–Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001

Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 35322-1

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104, 533 32 Čepí
IČ: 291 48 871

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.1	0,00	917 233,65	917 233,65

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1	0,00	917 233,65	917 233,65

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

3.6.18.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev	Císlo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201/001	Číslo ZBV: 1.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 35322-1		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
 Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek	Paré	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Úpravy vodního toku a podskružení mostovky

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	917 233,65	917 233,65

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Schvalování změn zaměstnance Správy a údržby silnic Pardubického kraje určeného v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno		
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 14. 06. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel	jméno	Ing. Miroslav Němec	datum	14. 06. 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Robert Křenek	datum		podpis

Číslo
Číslo

ZAPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 1

Název Stavby: 1280-16-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 201 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 35322-1

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

6 229 296,06

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 229 296,06	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	917 233,65	917 233,65	14,72

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 146 529,71	917 233,65	14,72

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Robert Křenek

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

xxx

Zaměstnanec Správa a údržby silnic
Pardubického kraje odpovědný za
cenové projednání Změny:

14. 06. 2018



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 55-374 - Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 917 233,65

OC+DPH: 1 109 852,72

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
00	Úpravy vodního toku a podskružení mostovky	917 233,65	192 619,07	1 109 852,72



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

55-374 Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Koroúhev

00

917 233,65

Ro rozpočet:

00 Úpravy vodního toku a podskružení mostovky

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
		0	Všeobecné konstrukce a práce				20 000,00
12	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
			dopňková inženýrská činnost spojená s umístěním podpěrných skruží ve vodoteči				
		1	Zemní práce				203 896,65
1	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET	M3	30,000	394,00	11 820,00
3	18210	B	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	4,800	20,00	96,00
			Terénní úpravy v korytě - vyčištění dna koryta od naplavenin 2*2,0*8,0*0,15=4,8000 [A]				
4	18210	A	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	9,600	20,00	192,00
			Terénní úpravy mimo koryto - vyrovnání podkladu pod roznášecí panely pro stavbu OP1: 2,0*8,0*0,3=4,8000 [A] OP2: 2,0*8,0*0,3=4,8000 [B] Celkem: A+B=9,6000 [C]				
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	300,000	13,00	3 900,00
7	113168	v	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ. ODVOZ DO	PCS	64,000	2 860,00	183 040,00
			položka dále obsahuje: manipulace s 32 ks silničními panely pod novou mostní konstrukcí - přesunutí na volné prostranství v korytě řeky práce jeřábem na svislý přesun silničních panelů z koryta řeky na dopravní prostředek příplatek za přesun silničních panelů na úložiště 80 km				
8	138439		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	210,000	20,00	4 200,00
13	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,848	246,00	454,61
			odvodnění za opěrou 0,4*0,6*(4,5+3,2)=1,8480 [A]				
14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,848	105,00	194,04
			odvodnění za opěrou 0,4*0,6*(4,5+3,2)=1,8480 [A]				
		2	Základy				10 336,00
6	27152	B	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,400	760,00	1 824,00
			Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 v korytě potoka				

			2*1,0*8,0*0,15=2,4000 [A]
9	27152	A	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
			Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 u liců opěr
			OP: 1,0*8,0*0,7=5,6000 [A]
			OP: 1,0*8,0*0,7=5,6000 [B]
			Celkem: A+B=11,2000 [C]
		5	Komunikace
2	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
			Roznášecí panely pro stavbu skruže
		8	Potrubi
15	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
			odvodnění z vývaňišť
			7,2+7,4=14,6000 [A]
		9	Ostatní konstrukce a práce
10	94894		PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ
11	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
			Skruže pod římsy pro nosnou konstrukci a křídla

	M3	11,200	760,00	8 512,00
				315 840,00
	M2	96,000	3 290,00	315 840,00
				5 621,00
	M	14,600	385,00	5 621,00
				361 540,00
	T	19,100	15 800,00	301 780,00
	M3OP	144,000	415,00	59 760,00





Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 55-374 - Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 7 146 529,71
OC+DPH: 8 647 300,95

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 201	Most ev.č. 35322-1	6 229 296,06	1 308 152,17	7 537 448,23
ZBV1	Úpravy vodního toku a podsružení mostovky	917 233,65	192 619,07	1 109 852,72



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 55-374 Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev
Rozpočet: SO 201 Most ev.č. 35322-1

SO 201 6 229 296,06

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				542 699,64
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1 727.750	90.00	155 497,50
			<i>poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí</i> <i>celkem položka - 12110 - 206,1 m3=206,1000 [A]</i> <i>celkem položka - 11332 - 208,0 m3=208,0000 [B]</i> <i>celkem položka - 12673 - 543,84 m3=543,8400 [C]</i> <i>celkem položka - 13173 - 925,04 m3=925,0400 [D]</i> <i>celkem položka - 13273 - 32,61 m3=32,6100 [E]</i> <i>celkem odpočet - 18222 - (-1)*0,15*381,2=-57,1800 [F]</i> <i>celkem odpočet - 18223 - (-1)*0,2*99,1=-19,8200 [G]</i> <i>celkem odpočet - 18230 - (-1)*80,4=-80,4000 [H]</i> <i>celkem odpočet - 18233 - (-1)*0,2*152,2=-30,4400 [I]</i>				
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	828,740	200,00	165 748,00
			<i>poplatky za uložení stavebních sutí (kamen, beton, železobeton asfaltobeton) - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.</i> <i>celkem položka 11313 - 2,2*40,6=89,3200 [A]</i> <i>celkem položka 96613 - 2,4*64,8=155,5200 [B]</i> <i>celkem položka 96615 - 2,5*122,2=305,5000 [C]</i> <i>celkem položka 96616 - 2,5*97,0=242,5000 [D]</i> <i>celkem položka 97816 - 2,5*14,36=35,9000 [E]</i>				
3	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	65,367	420,00	27 454,14
			<i>poplatky za uložení materiálů typu nebezpečný odpad skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.</i> <i>celkem položka - (sediment z koryta toku) - 12960 - 1,8*34,96 m3=62,9280 [A]</i> <i>celkem položka - (izolace na nosné konstrukci) - 97817 - 2,2*0,01*110,88=2,4394 [B]</i>				
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00
			<i>dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, parě a CD v el. podobě dle SOD)</i> <i>objednatel včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD</i> <i>cena za vypracování - DSPS (Dokumentace skutečného provedení stavby) včetně</i>				
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00

		Uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce celkem předpokládáný rozsah rozebrání komunikace $0,39 \cdot (189,0 + 186,0) = 146,2500$ [A] celkem odstranění krajnic a konstrukce vozovky na okrajích $(0,1 + 0,1 + 0,39) \cdot (21,5 + 18,6 + 26,8 + 37,7) = 61,7140$ [B]				
15	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	40.600	620.00	25 172.00
		Kompletní včetně přemístění, manipulace a uložení na skládku bez poplatku. Uložení frézovaného materiálu dle SOD na předepsanou skládku objednatele. celkem $0,10 \cdot 406,0 = 40,6000$ [A]				
16	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	206.140	20.00	4 122.80
		Položka zahrnuje pouze sejmутí s převozem na trvalou a nebo dočasnou skládku dle PD a ZOP akce Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120 Uložení a nakládání s ornici v ZPF bude dle přílohy Biologické rekultivace dle plánu rekultivace $80,4 \text{ m}^3 = 80,4000$ [A] celkem dle odpočtu ze situace v rovině $0,2 \cdot (46,8 + 44,9) = 18,3400$ [B] celkem dle odečtu ze situace ve svahu $0,2 \cdot 1,2 \cdot (112,0 + 84,5 + 82,0 + 169,0) = 107,4000$ [C]				
17	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	668.840	80.00	53 507.20
		Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. celkem položka 17411 - $481,0 \text{ m}^3 = 481,0000$ [A] celkem položka 18222 - $0,15 \cdot 381,2 = 57,1800$ [B] celkem položka 18223 - $0,2 \cdot 99,1 = 19,8200$ [C] celkem položka 18233 - $0,2 \cdot 152,2 = 30,4400$ [D] celkem položka 18230 - $80,4 \text{ m}^3 = 80,4000$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E = 668,8400$ [F]				
18	12673	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I	M3	543.840	80.00	43 507.20
		Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120 celkem pro násyp komunikace před mostem $2,2 \cdot 2,00 \cdot (30,5 + 31,5) = 272,8000$ [A] celkem pro násyp komunikace za mostem $2,2 \cdot 2,00 \cdot (29,6 + 32,0) = 271,0400$ [B] Celkem: $A+B = 543,8400$ [C]				
19	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	34.960	1 220.00	42 651.20
		Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku je zahrnuto v položce 17120, poplatek za uložení v samostatné položce celkem vyčištění v prostoru pod mostem pro dlažbu - $0,4 \cdot (6,1 + 1,1 + 2,9) \cdot 6,5 = 26,2600$ [A] celkem vyčištění břehů na vtoku a výtoku v návaznosti na opevnění dna toku				
20	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	925,038	120.00	111 004.56

21	13273	<p>Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120 celkem výkop pro trubní propustek - $0,5 \cdot (1,5+5,0) \cdot 0,5 \cdot (13,1+6,8) = 32,3375$ [A] celkem výkop opěry 01 dle výkopového schéma - $21,1 \cdot 6,5 + 0,5 \cdot (21,1+10,1) \cdot (1,5+1,5) + 10,1 \cdot 0,5 \cdot (1,5+1,5) = 199,1000$ [B] výkop plošiny opěry 01 - $26,6 \cdot 8,0 + 0,5 \cdot (26,6+0) \cdot (2,0+2,0) = 266,0000$ [C] celkem výkop opěry 02 dle výkopového schéma - $19,7 \cdot 6,5 + 0,5 \cdot (19,7+7,0) \cdot (1,5+1,5) + 7,0 \cdot 0,5 \cdot (1,5+1,5) = 178,6000$ [D] celkem sváznice ve výkopu opěry 02 - $8,5 \cdot 3,0 + 0,5 \cdot (8,5+0) \cdot (1,0+1,0) = 34,0000$ [E] výkop plošiny opěry 02 - $21,5 \cdot 8,0 + 0,5 \cdot (21,5+0) \cdot (2,0+2,0) = 215,0000$ [F]</p>	M3	32.611	140.00	4 565.54
22	17120	<p>Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. Uložení na trvalou nebo dočasnou skládku zahrnuto v položce 17120 celkem opevnění pod mostem - $0,6 \cdot 0,6 \cdot (13,4+13,4) = 9,6480$ [A] celkem jímky před mostem - $2 \cdot (2,25 \cdot 2,25) \cdot 1,0 = 10,1250$ [B] celkem rýhy pro odvodnění - $0,4 \cdot 0,6 \cdot (7,2+7,4) = 3,5040$ [C] celkem zajišťující prahy - $0,4 \cdot 0,6 \cdot (8,3+8,3+7,3+7,9) + 0,4 \cdot 0,6 \cdot (2,5+1,3) \cdot 1,2 + 0,4 \cdot 0,4 \cdot (1,8+2,0) = 9,3344$ [D]</p>	M3	1 742.500	8,00	13 940,00
23	17180	<p>celkem položka - 12110 - $206,1 \text{ m}^3 = 206,1000$ [A] celkem položka - 12673 - $543,8 \text{ m}^3 = 543,8000$ [B] celkem položka - 12960 - $35,0 \text{ m}^3 = 35,0000$ [C] celkem položka - 13173 - $925,0 \text{ m}^3 = 925,0000$ [D] celkem položka - 13273 - $32,6 \text{ m}^3 = 32,6000$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E = 1 742,5000$ [F]</p>	M3	518.560	420,00	217 795,20
24	17411	<p>celkem získání zeminy v režii dodavatele celkem nový násyp komunikace před mostem $2,8 \cdot 1,00 \cdot (30,5+31,5) = 173,6000$ [A] celkem nový násyp komunikace za mostem $2,8 \cdot 2,00 \cdot (29,6+32,0) = 344,9600$ [B] Celkem: $A+B = 518,5600$ [C]</p>	M3	481.000	80,00	38 480,00
25	17481	<p>celkem použitá vhodná stávající zemina v místě vybourání stávajícího mostu zřízení pilotážní plošiny opěry 01 - $26,6 \cdot 8,0 + 0,5 \cdot (26,6+0) \cdot (2,0+2,0) = 266,0000$ [A] zřízení pilotážní plošiny opěry 02 - $21,5 \cdot 8,0 + 0,5 \cdot (21,5+0) \cdot (2,0+2,0) = 215,0000$ [B] Celkem: $A+B = 481,0000$ [C]</p>	M3	174.579	450,00	78 560,55

		<p>celkem použítá vhodná stávající zemina v místě vybourání stávajícího mostu</p> <p>celkem zásyp před opěrou 01 a křídly - $0,45 \cdot 7,7 \cdot 1,5 + 0,5 \cdot (16,3 + 5,4) \cdot (3,1 + 3,1) = 72,4675$ [A]</p> <p>celkem zásyp před opěrou 02 a křídly - $0,45 \cdot 7,7 \cdot 1,5 + 0,5 \cdot (13,5 + 7,0) \cdot (4,1 + 2,2) = 69,7725$ [B]</p> <p>celkem zásyp trubního propustku - $0,5 \cdot (1,5 + 5,0) \cdot (0,5 \cdot (13,1 + 6,8)) = 32,3375$ [C]</p>				
26	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	718,450	8,00	5 747,60
		<p>celkem základová spára $8,6 \cdot 7,5 + 8,6 \cdot 5,2 = 109,2200$ [A]</p> <p>celkem pilotážní plošina $2 \cdot 5,5 \cdot 8,0 = 88,0000$ [B]</p> <p>celkem pod rampovými napojeními $1,25 \cdot 2,75 \cdot 4 = 13,7500$ [C]</p> <p>celkem pláň násypu komunikace v místě nového násypu $2,8 \cdot (30,5 + 31,5 + 29,6 + 32,0) = 346,0800$ [D]</p> <p>opevnění pod mostem z kamenné rovnaniny - $19,5 + 25,5 + 1,2 \cdot (10,1 + 9,8) = 68,8800$ [E]</p> <p>opevnění z dlažby - $1,2 \cdot (9,2 + 15,6 + 3,5 + 11,7 + 3,5 + 23,4) = 80,2800$ [F]</p> <p>celkem opevnění z dlažby propustku - $1,2 \cdot 2 \cdot (1,2 \cdot 1,75) = 5,0400$ [G]</p> <p>celkem pod dlažbu rampového napojení - $4 \cdot 0,75 \cdot 2,4 = 7,2000$ [H]</p>				
27	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	632,560	2,00	1 265,12
		<p>celkem ohumusování násypů komunikace před mostem $1,2 \cdot (87,0 + 49,9) = 164,2800$ [A]</p> <p>celkem ohumusování násypů komunikace za mostem $1,2 \cdot (63,0 + 117,8) = 216,9600$ [B]</p> <p>celkem ohumusování dotčených ploch $1,2 \cdot (82,6) = 99,1200$ [C]</p> <p>celkem ohumusování dotčených ploch $1,0 \cdot (58,8 + 42,3 + 51,1) = 152,2000$ [D]</p> <p>Celkem: $A+B+C+D=632,5600$ [E]</p>				
28	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.15M	M2	381,240	15,00	5 718,60
		<p>celkem ohumusování násypů komunikace před mostem $1,2 \cdot (87,0 + 49,9) = 164,2800$ [A]</p> <p>celkem ohumusování násypů komunikace za mostem $1,2 \cdot (63,0 + 117,8) = 216,9600$ [B]</p> <p>Celkem: $A+B=381,2400$ [C]</p>				
29	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0.20M	M2	99,120	20,00	1 982,40
		<p>celkem ohumusování dotčených ploch $1,2 \cdot (82,6) = 99,1200$ [A]</p>				
30	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	80,400	80,00	6 432,00
		<p>Uložení a nakládání s ornici v ZPF bude dle přílohy Biologické rekultivace dle plánu rekultivace $80,4 \text{ m}^3 = 80,4000$ [A]</p>				
31	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0.20M	M2	152,200	15,00	2 283,00
		<p>celkem ohumusování dotčených ploch $1,0 \cdot (58,8 + 42,3 + 51,1) = 152,2000$ [A]</p>				
32	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	632,560	6,00	3 795,36

celkem ohumusování násypů komunikace před mostem $1,2*(87,0+49,9)=164,2800$ [A]
celkem ohumusování násypů komunikace za mostem $1,2*(63,0+117,8)=216,9600$ [B]
celkem ohumusování dotčených ploch $1,2*(82,6)=99,1200$ [C]
celkem ohumusování dotčených ploch $1,0*(58,8+42,3+51,1)=152,2000$ [D]

Celkem: $A+B+C+D=632.5600$ [E]

33	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNIKU	M2	632.560	1,00	632,56
		celkem ohumusování násypů komunikace před mostem $1,2*(87,0+49,9)=164,2800$ [A] celkem ohumusování násypů komunikace za mostem $1,2*(63,0+117,8)=216,9600$ [B] celkem ohumusování dotčených ploch $1,2*(82,6)=99,1200$ [C] celkem ohumusování dotčených ploch $1,0*(58,8+42,3+51,1)=152,2000$ [D]				
		Celkem: $A+B+C+D=632.5600$ [E]				
34	18510	BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETA	M2	402.000	4,00	1 608,00
		Uložení a nakládání s ornici v ZPF bude dle přílohy Biologické rekultivace dle plánu rekultivace $80,4/0.2$ $m^2=402,0000$ [A]				
	2	Základy				471 563,59
35	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	41,000	201,00	8 241,00
		odvodnění vývařišť - $8,0+8,0=16,0000$ [A] odvodnění za opěrou 01 - $13,0=13,0000$ [B] odvodnění za opěrou 02 - $12,0=12,0000$ [C]				
		Celkem: $A+B+C=41,0000$ [D]				
36	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	0,278	75 000,00	20 850,00
		celkem odvodňovací proužek podél říms				
37	224325	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	21,123	3 230,00	68 227,29
		Beton pilot C30/37-XA1 celkem založení pilot $3,1415*0,5*0,82*0,5*0,82*(5+5)*(4,0)=21,1234$ [A]				
38	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505	T	3,907	22 000,00	85 954,00
		předpoklad $0,185$ kg/m ³ celkem předpoklad $0,185*21,12=3,9072$ [A]				
39	23418	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (KUBATURA)	M3	2,500	9 400,00	23 500,00
		celkem komplet dřevěná část zajištění výkopů (sloupky, vzpěry, stěny), komplet dodávka a montáž po dobu realizace celkem zajištění toku při realizaci opevnění pod mostem - sloupky $(0,1*0,1*2,0)*(20+15)=0,7000$ [A] celkem zajištění toku při realizaci opevnění pod mostem - výdřeva				
40	23668	TĚSNĚNÍ HRADICÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ	M3	86,250	450,00	38 812,50

		<p>hradící stěny po dobu realizace opevnění pod mostem - komplet zřízení, odstranění a odvoz s uložením a případným poplatkem za uložení podélné jimky pro realizaci založení $1,00 \cdot (0,5 \cdot (1,5 + 0,75)) \cdot (16,5 + 13,5) = 33,7500$ [A] celkem zajištění toku při realizaci opevnění pod mostem $1,0 \cdot (0,5 \cdot (1,0 + 2,0)) \cdot (17,5 + 17,5) = 52,5000$ [B]</p>				
41	23718	VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z DŘEVĚNÝCH DÍLCŮ (KUBATURA)	M3	2,500	5 000,00	12 500,00
		<p>celkem komplet dřevěná část zajištění výkopů (sloupky, vzpěry, stěny), komplet dodávka a montáž po dobu realizace celkem zajištění toku při realizaci opevnění pod mostem - sloupky $(0,1 \cdot 0,1 \cdot 2,0) \cdot (20 + 15) = 0,7000$ [A] celkem zajištění toku při realizaci opevnění pod mostem - výdřeva</p>				
42	264341	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM	M	60,000	2 120,00	127 200,00
		<p>celkem piloty $(5+5) \cdot (3,0+3,0) = 60,0000$ [A] celkem vrtání pro pilotové založení s třídou vrtatelnosti dle IG průzkumu a dle PD.</p>				
43	264441	VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 1000MM	M	10,000	4 120,00	41 200,00
		<p>celkem piloty $(5+5) \cdot 1,0 = 10,0000$ [A] celkem vrtání pro pilotové založení s třídou vrtatelnosti dle IG průzkumu a dle PD.</p>				
44	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMRÍŽOVIN	M2	548,440	70,00	38 390,80
		<p>kompletní protierozní svahů georochoží s jejím nakotvením dle TP a TeP dodavatele (včetně kotvení) celkem ohumusování násypů komunikace před mostem $1,2 \cdot (87,0 + 49,9) = 164,2800$ [A] celkem ohumusování násypů komunikace za mostem $1,2 \cdot (63,0 + 117,8) = 216,9600$ [B] v přechodové oblasti dle ČSN 73 6244 přechodová oblast celkem $2 \cdot (5,5 \cdot 7,6) \cdot 2 = 167,2000$ [C]</p>				
45	28999	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	83,600	80,00	6 688,00
		<p>celkem dle ČSN 73 6244 - Těsnící folie přechodová oblast celkem $2 \cdot (5,5 \cdot 7,6) = 83,6000$ [A]</p>				
	3	Svislé konstrukce				860 012,40
46	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘIMSY	KG	299,200	125,00	37 400,00
		<p>celkem dle souboru detailů dokumentace PDPS $6,8 \cdot 1,1 \cdot (2 \cdot 10 + 2 \cdot 10) = 299,2000$ [A]</p>				
47	317325	ŘIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	10,168	8 100,00	82 360,80
		<p>Beton říms C30/37-XF4.XD3 celkem římsa na pravé straně mostu $(19,15) \cdot (0,25 \cdot 0,6 + 0,21 \cdot 0,55) = 5,0843$ [A] celkem římsa na levé straně mostu $(19,15) \cdot (0,25 \cdot 0,6 + 0,21 \cdot 0,55) = 5,0843$ [B]</p>				
		<p>Celkem: $A+B=10,1686$ [C]</p>				
48	317365	VÝZTUŽ ŘIMS Z OCELI 10505	T	1,373	22 000,00	30 206,00

			předpoklad 135 kg/m ³ celkem 0,135*10,17 m ³ =1,3730 [A]					
49	32832		OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALĚ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM VÝŠ 2M -	M2	381,240	600,00	228 744,00	
			celkem výztužná geomříž dle PDPS dokumentace s Ve výztužné geomříži jsou případně zahrnuty i vzpěry, táhla a výztuže pro docílení předepsaného sklonu násypu komunikace v PDPS je navržena HDPE geomříž s min dlouhodobou tahovou pevností Rt=21,5					
50	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	53,476	4 600,00	245 989,60	
			beton opěr a křídel C30/37-XF2, XD1 celkem opěra 01 - 1,0*2,41*7,7=18,5570 [A] celkem opěra 02 - 1,0*2,41*7,7=18,5570 [B] celkem křídla opěry 01 - (0,55*0,5*(0,95+3,3)*3,5)*2=8,1813 [C] celkem křídla opěry 02 - (0,55*0,5*(0,95+3,3)*3,5)*2=8,1813 [D] Celkem: A+B+C+D=53,4766 [E]					
51	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	10,696	22 000,00	235 312,00	
			předpoklad 200 kg/m ³ celkem výztuž opěr a křídel 0,200*53,48=10,6960 [A]					
	4		Vodorovné konstrukce					1 551 134,00
52	420314		PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,630	2 600,00	9 438,00	
			betonový práh z betonu C25/30-XF1 celkem 2 prahy za opěrami - (0,50*0,5*(0,35+0,75))*2*6,6=3,6300 [A]					
53	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	72,072	8 100,00	583 783,20	
			Beton nosné konstrukce C30/37-XF2, XD1 celkem nosná konstrukce 4,61*3,4+2*6,52*3,325=59,0320 [E] celkem nosná konstrukce 1,0*6,52=6,5200 [F] celkem nosná konstrukce 1,0*6,52=6,5200 [G] Celkem: E+F+G=72,0720 [H]					
54	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505	T	15,855	22 000,00	348 810,00	
			předpoklad 220 kg/m ³ celkem výztuž nosné konstrukce 0,220*72,07=15,8554 [A]					
55	431125		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)	M3	1,620	5 000,00	8 100,00	
			schodišťové stupně C30/37-XF4, XD3 celkem 0,3*0,3*0,75*(13+11)=1,6200 [A]					
56	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	12,107	2 100,00	25 424,70	

		beton podkladní konstrukční C 8/10 celkem pod stupně schodiště $1,25*0,25*1,2*(3,8+3,3)=2,6625$ [A] celkem pod opěry nosné konstrukce $0,2*1,5*8,15*2=4,8900$ [B] celkem pod rubovou drenáž $0,3*1,15*2*6,60=4,5540$ [C] Celkem: $A+B+C=12,1065$ [D]				
57	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	47.000	620.00	29 140.00
		celkem sanace pláně násypu komunikace celkem pod propustek $1,5*0,25*12,0=4,5000$ [A] zásyp vybouraných základů opěry 01 - $1,0*2,5*8,5=21,2500$ [B] zásyp vybouraných základů opěry 02 - $1,0*2,5*8,5=21,2500$ [C] Celkem: $A+B+C=47,0000$ [D]				
58	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	38.026	1 700.00	64 644.20
		přechodové klíny z mezerovitého betonu MCB-8 dle TKP 18 klín za opěrou 01 - $0,45*6,5*6,5=19,0125$ [A] klín za opěrou 02 - $0,45*6,5*6,5=19,0125$ [B] Celkem: $A+B=38,0250$ [C]				
59	45747	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0.239	75 000.00	17 925.00
		celkem okraj n.k. pod okrajem izolace $0,05*0,125*(19,15+19,15)=0,2394$ [A]				
60	45852	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	256.340	700.00	179 438.00
		Zásyp základu za opěrami dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu celkem zásyp opěry 01 a křídel - $11,9*6,5+8,9*2*0,55+13,75*2*1,5=128,3900$ [A] celkem zásyp opěry 02 a křídel - $11,8*6,5+8,9*2*0,55+13,75*2*1,5=127,9500$ [B] Celkem: $A+B=256,3400$ [C]				
61	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO	M3	28.080	700.00	19 656.00
		ochranný obsyp a zásyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85 celkem ochranný obsyp opěry 01 a křídel - $0,65*1,6*6,5+0,65*1,6*3,5*2=14,0400$ [A] celkem ochranný obsyp opěry 02 a křídel - $0,65*1,6*6,5+0,65*1,6*3,5*2=14,0400$ [B] Celkem: $A+B=28,0800$ [C]				
62	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	9,350	2 400.00	22 440.00
		celkem zajišťující prahy z betonu C25/30nXF3 a C16/20nXF1 zajišťující prahy podél opevnění z dlažby - $0,4*0,6*(8,3+8,3+7,3+7,9)+0,4*0,6*(2,5+1,3)*1,2=8,7264$ [A] celkem prahy v místě propustku - $0,4*0,4*(1,8+2,1)=0,6240$ [B]				
63	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	63.006	1 250.00	78 757.50

		celkem prahy v patě břehu koryta toku - $0,6*0,6*(13,4+13,4)=9,6480$ [A] opevnění pod mostem z kamenné rovnániny - $19,5+25,5+1,2*(10,1+9,8)*(0,35)=53,3580$ [B]				
64	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	38.947	4 200,00	163 577,40
		celkem dlažby opevnění a úprav pod mostem tl kamene 0,25m s podkladním betonem 0,1-0,15m z betonu C16/20nXF1 s vyspárováním z malty M25 XF4 a nebo M25 XF3 celkem opevnění pod mostem z kamenné dlažby do bet. lože s vyspárováním (lože C16/20nXF1 a C25/30nXF3 se spárami M25 XF4) celkem pod rampovými napojeními $(0,25+0,15)*(0,75*2,4*4)=2,8800$ [A] celkem opevnění z dlažby propustku - $1,2*2*(2,06*2,0)*(0,25+0,15)=3,9552$ [B] celkem dlažba podél křídel $(0,25+0,15)*(1,2*(9,2+15,6+3,5+11,7+3,5+23,4))=32,1120$				
	5	Komunikace				703 313,41
65	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	424.700	580,00	246 326,00
		celkem konstrukce vozovky před mostem $0,2*268,0+0,2*297,0=113,0000$ [A] celkem konstrukce vozovky za mostem $0,2*226,0+264,0=309,2000$ [B] celkem konstrukce pod rampová napojení vlevo - $0,2*2*2,5*1,25=1,2500$ [C] celkem konstrukce pod rampová napojení vpravo - $0,2*2*2,5*1,25=1,2500$ [D] Celkem: $A+B+C+D=424,7000$ [E]				
66	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	48,600	450,00	21 870,00
		násyp krajnic $0,4*(27,2+28,5+32,2+33,6)=48,6000$ [A]				
67	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	156,200	80,00	12 496,00
		násyp krajnic $(37,2+34,7+41,3+43,0)=156,2000$ [A]				
68	572121	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	431,372	12,00	5 176,46
		celkem spojovací postřík pod podkladní vrstvou $(1,05*(490,0-6,5*12,18))=431,3715$ [A]				
69	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	1 273,574	8,00	10 188,59
		celkem spojovací postřík na infiltračním postříku - $(1,05*(490,0-6,5*12,18))=431,3715$ [A] celkem spojovací postřík na podkladní vrstvě $(1,03*(490,0-6,5*12,18))=423,1549$ [B] celkem spojovací postřík na ložné vrstvě $(1,02*(490,0-6,5*12,18))=419,0466$ [C]				
70	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	494,900	200,00	98 980,00
		celkem ACO 11+ celkem obrusná vrstva $(1,01*490,0)=494,9000$ [A]				
71	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	419,047	280,00	117 333,16
		celkem ACL 16+ celkem ložná vrstva $(1,02*(490,0-6,5*12,18))=419,0466$ [A]				
72	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	38,084	4 100,00	156 144,40

			celkem ACP 22+				
			celkem podkladní vrstva $0,09 \cdot (1,03 \cdot (490,0 - 6,5 \cdot 12,18)) = 38,0839$ [A]				
73	575C03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11	M3	2,889	11 200,00	32 356,80
			ochrana izolace z MA 11 IV na mostě pod konstrukci vozovky				
			celkem $(0,04 \cdot 6,5 \cdot 12,18) =$				
74	58212		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MG	M2	2,220	1 100,00	2 442,00
			celkem nátok do skluzu $(0,6 \cdot 0,4 + 0,5 \cdot (0,6 + 1,2) \cdot 0,35) \cdot 4 = 2,2200$ [A]				
		7	Přidružená stavební výroba				100 188,41
75	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	64,052	160,00	10 248,32
			celkem opěra 01 a její křídla -				
			$(2,1 + 0,3) \cdot (6,59) + 2 \cdot (6,0 + 0,3 \cdot 2,1) + 0,5 \cdot (0,95 + 1,7 + 0,3) \cdot 2 = 32,0260$ [A]				
			celkem opěra 02 a její křídla -				
			$(2,1 + 0,3) \cdot (6,59) + 2 \cdot (6,0 + 0,3 \cdot 2,1) + 0,5 \cdot (0,95 + 1,7 + 0,3) \cdot 2 = 32,0260$ [B]				
76	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĀ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU	M2	109,240	450,00	49 158,00
			celkem nosná konstrukce a na křídlech $7,6 \cdot 12,2 + 0,55 \cdot (3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5) = 100,4200$ [A]				
			na svislé části $0,3 \cdot 2 \cdot 6,6 + 0,3 \cdot 4 \cdot 3,5 + 0,3 \cdot 4 \cdot 0,55 = 8,8200$ [B]				
			Celkem: A+B=109,2400 [C]				
77	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	28,395	150,00	4 259,25
			celkem ochrana celoplošné izolace na mostovce				
			celkem nosná konstrukce $0,65 \cdot (19,15 + 19,15) = 24,8950$ [A]				
			svislé přetažení na křídlech $0,25 \cdot (3,5 + 3,5 + 3,5 + 3,5) = 3,5000$ [B]				
			Celkem: A+B=28,3950 [C]				
78	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	133,858	80,00	10 708,64
			celkem opěra 01 - $(2,1 + 0,3) \cdot (6,59) + 2 \cdot (6,0 + 0,3 \cdot 2,1) + 0,5 \cdot (0,95 + 1,7 + 0,3) \cdot 2 = 32,0260$ [A]				
			celkem opěra 02 - $(2,1 + 0,3) \cdot (6,59) + 2 \cdot (6,0 + 0,3 \cdot 2,1) + 0,5 \cdot (0,95 + 1,7 + 0,3) \cdot 2 = 32,0260$ [B]				
			opěra 01 a křídla - $(1,25 + 0,25) \cdot 6,59 + 2 \cdot (2,25 + 0,55 \cdot 2,50) + 2 \cdot 5,80 + 0,8 \cdot 7,71 = 34,9030$ [C]				
			opěra 02 a křídla - $(1,25 + 0,25) \cdot 6,59 + 2 \cdot (2,25 + 0,55 \cdot 2,50) + 2 \cdot 5,80 + 0,8 \cdot 7,71 = 34,9030$ [D]				
			Celkem: A+B+C+D=133,8580 [E]				
79	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	15,320	260,00	3 983,20
			celkem nátěr boku nosné konstrukce $(0,40 \cdot (19,15 + 19,15)) = 15,3200$ [A]				
80	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	57,450	310,00	17 809,50
			celkem římsy $(0,25 + 0,60 + 0,65) \cdot (19,15 + 19,15) = 57,4500$ [A]				
81	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)	M2	11,490	350,00	4 021,50
			celkem římsy $(0,15 + 0,15) \cdot (19,15 + 19,15) = 11,4900$ [A]				

8		Potrubí				43 512,00
82	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	21,500	320,00	6 880,00
		<i>svodně potrubí odvodnění komunikace 10,5+11,0=21,5000 [A]</i>				
83	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	88,600	120,00	10 632,00
		<i>celkem v římsách 2*(1,5+19,15+1,5+1,5+19,15+1,5)=88,6000 [A]</i>				
84	89536	DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	4,000	3 500,00	14 000,00
		<i>celkem 1+1+1+1=4,0000 [A]</i>				
85	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	6 000,00	12 000,00
		<i>celkem uliční spuiti prefabrikovani s rámem a mříží komplet - 2=2,0000 [A]</i>				
9		Ostatní konstrukce a práce				1 225 154,40
86	9112A3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	32,000	50,00	1 600,00
		<i>včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti odkoupení zhotovitelem dle SOD za cenu šrotu celkem komplet odstranění stávajícího zábradlí na mostě v dl=16,0+16,0=32,0000 [A]</i>				
87	9113B1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ	M	86,400	1 180,00	101 952,00
		<i>celkem komplet jednostranné svodidlo dle výkresové dokumentace</i>				
88	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	44,000	6 100,00	268 400,00
		<i>celkem zábradelní svodidlo na mostě se svistou výplní a PKO dle TP 19B celkem délka 11*2,0+11*2,0=44,0000 [A]</i>				
89	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU	KUS	8,000	250,00	2 000,00
		<i>celkem odstranění stávajících sloupků včetně odvozu a likvidace v režii dodavatele dle SOD</i>				
90	91235	SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁŠT NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	16,000	100,00	1 600,00
		<i>Ocelová odrazka vrámci svodnic celkem 8+8=16,0000 [A]</i>				
91	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	500,00	1 000,00
		<i>celkem dle PD a ČSN 2*1 evidenční číslo mostu dle detailu v souboru detailů=2,0000</i>				
92	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	49,00	686,00

svislá DZ - P7 a P8 - 2 ks=2,0000 [A]
 svislá DZ - B20a - 2 ks=2,0000 [B]
 svislá DZ - B20b - 2 ks=2,0000 [C]
 svislá DZ - E5 - 2 ks=2,0000 [D]
 svislá DZ - B13 - 2 ks=2,0000 [E]
 svislá DZ - B14 - 2 ks=2,0000 [F]
 celkem evidenční čísla mostu - 2 ks=2,0000 [G]
 celkem svislé dopravní značky včetně sloupků a základových patek a příslušenství

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=14,0000 [H]

93	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘÍ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4.000	20,00	80,00
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 001 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) svislé DZ - dočasné - uložení na skládku SUS dle SOD				
94	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	47.840	210,00	10 046,40
		celkem betonové obrubníky z betonu C30/37-XF4, XD3 do betonového lože C16/20nXF1 celkem obrubníky v rampovém napojení $4*(2,6+0,2+0,85+0,45+0,45)=18,2000$ [A] celkem obruby podél dlažeb $1,2*(1,7+2*1,7+2,0+2*2,0+2*3,0+2*3,8)=29,6400$ [B]				
95	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	10.000	250,00	2 500,00
		celkem betonové obrubníky z betonu C30/37-XF4, XD3 do betonového lože C16/20nXF1				
96	918358	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	12.000	2 680,00	32 160,00
		celkem propustek z trouby HDPE průměru 600 mm se seřiznutím na vtok a výtoku $12=12,0000$ [A]				
97	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	92,000	80,00	7 360,00
		celkem profiznutí vozovky				
98	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	57,800	110,00	6 358,00
		celkem zálivky vozovky $4,75+4,75+2*(19,15+2,5+2,5)=57,8000$ [A]				
99	93160	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	0,518	198 000,00	102 564,00
		celkem díl. závěry $(0,1*0,09)*(6,6+6,6)+(0,15*0,19*(3,5+3,5+3,5+3,5))=0,5178$ [A]				
100	93639	ZAUŠTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	2,000	6 000,00	12 000,00
		celkem dle dokumentace - 2 ks=2,0000 [A]				
101	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	6.000	750,00	4 500,00
		kompletní řešení odvodňovačů celoplošné izolace dle souboru detailů odvodňovač celoplošné izolace komplet – celkem $2+2+2=6,0000$ [A]				
102	93656	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI	KUS	6.000	500,00	3 000,00

103	96613	kompletní řešení nivelačních značek pro sledování sedání nosné konstrukce dle PD - BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	64.818	1 180,00	76 485,24		
		včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti vybourání čel propustku $0,75*2*3,4*1,75=8,9250$ [A] opěra 01 - základy opěry a křidel - $2,35*0,75*7,4+2*2,35*0,75*1,65=18,8588$ [B] opěra 02 - základy opěry a křidel - $2,35*0,75*7,4+2*2,35*0,75*1,65=18,8588$ [C] celkem opevnění pod mostem - $0,25*1,2*(8,9+6,7+10,2+6,9+5,8)+0,25*26,5=18,1750$ [D]						
104	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	122,187	2 120,00	259 036,44		
		včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti vybourání čel propustku $0,75*2*3,4*1,75=8,9250$ [A] celkem základ opěry 01 a křidel - $2,35*1,0*7,4+2*2,35*1,0*1,65=25,1450$ [B] celkem základ opěry 02 a křidel - $2,35*1,0*7,4+2*2,35*1,0*1,65=25,1450$ [C] celkem demolice opěry 01 a křidel - $1,3*2,0*6,5+2*1,3*3,4*1,65=31,4860$ [D] celkem demolice opěry 02 a křidel - $1,3*2,0*6,5+2*1,3*3,4*1,65=31,4860$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=122,1870$ [F]						
105	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	96.964	2 680,00	259 863,52		
		včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti vybourání čel propustku $0,5*2*3,4*0,5=1,7000$ [A] vybourání propustku $8,2*(2*3,1415*0,3)*0,3=4,6369$ [B] celkem sloupky zábradlí $0,2*0,2*1,1*2*9=0,7920$ [C] celkem římsy na mostě $0,3*0,5*(16,0)*2=4,8000$ [D] celkem nosná konstrukce $6,3*0,3*11,4+0,32*1,1*11,4*4+0,3*0,3*2*11,4+0,85*0,3*6,5*5+0,15*6,3*11,4=58,7097$ [E] celkem úložné prahy opěr $0,45*1,3*6,5*2+0,60*1,3*6,5*2=17,7450$ [F] celkem nadbetonávky křidel - $1,3*1,0*2*1,65*2=8,5800$ [G]						
106	96718	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1.200	2 500,00	3 000,00		
		včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti odkoupení zhotovitelem dle SOD za cenu šrotu celkem skryté části ocelové n.k. předpoklad $0,15*2*4=1,2000$ [A]						
107	96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	13,200	1 580,00	20 856,00		
		včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti celkem nutno zahrnout poplatek za skládku celkem vybourání stávajících dilatačních závěrů - $2*6,6=13,2000$ [A]						
108	97816	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	14,364	2 500,00	35 910,00		
		včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti celkem podkladní vrstva izolace a ochrany izolace $2*0,1*6,3*11,4=14,3640$ [A]						

109	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	110,880	110,00	12 196,80
<i>včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti celkem odstranění izolace na nosné konstrukci</i>						



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

55-374 Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev

ZBV1

917 233,65


Rozpočet:

ZBV1 Úpravy vodního toku a podskružení mostovky

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				20 000,00
12	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dopřiková inženýrská činnost spojená s umístěním podpěrných skruží ve vodoteči	KPL	1,000	20 000,00	20 000,00
1			Zemní práce				203 896,65
1	11346		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICÍ DÍLCŮ (PANELŮ) VČET	M3	30,000	394,00	11 820,00
3	18210	E	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ Teréni úpravy v korytě - vyčištění dna koryta od naplavenin 2*2,0*8,0*0,15=4,8000 [A]	M3	4,800	20,00	96,00
4	18210	A	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ Teréni úpravy mimo koryto - vyrovnání podkladu pod roznašecí panely pro stavbu OP1: 2,0*8,0*0,3=4,8000 [A] OP2: 2,0*8,0*0,3=4,8000 [B] Celkem: A+B=9,6000 [C]	M3	9,600	20,00	192,00
5	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	300,000	13,00	3 900,00
7	11316B	v	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO práce uvedené v položce navíc oprava OTRK položka dále obsahuje: manipulace s 32 ks silničními panely pod novou mostní konstrukcí - přesunutí na volné prostranství v korytě řeky práce jeřábem na svislý přesun silničních panelů z koryta řeky na dopravní prostředek příplatek za přesun silničních panelů na úložiště 80 km	PCS	64,000	2 860,00	183 040,00
8	138439		PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	210,000	20,00	4 200,00
13	13273		HLÓUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I odvodnění za opěrou 0,4*0,6*(4,5+3,2)=1,8480 [A]	M3	1,848	246,00	454,61
14	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM odvodnění za opěrou 0,4*0,6*(4,5+3,2)=1,8480 [A]	M3	1,848	105,00	194,04
2			Základy				10 336,00
6	27152	E	POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DROENÉHO Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 v korytě potoka	M3	2,400	760,00	1 824,00

			2*1,0*8,0*0,15=2,4000 [A]
9	27152	A	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRČENÉHO
			Vyrovnávací polštáře ze ŠD 32/63 u líců opěr
			OP: 1,0*8,0*0,7=5,6000 [A]
			OP: 1,0*8,0*0,7=5,6000 [B]
			Celkem: A+B=11,2000 [C]
		5	Komunikace
2	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM
			Roznášecí panely pro stavbu skruže
		8	Potrubí
15	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM
			odvodnění z vývěšišť
			7,2+7,4=14,6000 [A]
		9	Ostatní konstrukce a práce
10	94894		PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ
11	94890		PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
			Skruže pod římsy pro nosnou konstrukci a křídla

	M3	11.200	760,00	8 512,00
				315 840,00
	M2	96.000	3 290,00	315 840,00
				5 621,00
	M	14.600	385,00	5 621,00
				361 540,00
	T	19.100	15 800,00	301 780,00
	M3OP	144.000	415,00	59 760,00



Zdůvodnění ZBV1

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 201/001


Číslo ZBV:

1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most ev.č. 35322-1

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104, 533 32 Čepí
IČ: 291 48 871

Při realizaci stavby byly zjištěny skutečnosti, které si vyžádaly provedení stavebních úprav nad rámec projektové dokumentace. Úprava koryta řeky spojené s projednáním se správcem toku. Dále bylo nutno zajistit osazení panelů pod nosné skruže, bednění mostovky a říms.



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	8 385 188,67
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 282 423,22
Procenta změny přijata smluvní částka	110,98%
Náhodné vykazované změny (Skupina 1)	0,00%
Plánované změny položek (Skupina 2)	0,00%
Změny způsobené dle § 18, odst. 1b), písm. b)	0,00%

Suma Změn (agregovaných) v Změny předvidané Skupiny 2 a Skupiny 3	817 233,85
Sklepení limitu 20 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,98%
Základní limit 20 % (pro Skupinu 3 a Skupinu 4)	2 509 556,57

Sklepení limitu 10 % Skupiny 1	10,00%
Sklepení limitu 00 % Skupiny 2	0,00%
Základní limit 50 % pro Skupiny 3 a Skupinu 4	4 182 584,29

Sklepení limitu 5 %	0,00%
Sklepení limitu 142 868 000 Kč	0,00%
Zbývá do limitu	142 868 000,00

Skupiny změn

SČ	ZP	Název SČPZ / předmet Změny	Změny způsobené (smluvní částka) na (smluvní částka)	Změny Matic	Průběhové účty	-1-		-2-		-3-		-4-		-5-		-6-			
						Změny (smluvní částka) na (smluvní částka)	Změny (smluvní částka) na (smluvní částka)	Změny (smluvní částka) na (smluvní částka)	Změny (smluvní částka) na (smluvní částka)	Změny (smluvní částka) na (smluvní částka)	Změny (smluvní částka) na (smluvní částka)	Změny (smluvní částka) na (smluvní částka)							
16	07	18	18+22+26+28+32+38	18+32+38+38+32+38	21+18+30	32	32	24+32+22	28	38	32+28+28	22	32	34+32+32	34	37	38+32+32+30	38+32+32	40
			0,00	817 233,85	817 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	817 233,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formulář má informativní charakter a zobrazení sází k datu evidovanému v daném období. Změny stavby ke schválení.

Objednatel:

Silnice a údržba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98
533 53 Pardubice

Zhotovitel:

MPS Mostní a pozemní stavby
engineering s.r.o.
Čepí 104
533 32 Čepí

ZBV č. 2

„1280-16-3 – Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev“

SO 182 – Dočasné dopravní opatření

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 182/001	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice IČ: 00085031	
Zhotovitel:	MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o. Čepí 104, 533 32 Čepí IČ: 291 48 871	

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.1	0,00	681 714,66	681 714,66

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
1	0,00	681 714,66	681 714,66

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

3.6.18.7

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 182/001Číslo ZBV:
2.1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Komunikace

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	681 714,66	681 714,66

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

podpis

Schvalování změn zaměstnance Správy a
údržby silnic Pardubického kraje určeného
v rámci organizační struktury k vyjádření k
ZBV

jméno

datum

14. 06. 2018

Supervize

jméno

xxx

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

14. 06. 2018

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelé a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelé a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

jméno

Ing. Miroslav Němec

datum

14. 06. 2018

podpis

Zhotovitel

jméno

Robert Křenek

datum

podpis

Číslo

ZAPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 2

Název Stavby: 1280-16-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 182 / 001

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

1 999 892,51

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 999 892,51	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	681 714,66	681 714,66	34,09

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 681 607,17	681 714,66	34,09

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Souhlas:

Datum:

Podpis:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Robert Křenek

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

xxx

Zaměstnanec Správa a údržby silnic
Pardubického kraje odpovědný za
cenové projednání Změny:

14. 06. 2018

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev		ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)											
Číslo a název SO/PS: SO 182 Dočasné dopravní opatření		č. 1											
Číslo a název rozpočtu: 1280-16-3 Rekonstrukce mostu ev. č. 35322-1 Korouhev													
Poř. c. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
001	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - Projednání DIO včetně zajištění všech potřebných rozhodnutí	KPL	1,000	2,000	1,000	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	30 000,00 Kč	15 000,00 Kč	100,00%
002	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY - zkoušky zhutnění	KPL	3,000	4,000	1,000	15 000,00 Kč	55 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč	70 000,00 Kč	15 000,00 Kč	27,27%
003	11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - Plošné frézování v průměrné tl. 0,10 m	M3	81,350	90,550	9,200	1 050,00 Kč	85 417,50 Kč	0,00 Kč	9 660,00 Kč	95 077,50 Kč	9 660,00 Kč	11,31%
004	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1742,500	1914,425	171,925	16,00 Kč	27 880,00 Kč	0,00 Kč	2 750,80 Kč	30 630,80 Kč	2 750,80 Kč	9,87%
005	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM - Řízení provozu semaforovou soupravou v období od 18:00 do 6:00 Jedná se o jednu semaforovou soupravu složenou ze dvou kusů semaforu (třicestná)	KUS	1,000	2,000	1,000	3 660,00 Kč	3 660,00 Kč	0,00 Kč	3 660,00 Kč	7 320,00 Kč	3 660,00 Kč	100,00%
006	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	2,000	1,000	1 030,00 Kč	1 030,00 Kč	0,00 Kč	1 030,00 Kč	2 060,00 Kč	1 030,00 Kč	100,00%
007	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	183,000	184,000	1,000	490,00 Kč	89 670,00 Kč	0,00 Kč	490,00 Kč	90 160,00 Kč	490,00 Kč	0,55%
008	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	12,107	12,901	0,794	2 340,00 Kč	28 330,38 Kč	0,00 Kč	1 857,96 Kč	30 188,34 Kč	1 857,96 Kč	6,56%
009	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	38,947	39,510	0,563	4 590,00 Kč	178 766,73 Kč	0,00 Kč	2 584,17 Kč	181 350,90 Kč	2 584,17 Kč	1,45%
010	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	63,006	64,131	1,125	1 480,00 Kč	93 248,88 Kč	0,00 Kč	1 665,00 Kč	94 913,88 Kč	1 665,00 Kč	1,79%
Nové položky													
101	14111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) - podkladní vozovkové vrstvy - zahliněné kamenivo s jilcovými částmi měrná hmotnost - 2,2t/m3	M3	0	138	138	600	0,00 Kč	0	82 800,00 Kč	82800	82 800,00 Kč	100,00%
102	02720	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) - vozovkové vrstvy z asfaltového betonu (kry) měrná jedn. 2,48t/m3	M3	0	0,92	0,92	3125	0,00 Kč	0	2 875,00 Kč	2875	2 875,00 Kč	100,00%
103	14131	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC O ŠÍŘCE 0,5 M OD NÁNOSU - tl. 0,1 m	M3	0	28,750	28,75	390,00	0,00 Kč	0	11 212,50 Kč	11212,5	11 212,50 Kč	100,00%
104	12920	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0	119,600	119,6	733,00	0,00 Kč	0	87 666,80 Kč	87666,8	87 666,80 Kč	100,00%
105	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II - DOPRAVA	M3KM	0	2 392,000	2392	20,00	0,00 Kč	0	47 840,00 Kč	47840	47 840,00 Kč	100,00%
106	12383B	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0	43,125	43,125	679,00	0,00 Kč	0	29 281,88 Kč	29281,875	29 281,88 Kč	100,00%
107	17380	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	0	46,000	46	641,00	0,00 Kč	0	29 486,00 Kč	29486	29 486,00 Kč	100,00%
108	21452	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 - PSA 0,7 kg/m2	M2	0	92,000	92	12,00	0,00 Kč	0	1 104,00 Kč	1104	1 104,00 Kč	100,00%
109	572214	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL 50MM	M2	0	92,000	92	252,00	0,00 Kč	0	23 184,00 Kč	23184	23 184,00 Kč	100,00%
110	574444	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 225 TL 80MM	M2	0	92,000	92	349,00	0,00 Kč	0	32 108,00 Kč	32108	32 108,00 Kč	100,00%
111	574C78	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	0	64,400	64,4	1 004,00	0,00 Kč	0	64 657,60 Kč	64657,6	64 657,60 Kč	100,00%
112	56320	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV	M3	0	46,000	46	1 890,00	0,00 Kč	0	86 940,00 Kč	86940	86 940,00 Kč	100,00%
113	56260	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	0	28,750	28,75	117,00	0,00 Kč	0	3 363,75 Kč	3363,75	3 363,75 Kč	100,00%
114	56963	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM - Strojně zametení 2x (před pokládkou obrusné vrstvy komunikace a před pokládkou ložné vrstvy komunikace)	M2	0	644,000	644	2,00	0,00 Kč	0	1 288,00 Kč	1288	1 288,00 Kč	100,00%
115	93818	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0	15,000	15	261,00	0,00 Kč	0	3 915,00 Kč	3915	3 915,00 Kč	100,00%
116	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0	15,000	15	153,00	0,00 Kč	0	2 295,00 Kč	2295	2 295,00 Kč	100,00%
117	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	0	15,000	15	153,00	0,00 Kč	0	2 295,00 Kč	2295	2 295,00 Kč	100,00%
118	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	0	15,000	15	7,00	0,00 Kč	0	105,00 Kč	105	105,00 Kč	100,00%
119	914221	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ - IP 22 - (Pozor oprava silnice III/317, Průjezd městem Choceň omezen)	KUS	0	4,000	4	2 780,00	0,00 Kč	0	11 120,00 Kč	11120	11 120,00 Kč	100,00%
120	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ - IP 22 - (Pozor oprava silnice III/317, Průjezd městem Choceň omezen)	KUS	0	4,000	4	153,00	0,00 Kč	0	612,00 Kč	612	612,00 Kč	100,00%
121	914229	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	0	4,000	4	11,00	0,00 Kč	0	44,00 Kč	44	44,00 Kč	100,00%
122	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0	20,000	20	207,00	0,00 Kč	0	4 140,00 Kč	4140	4 140,00 Kč	100,00%
123	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0	20,000	20	108,00	0,00 Kč	0	2 160,00 Kč	2160	2 160,00 Kč	100,00%
124	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	0	20,000	20	13,00	0,00 Kč	0	260,00 Kč	260	260,00 Kč	100,00%
125	916342	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0	4,000	4	159,00	0,00 Kč	0	636,00 Kč	636	636,00 Kč	100,00%
126	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0	4,000	4	108,00	0,00 Kč	0	432,00 Kč	432	432,00 Kč	100,00%
127	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	0	4,000	4	12,00	0,00 Kč	0	48,00 Kč	48	48,00 Kč	100,00%

128	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0	40,000	40	108,00	0,00 Kč	0	4 320,00 Kč	4320	4 320,00 Kč	100,00%
129	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0	40,000	40	54,00	0,00 Kč	0	2 160,00 Kč	2160	2 160,00 Kč	100,00%
130	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	0	40,000	40	7,00	0,00 Kč	0	280,00 Kč	280	280,00 Kč	100,00%
131	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0	15,000	15	207,00	0,00 Kč	0	3 105,00 Kč	3105	3 105,00 Kč	100,00%
132	916733	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	0	15,000	15	108,00	0,00 Kč	0	1 620,00 Kč	1620	1 620,00 Kč	100,00%
133	916739	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ - Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	0	15,000	15	10,00	0,00 Kč	0	150,00 Kč	150	150,00 Kč	100,00%
134	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM - řezání starého asfaltového krytu a řezání nového asfaltového krytu pro napojení s původním asfaltovým krytem	M	0	121,400	121,4	174,00	0,00 Kč	0	21 123,60 Kč	21123,6	21 123,60 Kč	100,00%
135	467385	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝŽT - konstrukce vývazíště	M3	0	4,364	4,364	6 600,00	0,00 Kč	0	28 802,40 Kč	28802,4	28 802,40 Kč	100,00%
136	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	0	11,700	11,7	453,00	0,00 Kč	0	5 300,10 Kč	5300,1	5 300,10 Kč	100,00%
137	272366	VÝŽTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	T	0	0,036	0,036	22 000,00	0,00 Kč	0	792,00 Kč	792	792,00 Kč	100,00%
138	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM ²	M	0	60,7	60,7	13	0,00 Kč	0	789,10 Kč	789,1	789,10 Kč	100,00%
		Celkem						277 657,50 Kč	0,00 Kč	681 714,66 Kč	1 259 718,15 Kč	681 714,66 Kč	245,52%

Za Zhotovitele: Robert Křen

Datum: 13.06.2018

Za Objednatel:

Datum:



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 55-374 - Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 681 714,66

OC+DPH: 824 874,74

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
ZBV2	Komunikace	681 714,66	143 160,08	824 874,74



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

55-374 Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev

ZBV2

681 714,66

Rozpočet:


ZBV2 Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				145 675,00
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Projednání DIO včetně zajištění všech potřebných rozhodnutí	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 57,5*1,6*1,5=138,0000 [A]	M3	138,000	600,00	82 800,00
9	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy dopravními značkami a pracovníky zhotovitele. Po dobu pracovní doby při realizaci stavby a pokud nastanou kritické dopravní situace i během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), bude doprava řízena po polovinách, pracovníky stavby.	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
45	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 57,5*1,6*0,01=0,9200 [A]	M3	0,920	3 125,00	2 875,00
48	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zkoušky zhutnění	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
1			Zemní práce				193 712,08
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Plošné frézování v průměrné tl. 0,10 m 57,5*1,6*0,1=9,2000 [A]	M3	9,200	1 050,00	9 660,00
4	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC O ŠÍŘCE 0,5 M OD NÁNOSU tl. 0,1 m 57,5*0,5*1=28,7500 [A]	M3	28,750	390,00	11 212,50
41	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM 57,5*1,6*1,3=119,6000 [A]	M3	119,600	733,00	87 666,80
42	12383B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II - DOPRAVA 57,5*1,6*1,3*20=2 392,0000 [A]	M3KM	2 392,000	20,00	47 840,00
43	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 57,5*2,3*1,3=171,9250 [A]	M3	171,925	16,00	2 750,80
44	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 57,5*0,5*1,5=43,1250 [A]	M3	43,125	679,00	29 281,88

53	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11,700	453,00	5 300,10
		3*3*1,3=11,7000 [A]				
	2	Základy				30 278,00
47	21452	ŠANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRČENÉHO	M3	46,000	641,00	29 486,00
		57,5*1,6*0,5=46,0000 [A]				
54	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	T	0,036	22 000,00	792,00
		0,0079*1,5*1,5*2=0,0356 [A]				
	4	Vodorovné konstrukce				34 909,53
49	467385	STUPNÉ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT	M3	4,364	6 600,00	28 802,40
		Konstrukce vývaňště				
		1,95*2,1*0,3=1,2285 [A]				
		(1,95*1,1*0,3)*2=1,2870 [B]				
		2,1*1,1*0,3=0,6930 [C]				
		2,1*1,1*0,5=1,1550 [D]				
		Celkem: A+B+C+D=4,3635 [E]				
50	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	0,794	2 340,00	1 857,96
		2,3*2,3*0,150=0,7935 [A]				
51	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,563	4 590,00	2 584,17
		1,5*1,5*0,25=0,5625 [A]				
52	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,125	1 480,00	1 665,00
		1,5*1,5*0,5=1,1250 [A]				
	5	Komunikace				211 357,35
5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	92,000	12,00	1 104,00
		PSA 0,7 kg/m2				
		57,5*1,6=92,0000 [A]				
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO QBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M2	92,000	252,00	23 184,00
		ACO 11+				
		57,5*1,6=92,0000 [A]				
7	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S	M2	92,000	349,00	32 108,00
		ACL 22+, 22S				
		57,5*1,6=92,0000 [A]				
39	56320	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	64,400	1 004,00	64 657,60
		57,5*1,6*0,7=64,4000 [A]				
40	56260	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMESI HYDR POJIV	M3	46,000	1 890,00	86 940,00
		57,5*1,6*0,5=46,0000 [A]				
46	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	28,750	117,00	3 363,75
		57,5*0,5=28,7500 [A]				
	9	Ostatní konstrukce a práce				65 782,70

8	93818	OCISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Strojní zametení 2x (před pokládkou obrusné vrstvy komunikace a před pokládkou 57,5*5,6*2=644.0000 [A]	M2	644,000	2,00	1 288,00
13	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S	KUS	15,000	261,00	3 915,00
14	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	153,00	2 295,00
15	914129	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	15,000	7,00	105,00
16	914221	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A IP 22 - (Pozor oprava silnice III/317, Průjezd městem Choceň omezen)	KUS	4,000	2 780,00	11 120,00
17	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ IP 22 - (Pozor oprava silnice III/317, Průjezd městem Choceň omezen)	KUS	4,000	153,00	612,00
18	914229	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	4,000	11,00	44,00
25	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	207,00	4 140,00
26	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	108,00	2 160,00
27	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	20,000	13,00	260,00
28	916342	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	159,00	636,00
29	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	108,00	432,00
30	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	4,000	12,00	48,00
31	916722	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	108,00	4 320,00
32	916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	54,00	2 160,00
33	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	40,000	7,00	280,00

34	916732	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	15,000	207,00	3 105,00
35	916733	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	108,00	1 620,00
38	916739	UPEVŇOVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	15,000	10,00	150,00
38	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání starého asfaltového krytu a řezání nového asfaltového krytu pro napojení s 57,5*2=115,0000 [A] 1,6*2*2=6,4000 [B] Celkem: A+B=121,4000 [C]	M	121,400	174,00	21 123,60
55	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 57,5+1,6+1,6=60,7000 [A]	M	60,700	13,00	789,10
56	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Řízení provozu semaforovou soupravou v období od 18:00 do 6:00 Jedná se o jednu semaforovou soupravu složenou ze dvou kusů semaforu (řídicítná)	KUS	1,000	3 660,00	3 660,00
57	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 030,00	1 030,00
58	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	1,000	490,00	490,00





Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 55-374 - Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev

Varianta: IV - Importovaná varianta

Odbytová cena: 2 681 607,17

OC+DPH: 3 244 744,68

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 182	Dočasné dopravní opatření	1 999 892,51	419 977,43	2 419 869,94
ZBV2	Komunikace	681 714,66	143 160,08	824 874,74



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

55-374 Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev

SO 182

1 999 892,51

Rozpočet:

SO 182 Dočasné dopravní opatření

Pař. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				204 228,20
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	843,940	90,00	75 954,80
			<i>poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele. celkem položka 11332 - 87,30 m3=87,3000 [A] celkem položka 11372 - 0 m3 - odkup zhotovitelem na stavbě nebo uložení na skládku SUS PK dle SOD=0,0000 [B] celkem položka 12110 - 162,92 m3=162,9200 [C] celkem položka 12273 - 622,04 m3=622,0400 [D] celkem položka 13173 - 263,80 m3=263,8000 [E] celkem odpočet položky pro zpětné použití - 17411 - (-1)*129,20=- 129,2000 [F] celkem odpočet položky pro zpětné ohumsování - 18223 - (-1)*0,2*243,60=-48,7200 [G]</i>				
2	014122		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD)	T	22,080	420,00	9 273,60
			<i>poplatky za uložení sutí s asfaltovým pojivem - evidovaná skládka s poplatkem dle zadávacích podmínek zadavatele. Skládka bude řešena v režii dodavatele.</i>				
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
			<i>Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí. Opětovné prověření existence inženýrských sítí Případné zajištění stávajících inženýrských sítí stávající, el VN a NN vedení, Sdělovací</i>				
4	027411		PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	1,000	45 000,00	45 000,00
			<i>Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. Celkem pouze montáž mostního provizoria po dobu realizace akce. Pronájem zdarma dle ZOP a SOD. Montáž s dopravou, přepravou a vyskladněním. Mostní provizorium s výhradní zatížitelností dle TP mostního provizoria min. 48tun. Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolací mostovky.</i>				
5	027412		PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	MĚS	6,000	2 500,00	15 000,00

		<i>Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. Celkem pouze nájem provizoria na danou délku výstavby dle projektové dokumentace Bude účtováno dle doby výstavby s tím, že celková doba výstavby je navržena jako maximální doba trvání akce.</i>				
6	027413	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	1.000	40 000.00	40 000.00
		<i>Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. Celkem pouze montáž mostního provizoria po dobu realizace akce. Pronájem zdarma dle ZOP a SOD. Montáž s dopravou, přepravou a vyskladněním. Mostní provizorium s výhradní zatížitelností dle TP mostního provizoria min. 48tun. Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolací mostovky. celkem soubor mostního proviz. Se skladebnou délkou min. 15,0m s volnou šířkou</i>				
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1.000	10 000.00	10 000.00
		<i>Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. "Aktualizace projektu DIO, povolení zvláštní uživ. kom., Stanovení DIO atp. komplet soubor činností k povolení DIO na této akci a jeho provozování. Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude vyhotoven zhotovitelem stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušným dopravním inspektorátem PČR.</i>				
8	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1.000	8 000.00	8 000.00
		<i>Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. Kompletní Hlavní mostní prohlídka před uvedením MP do provozu dle TP mostního provizoria a průběžné a mimořádné prohlídky dle daného TP a dokumentace DSP+PDPS a RDS</i>				
	1	Zemní práce				474 472,48
9	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	6.000	800.00	4 800.00
		<i>komplet odstranění včetně dopravy dřevin do vzdálenosti dle určení dodavatele a spáleno nebo štěpkování zahrnuje i odstranění pařezů komplet. celkem vpravo za mostem - 3+1 ks=4,0000 [A] celkem vpravo za mostem - 2 ks=2,0000 [B]</i>				
10	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA	M3	87.300	120.00	10 476.00
		<i>položka zahrnuje kompletní manipulaci s uložením v této položce včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti celkem odstranění provizorní vozovky dle položky 56360 - 87,3 m3=87.3000 [A]</i>				
11	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	40 750	620.00	25 265.00
		<i>celkem odkup zhotovitelem na místě stavby nebo uložení na skládku objednatele cestmistrovství SUS PK dle ZOP a SOD celkem ložná vrstva ACP 22+ 0,1*(130,0+120,0)*1,03=25,7500 [A] celkem obrusná vrstva ACO 16+ 0,06*(130,0+120,0)=15,0000 [B]</i>				

12	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	162,920	25,00	4 073,00
		včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti položka nezahrnuje poplatek za uložení a nezahrnuje uložení na dočasnou nebo trvalou skládku celkem sejmutí ornice ve svahu vrámci SO 182 - $0,2 \cdot (1,2 \cdot 114,0 + 1,2 \cdot 89,0) = 48,7200$ [A] celkem sejmutí ornice vrámci SO 182 - $0,2 \cdot (297,0 + 274,0) = 114,2000$ [B]				
13	12273	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	622,035	80,00	49 762,80
		Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti Celkem včetně přemístění. Uložení na skládku dočasnou nebo trvalou je uvedeno v položce 17120 celkem odstranění krajnice provizorní komunikace - $0,75 \cdot 0,46 \cdot (36,0 + 17,0 + 33,0 + 17,0) = 35,5350$ [A] celkem odstranění násypu provizorní komunikace předpoli opěry 01 -				
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	292,120	80,00	23 369,60
		Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. komplet včetně výběru vhodné zeminy pro dané konstrukce. Do položky nutno zahrnout i cenu za získání materiálu. celkem pro položku 17411 - $129,20 = 129,2000$ [A] celkem pro položku 18223 - $0,2 \cdot 243,6 = 48,7200$ [B] celkem pro položku 18233 - $0,2 \cdot 571,00 = 114,2000$ [C]				
15	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I	M3	263,300	120,00	31 656,00
		Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti celkem hloubení pro opěry mostního provizoria - opěra 01 - $3,35 \cdot 11,0 + 3,35 \cdot 4,0 + 3,35 \cdot 4,0 = 63,6500$ [A] celkem hloubení pro opěry mostního provizoria - opěra 02 - $3,45 \cdot 11,0 + 3,45 \cdot 4,0 + 3,45 \cdot 4,0 = 65,5500$ [B] celkem odstranění zásypu opěr dle položky 45850 - $95,0 \text{ m}^3 = 95,0000$ [C] celkem pod základy ŠD fr 0/63 - opěra 01 - podkladní vrstva - $0,3 \cdot 3,0 \cdot 10,0 + 0,3 \cdot 3,0 \cdot 6,0 \cdot 2 = 19,8000$ [D]				
16	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 048,760	8,00	8 390,08
		celkem uložení na skládky a dočasné skládky celkem položka 12110 - celkem $162,92 \text{ m}^3 = 162,9200$ [A] celkem položka 12273 - celkem $622,04 \text{ m}^3 = 622,0400$ [B] celkem položka 13173 - celkem $263,80 \text{ m}^3 = 263,8000$ [C] Celkem: $A+B+C = 1 048,7600$ [D]				
17	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	586,500	480,00	281 520,00

		komplet včetně získání vhodného materiálu pro budování násypu provizorní komunikace celkem násyp provizorní komunikace předpolí opěry 01 - $189,0 \times 1,5 = 283,5000$ [A] celkem násyp provizorní komunikace předpolí opěry 02 - $202,0 \times 1,5 = 303,0000$ [B]				
18	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	129 200	80,00	10 336,00
		celkem zásyp jam po opěrách mostního provizoria do původního stavu celkem zásyp v místě opěry mostního provizoria - opěra 01 - $3,35 \times 11,0 + 3,35 \times 4,0 + 3,35 \times 4,0 = 63,6500$ [A] celkem zásyp v místě opěry mostního provizoria - opěra 02 - $3,45 \times 11,0 + 3,45 \times 4,0 + 3,45 \times 4,0 = 65,5500$ [B]				
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	710 600	8,00	5 684,80
		celkem pod násyp provizorní komunikace - $(180,0 + 1,2 \times 104,0 + 179,0 + 1,2 \times 79,0) = 578,6000$ [A] celkem pod opěry mostního provizoria - $(3,0 \times 10,0 + 3,0 \times 6,0 \times 2 + 3,0 \times 10,0 + 3,0 \times 6,0 \times 2) = 132,0000$ [B]				
20	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	243 600	20,00	4 872,00
		rozprostření ornice ve svahu v rámci SO 182 - $(1,2 \times 114,0 + 1,2 \times 69,0) = 243,6000$ [A]				
21	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	571 000	15,00	8 565,00
		rozprostření ornice v rovině v rámci SO 182 - $(297,0 + 274,0) = 571,0000$ [A]				
22	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	814 600	6,00	4 887,60
		rozprostření ornice ve svahu v rámci SO 182 - $(1,2 \times 114,0 + 1,2 \times 89,0) = 243,6000$ [A] rozprostření ornice v rovině v rámci SO 182 - $(297,0 + 274,0) = 571,0000$ [B]				
		Celkem: $A+B=814,6000$ [C]				
23	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	814 600	1,00	814,60
		rozprostření ornice ve svahu v rámci SO 182 - $(1,2 \times 114,0 + 1,2 \times 89,0) = 243,6000$ [A] rozprostření ornice v rovině v rámci SO 182 - $(297,0 + 274,0) = 571,0000$ [B]				
		Celkem: $A+B=814,6000$ [C]				
	2	Základy				122 704,00
24	27157	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	39,600	550,00	21 780,00
		celkem pod základy ŠD fr 0/63 - opěra 01 - podkladní vrstva - $0,3 \times 3,0 \times 10,0 + 0,3 \times 3,0 \times 6,0 \times 2 = 19,8000$ [A] celkem pod základy ŠD fr 0/63 - opěra 02 - podkladní vrstva - $0,3 \times 3,0 \times 10,0 + 0,3 \times 3,0 \times 6,0 \times 2 = 19,8000$ [B]				
25	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	17,280	3 200,00	55 296,00

			celkem beton základů C25/30-XF2, XD1 základ opěry 01 - 0,2*2,4*6,0+0,2*2,4*6,0*2=8,6400 [A] základ opěry 02 - 0,2*2,4*6,0+0,2*2,4*6,0*2=8,6400 [B] Celkem: A+B=17,2800 [C]					
26	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	2.074	22 000.00	45 628.00	
			betonářská výztuž komplet do základů předpoklad 120 kg/m3 základ opěry 01 - 0,120*8,64=1,0368 [A] základ opěry 02 - 0,120*8,64=1,0368 [B] Celkem: A+B=2,0736 [C]					
		3	Svislé konstrukce				410 088,00	
27	33312	a	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON	M3	68.400	5 500.00	376 200.00	
			Zřízení a odstranění sil. pan. a dílců + opotřebení a pronájem (dodávka, montáž, demontáž, odvoz a uložení na skládku dodavatele v jeho režii) celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/2,5/1,0 - (3*2,0*1-2,5*1,5*1)*(1*2+2*2+2*2)=22,5000 [A] celkem opěra 01 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (3*1,5*1-2,5*1,0*1)*(0)=0,0000 [B] celkem opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,15 - (3,0*1,0*0,15)*(5*2+2*2*4)=11,7000 [C] celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/2,5/1,0 - (3*2,0*1-2,5*1,5*1)*(1*2+2*2+2*2)=22,5000 [D] celkem opěra 02 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - (3*1,5*1-2,5*1,0*1)*(0)=0,0000 [E]					
28	333324		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4.800	4 200.00	20 160.00	
			beton opěr a křídel C25/30-XF2, XD1 celkem úložné prahy 01 - 0,2*2,0*6,0=2,4000 [A] celkem úložné prahy 02 - 0,2*2,0*6,0=2,4000 [B] Celkem: A+B=4,8000 [C]					
29	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	0.624	22 000.00	13 728.00	
			předpoklad 130 kg/m3 celkem výztuž opěr a křídel 0,130*4,8=0,6240 [A]					
		4	Vodorovné konstrukce				47 500,00	
30	45850	a	VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA	M3	95,000	500.00	47 500.00	

zemina vhodná pro budování zásypu prefabrikovaných prvků
celkem výplň opěra 01 - rámové dílce 3,0/2,0/1,0 - $(2,5*1,5*1)*(1*2+2*2+2*2)=37,5000$ [A]
celkem výplň opěra 01 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - $(2,5*1,0*1)*(0)=0,0000$ [B]
celkem výplň opěra 01 - panely 3,0/1,0/0,25 - $(3,0*1,0*0,25)*0=0,0000$ [C]
celkem výplň opěra 01 - rámové dílce 3,0/2,0/1,0 - $(2,5*1,5*1)*(1*2+2*2+2*2)=37,5000$ [D]
celkem výplň opěra 02 - rámové dílce 3,0/1,5/1,0 - $(2,5*1,0*1)*(2*2+2*2)=20,0000$ [E]
celkem výplň opěra 02 - panely 3,0/1,0/0,25 - $(3,0*1,0*0,25)*0=0,0000$ [F]

5		Komunikace				233 898,70
31	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	87.300	520,00	45 396,00
		Projektovaná frakce 0-63 mm celkem vozovka komunikace $(137,0+127,0)*0,15=39,6000$ [A] celkem vozovka komunikace $(164,0+154,0)*0,15=47,7000$ [B] Celkem: $A+B=87,3000$ [C]				
32	56930	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI	M3	35.535	420,00	14 924,70
		celkem zřízení krajnice podél provizorní komunikace -				
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	264.000	17,00	4 488,00
		celkem provizorní vozovka $(137,0+127,0)=264,0000$ [A]				
34	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	507.500	12,00	6 090,00
		celkem provizorní vozovka $(130,0+120,0)*1,03+(130,0+120,0)=507,5000$ [A]				
35	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+. 16S TL. 60MM	M2	250.000	240,00	60 000,00
		celkem obrusná vrstva ACO 16+ (nemodifikovaný) $(130,0+120,0)=250,0000$ [A]				
36	574E98	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+. 22S TL. 100MM	M2	257.500	400,00	103 000,00
		celkem ložná vrstva ACP 22+ $(130,0+120,0)*1,03=257,5000$ [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce				507 001,13
37	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S	KUS	55.000	120,00	6 600,00
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu celkem dle DIO - fáze 1. - $8+1+8+1=18,0000$ [A] celkem dle DIO - fáze 2. - přesun $1+1=2,0000$ [B] celkem dle DIO - fáze 3. - přesun $1+1=2,0000$ [C] celkem dle DIO - objízdné trasy - $3+28+2=33,0000$ [D]				
38	914113	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	53.000	20,00	1 060,00

		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO - fáze 1. - 0=0,0000 [A] celkem dle DIO - fáze 2. - přesun 1+1=2,0000 [B] celkem dle DIO - fáze 3. - přesun 1+1+8+8=18,0000 [C] celkem dle DIO - objízdné trasy - 3+28+2=33,0000 [D]				
39	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	5 274,000	2,50	13 185,00
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem počet značek (8+1+8+1) ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)= 183 dni celkem dle DIO - objízdné trasy - (3+28+2)*60 dni 183*(8+1+8+1)=3 294,0000 [A] 60*(3+28+2)=1 980,0000 [B]				
40	914152	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI HLINÍK NEREFLEX - MONTÁŽ S	KUS	6,000	120,00	720,00
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.				
41	914153	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ NEREFLEXNÍ -	KUS	6,000	20,00	120,00
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.				
42	914159	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL HLINÍK NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 098,000	2,50	2 745,00
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.				
43	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14,125	125,00	1 765,63
		celkem VDZ dle DIO - 0,125*(33,0+24,0+32,0+24,0)=14,1250 [A]				
44	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	14,125	60,00	847,50
		celkem VDZ dle DIO - 0,125*(33,0+24,0+32,0+24,0)=14,1250 [A]				
45	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA	M2	3,000	800,00	2 400,00
		celkem VDZ dle DIO ve fázi 1,2,3 - 0,5*(3,0+3,0)=3,0000 [A]				
46	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	3,000	120,00	360,00
		celkem VDZ dle DIO ve fázi 1,2,3 - 0,5*(3,0+3,0)=3,0000 [A]				

47	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	24,000	200,00	4 800,00
		<i>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem dle DIO fáze 1. - 4+4 ks=8,0000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 4+4 ks=8,0000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 4+4 ks=8,0000 [C]</i>				
48	916113	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	100,00	2 400,00
		<i>Celkem vrámci SO 182 - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem dle DIO fáze 1. - 4+4 ks=8,0000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 4+4 ks=8,0000 [B] celkem dle DIO fáze 3. - 4+4 ks=8,0000 [C]</i>				
49	916119	a DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NÁJEMNE	KSDEN	1 464,000	15,00	21 960,00
		<i>Celkem vrámci SO 182 - pouze pronájem na danou stavbu. Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) celkem počet značek 8 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)=</i>				
50	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	420,00	2 520,00
		<i>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO fáze 1. - 2 ks=2,0000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 2 ks=2,0000 [B] celkem dle DIO fáze 3.- 2 ks=2,0000 [C]</i>				
51	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	150,00	900,00
		<i>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO fáze 1. - 2 ks=2,0000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 2 ks=2,0000 [B] celkem dle DIO fáze 3.- 2 ks=2,0000 [C]</i>				
52	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNĚ	KSDEN	366,000	20,00	7 320,00

			<p><i>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)</i> <i>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.</i> <i>celkem počet značek 2 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)= 183 dní</i></p>			
53	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
			<p><i>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)</i> <i>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.</i></p>			
54	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	500,00	500,00
			<p><i>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)</i> <i>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.</i></p>			
55	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KSDEN	183,000	100,00	18 300,00
			<p><i>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)</i> <i>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.</i> <i>celkem počet 1 ks soupravy po dobu realizace akce 6 měsíců</i></p>			
56	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	80,00	480,00
			<p><i>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)</i> <i>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.</i> <i>celkem dle DIO fáze 1. - 2 ks=2,0000 [A]</i> <i>celkem dle DIO fáze 2. - 2 ks=2,0000 [B]</i> <i>celkem dle DIO fáze 3.- 2 ks=2,0000 [C]</i></p>			
57	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	20,00	120,00
			<p><i>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)</i> <i>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.</i> <i>celkem dle DIO fáze 1. - 2 ks=2,0000 [A]</i> <i>celkem dle DIO fáze 2. - 2 ks=2,0000 [B]</i> <i>celkem dle DIO fáze 3.- 2 ks=2,0000 [C]</i></p>			
58	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	366,000	5,00	1 830,00
			<p><i>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)</i> <i>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu.</i> <i>celkem počet značek 2 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)= 183 dní</i></p>			
59	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	36,000	90,00	3 240,00

		<p>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO fáze 1. - 12 ks=12,0000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 12 ks=12,0000 [B] celkem dle DIO fáze 3.- 12 ks=12,0000 [C]</p>				
60	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	36,000	25,00	900,00
		<p>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem dle DIO fáze 1. - 12 ks=12,0000 [A] celkem dle DIO fáze 2. - 12 ks=12,0000 [B] celkem dle DIO fáze 3.- 12 ks=12,0000 [C]</p>				
61	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 196,000	5,00	10 980,00
		<p>Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 182 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. celkem počet značek 12 ks po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)= 183 dní</p>				
62	9166C2	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	104,000	620,00	64 480,00
		<p>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.</p>				
63	9166C3	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	104,000	320,00	33 280,00
		<p>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP.</p>				
64	9166C9	a DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	19 032,000	10,00	190 320,00
		<p>Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 1,0 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP. celkem 104 m vodící stěny po dobu realizace akce 6 měsíců (30+31+30+31+31+30)= 183 dní</p>				
65	93311	a ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. PŮLE DO 300M2	KUS	1,000	65 000,00	65 000,00
		<p>Položka čerpána pouze se souhlasem objednatele a souhlasem správce a pronajímatele mostního provizoria. Zatěžovací zkouška mostního provizoria dle požadavku TP mostního provizoria před uvedením do provozu</p>				
66	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	22,080	2 100,00	46 368,00

včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD a ZOP do dodavatelem určené vzdálenosti
celkem vybourání podkladních betonů pod opěry dle položky 272324 -
 $2 \cdot (0,2 \cdot 2,4 \cdot 6,0 + 0,2 \cdot 2,4 \cdot 6,0 \cdot 2) = 17,2800 \text{ [A]}$



Firma: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

55-374 Rekonstrukce mostu ev.č.35322-1 Korouhev

ZBV2

681 714,66

Rozpočet:

ZBV2 Komunikace

Pof. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		Všeobecné konstrukce a práce				145 675,00
1	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Projednáni DIO včetně zajištění všech potřebných rozhodnutí	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) 57,5*1,6*1,5=138,0000 [A]	M3	138,000	600,00	82 800,00
9	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Řízení dopravy dopravními značkami a pracovníky zhotovitele. Po dobu pracovní doby při realizaci stavby a pokud nastanou kritické dopravní situace i během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní), bude doprava řízena po polovinách, pracovníky stavby.	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
45	014131		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) 57,5*1,6*0,01=0,9200 [A]	M3	0,920	3 125,00	2 875,00
48	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zkoušky zhutnění	KPL	1,000	15 000,00	15 000,00
	1		Zemní práce				193 712,08
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Plošné frézování v průměrné tl. 0,10 m 57,5*1,6*0,1=9,2000 [A]	M3	9,200	1 050,00	9 660,00
4	12920		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC O ŠÍŘCE 0,5 M OD NÁNOSU tl. 0,1 m 57,5*0,5*1=28,7500 [A]	M3	28,750	390,00	11 212,50
41	123838		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM 57,5*1,6*1,3=119,6000 [A]	M3	119 600	733,00	87 666,80
42	12383B		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II - DOPRAVA 57,5*1,6*1,3*20=2 392,0000 [A]	M3KM	2 392,000	20,00	47 840,00
43	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 57,5*2,3*1,3=171,9250 [A]	M3	171 925	16,00	2 750,80
44	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 57,5*0,5*1,5=43,1250 [A]	M3	43,125	679,00	29 281,88

53	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	11,700	453,00	5 300,10
		3*3*1.3=11,7000 [A]				
	2	Základy				30 278,00
47	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	46,000	641,00	29 486,00
		57,5*1,6*0,5=46,0000 [A]				
54	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTI	T	0,036	22 000,00	792,00
		0,0079*1,5*1,5*2=0,0356 [A]				
	4	Vodorovné konstrukce				34 909,53
49	467385	STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT	M3	4,364	6 600,00	28 802,40
		Konstrukce vývařité				
		1,95*2,1*0,3=1,2285 [A]				
		(1,95*1,1*0,3)*2=1,2870 [B]				
		2,1*1,1*0,3=0,6930 [C]				
		2,1*1,1*0,5=1,1550 [D]				
		Celkem: A+B+C+D=4,3635 [E]				
50	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	0,794	2 340,00	1 857,96
		2,3*2,3*0,150=0,7935 [A]				
51	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,563	4 590,00	2 584,17
		1,5*1,5*0,25=0,5625 [A]				
52	46321	ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	1,225	1 480,00	1 665,00
		1,5*1,5*0,5=1,1250 [A]				
	5	Komunikace				211 357,35
5	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	92,000	12,00	1 104,00
		PSA 0,7 kg/m2				
		57,5*1,6=92,0000 [A]				
6	574A44	ASFALTOVÝ BETÓN PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M2	92,000	252,00	23 184,00
		ACO 11+				
		57,5*1,6=92,0000 [A]				
7	574C78	ASFALTOVÝ BETÓN PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S	M2	92,000	349,00	32 108,00
		ACL 22+, 22S				
		57,5*1,6=92,0000 [A]				
39	56320	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z VIBROVANÉHO ŠTĚRKU	M3	64,400	1 004,00	64 657,60
		57,5*1,6*0,7=64,4000 [A]				
40	56260	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL SMĚSÍ HYDR POJIV	M3	46,000	1 890,00	86 940,00
		57,5*1,6*0,5=46,0000 [A]				
46	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	28,750	117,00	3 363,75
		57,5*0,5=28,7500 [A]				
	9	Ostatní konstrukce a práce				65 782,70

8	93818	OČISTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM Strojní zametení 2x (před pokládkou obrusné vrstvy komunikace a před pokládkou 57,5*5,6*2=644,0000 [A]	M2	644 000	2,00	1 288,00
13	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S	KUS	15,000	261,00	3 915,00
14	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	153,00	2 295,00
15	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	15,000	7,00	105,00
16	914221	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A IP 22 - (Pozor oprava silnice III/317, Průjezd městem Choceň omezen)	KUS	4,000	2 780,00	11 120,00
17	914223	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ IP 22 - (Pozor oprava silnice III/317, Průjezd městem Choceň omezen)	KUS	4,000	153,00	612,00
18	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	4,000	11,00	44,00
25	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	207,00	4 140,00
26	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	20,000	108,00	2 160,00
27	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	20,000	13,00	260,00
28	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	159,00	636,00
29	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	108,00	432,00
30	916349	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	4,000	12,00	48,00
31	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	108,00	4 320,00
32	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	54,00	2 160,00
33	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	40,000	7,00	280,00

34	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	15,000	207,00	3 105,00
35	916733	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	15,000	108,00	1 620,00
36	916739	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	15,000	10,00	150,00
38	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM řezání starého asfaltového krytu a řezání nového asfaltového krytu pro napojení s 57,5*2=115,0000 [A] 1,6*2*2=6,4000 [B] Celkem: A+B=121,4000 [C]	M	121,400	174,00	21 123,60
55	931321	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 100MM2 57,5+1,6+1,6=60,7000 [A]	M	60,700	13,00	789,10
56	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM Řízení provozu semaforovou soupravou v období od 18:00 do 6:00 Jedná se o jednu semaforovou soupravu složenou ze dvou kusů semaforu (třicestná)	KUS	1,000	3 660,00	3 660,00
57	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1 030,00	1 030,00
58	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ Předpokládaná délka nájemného: 60 dnů	KSDEN	1,000	490,00	490,00



PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

PRK-10

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3 - Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Přijata smlouva včetně maj. rezervy a DPH	0 348 186,87
Aktuální smlouva včetně (sna. stavby)	0 864 138,88
Procento změny přinejším smlouva částky	159,11%
Hodnotní vykazovaných změn (Skupina 1)	0,00%
Hodnotní změny položek (Skupina 2)	0,00%
Hodnotní limitu 10 % pro podstatnou změnu částky z měniny s měniny č. 10, měniny č. 10, měniny č. 10	0,00%

Suma Změn rozpočtových a Změn v rámci skupiny 3 a skupiny 4	1 888 848,31
Hodnotní limitu 30 % z smlouvy Skupiny 3 a Skupiny 4	13,11%
Základní limit 30 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	2 506 556,87

Hodnotní limitu 50 % Skupiny 1	18,11%
Hodnotní limitu 50 % Skupiny 4	0,00%
Základní limit 50 % pro Skupiny 3 a Skupiny 4	4 182 584,38

Hodnotní limitu 10 %	0,00%
Hodnotní limitu 142 688 000 Kč	0,00
Zbytek od limitu	142 688 000,00

Skupiny změn

		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-				-6-														
		Vyhrazené změny (číslo účtu 1100 s účtem č. 1342016 Bb.)	Změny položek (číslo účtu 1100 s účtem č. 1342016 Bb.)	Změny nepředvidané (číslo účtu 1100 s účtem č. 1342016 Bb.)	Změny ostatní (číslo účtu 1100 s účtem č. 1342016 Bb.)	Změny namáhání ostatkovou povahou veřejné zakázky (číslo účtu 1100 s účtem č. 1342016 Bb.)				Skupiny změn														
SK	ZB+1	Název SOPS / předmět Změny	Změny skupiny (rozčet se z vykazování položek)	Změny skupiny	Průměr ZB1	Změny skupiny (rozčet se z vykazování položek)	Změny skupiny	Průměr ZB2	Změny skupiny (rozčet se z vykazování položek)	Změny skupiny	Průměr ZB3	Změny skupiny (rozčet se z vykazování položek)	Změny skupiny	Průměr ZB4	Změny skupiny (rozčet se z vykazování položek)	Změny skupiny	Průměr ZB5	Změny skupiny (rozčet se z vykazování položek)	Změny skupiny	Průměr ZB6	Změny skupiny (rozčet se z vykazování položek)	Změny skupiny	Průměr ZB7	
16	17	16	16+22+25+28+32+38	16+22+25+28+32+38	21+19+20	22	23	24+28+29	25	26	27+29+28	28	29	30+28+29	31+29+28	32	33	34+32+33	35+32+33	36	37	38+128+130	39+34+37	40
			0,00	1 342 186,87	1 888 848,31	0,00	0,00	0,00	1 888 848,31	1 888 848,31	0,00	1,00	0,00	0,00	1 888 848,31	1 888 848,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formulář má informativní charakter a obsahuje stav k datu zpracování. Evidenční číslo Změny stavby se uchovávat.

Zdůvodnění ZBV2

Název a evidenční číslo Stavby: 1280-16-3-Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 182/001

Číslo ZBV:

2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
IČ: 00085031Zhotovitel: MPS Mostní a pozemní stavby engineering s.r.o.
Čepí 104, 533 32 Čepí
IČ: 291 48 871

Před dokončením stavby byly zjištěny objednatelem poruchy na komunikaci a na základě těchto zjištěných skutečností bylo nutno provést dodatečnou opravu komunikace. K těmto poruchám, plošným a výškovým deformacím došlo z důvodu najíždění těžkých nákladních vozidel z provizorní komunikace zpět na silnici a současně došlo ke zhoršení její únosnosti. Objednatelem je požadována oprava poškozené části komunikace.



Název akce: Rekonstrukce mostu ev.č. 35322-1 Korouhev

HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY

Objekt	Poř. č. položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2017																											
				04/2017		05/2017		06/2017		07/2017		08/2017		09/2017		10/2017		11/2017		12/2017		01/2018		02/2018		03/2018					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
SO 000		Všeobecné a ostatní náklady																													
SO 201		Most ev.č. 32714-1																													
		Frézování vozovky																													
		Přivedení vody																													
		Zajištění inženýrských sítí včetně																													
		Darmice mostu a výkopové práce																													
		Blátové zaležení																													
		Podkladní beton																													
		Opěry a křídla (Armování, bednění, betonáž)																													
		Nízká konstrukce / armování, bednění (betonáž)																													
		Isolace a pečící vrstva																													
		Rímny (bednění, armování, betonáž)																													
		Základy																													
		Mosní příslušenství																													
		Konstrukce vozovky																													
		Upravy pod mostem																													
		Dokončovací prací, kompletace objektu																													
		Výstavba propustku																													
SO 182		Dočasná dopravní opatření - zřízení a odstranění DJO ve všech fázích stavby																													
		Zřízení oběžné dráhy																													
		Kolnásovní řízení pro provozní most																													
		Přivedení objízdné trasy																													
		Odstranění provozní komunikace																													
		Opava stávající komunikace (ZBV 2)																													

Termín zahájení stavby:

26/04/2017

Termín dokončení stavby:

5.8.2018





2018																																											
DEN																																											
10/2017				11/2017				12/2017				01/2018				02/2018				03/2018				04/2018				05/2018				06/2018				07/2018				08/2018			

100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

