

**Rekonstrukce bytů Valentinská 91 / 1 , Praha 1 - Staré Město**

vícepráce vyplývající ze změny technických řešení a z požadavků investora

úpravy podlahových souvrství a nášlapných vrstev, obklady

| místnost      |          | rozdílová cena    |
|---------------|----------|-------------------|
| 4.03.01       | předsíň  | 14 974,60         |
| 4.03.06       | koupelna | 7 718,90          |
| 4.03.07       | WC       | 32 821,30         |
| 4.03.08       | kuchyň   | 114 728,40        |
| 4.03.09       | sprcha   | 6 893,00          |
| 4.03.10       | pokojík  | 34 390,80         |
| 4.03.11       | balkón   | 6 135,70          |
|               |          | <b>217 662,70</b> |
| 5.03.01       | předsíň  | 73 504,30         |
| 5.03.05       | koupelna | 7 503,10          |
| 5.03.06       | kuchyň   | 52 023,10         |
| 5.03.07       | pokojík  | 36 047,50         |
| 5.03.08       | sprcha   | 6 990,40          |
| 5.03.09       | WC       | 8 735,00          |
| 5.03.10       | balkón   | 3 746,00          |
| 5.03.11       | balkón   | 6 641,70          |
|               |          | <b>195 191,10</b> |
| <b>celkem</b> |          | <b>412 854,00</b> |

úpravy oken, výplně, repase oken nezahrnutých do projektové dokumentace

| místnost      |                      | rozdílová cena   |
|---------------|----------------------|------------------|
| 4.03.07       | WC-nebylo v projektu | 19 540,00        |
| 5.03.09       | WC-nebylo v projektu | 38 460,00        |
| 4.03.09       | sprcha               | 5 450,00         |
| 5.03.08       | sprcha               | 5 450,00         |
| <b>celkem</b> |                      | <b>68 900,00</b> |

úpravy povrchů a sádrokartonové konstrukce

| položka                             | rozdílová cena    |
|-------------------------------------|-------------------|
| úprava povrchů, omítky              | 196 514,50        |
| přesuny hmot                        | 9 335,08          |
| sádrokartonové konstrukce - odpočet | -19 375,80        |
| dodatečné stavební práce            | 17 016,00         |
| bourání příček a stropů             | 9 017,00          |
| <b>celkem</b>                       | <b>212 507,00</b> |

stavební výtah

| položka  | rozdílová cena   |
|--|------------------|
| stavební výtah<br>(instalace, nájem, demontáž) | 74 380,00        |
| <b>celkem</b>                                  | <b>74 380,00</b> |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>celkem</b> | <b>768 641,00</b> |
|---------------|-------------------|