

Soupis objektů

Stavba: 111/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	4 435 297,99	4 435 297,99
SO 001	Přípravné práce	5 215 750,95	5 265 007,05
Z toho ZBV 1.01			
1.02	dodatečné práce neprovedené práce		51 623,20 -2 367,10
SO 101.1	Komunikace pro pěši	62 254,75	71 403,51
Z toho ZBV			
1.03			
1.04	dodatečné práce neprovedené práce		19 552,42 -10 403,66
SO 101	Komunikace III/05735	309 022,28	309 022,28
SO 102.1	Trvalé dopravní značení	34 876,35	34 876,35
SO 102.2	Dočasné dopravní značení na mostě	1 235 776,21	1 235 776,21
SO 102.3	Objížďka Nádražní a Smetanova	59 175,12	59 175,12
SO 102.4	Uzavírka ul. Benátky	41 121,81	41 121,81
SO 201.1	Sanace betonových konstrukcí	17 414 411,62	17 414 411,62
SO 201.2	Spodní stavba	2 509 089,34	2 740 325,56
Z toho ZBV 1.05	dodatečné práce		231 236,22
SO 201.3	Vrchní stavba	16 564 518,20	16 564 518,20
SO 201.4	Příslušenství	23 400 805,60	23 607 337,15
Z toho ZBV 1.06	dodatečné práce		206 531,55
SO 201.5	Lešení a pomocné konstrukce	2 806 132,02	2 806 132,02
SO 401	Veřejné osvětlení	446 365,00	446 365,00
SO 801	Rekultivace	1 328 417,33	1 340 589,67
Z toho ZBV 1.07	dodatečné práce		12 172,34
Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]		75 863 014,57 Kč	
Změna závazku + [Kč bez DPH]			521 115,73 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]			12 770,76 Kč
Změna závazku + [%]			- 0,69%
Změna závazku - [%]			-0,02%
Změna závazku celkem [%]			0,71%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]			76 371 359,54 Kč
DPH 21 %			16 037 985,50 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]:

92 409 345,04 Kč

Změna závazku celkem [%]:

0,71%

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 4. 6. 2018

Datum: 4. 6. 2018