

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05735 - Vsetín, most ev. č. 05735-1

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet SO

Číslo a název objektu: 101.1 - Komunikace pro pěší SO 101.1 -

Číslo a název rozpočtu: Komunikace pro pěší

Změna soupisu množství č. 1.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	573231111.		M2	57,750	0,000	-57,750	10,35	597,71	0,00	-597,71	-100,00
3	577133111.	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ² Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	57,750	0,000	-57,750	169,80	9 805,95	0,00	-9 805,95	-100,00
		Celkem						10 403,66	0,00	-10 403,66	-100,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: