



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru

Č. CES 2014/1642

NÁZEV AKCE:

„Regenerace Benešovy třídy v Hradci Králové – 2. až 5. etapa - PD“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové
 Statutární zástupce: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
 Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru
 Jana Sedlářová, investiční technik
 IČO: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 číslo účtu: 426-511/0100

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
 Zastoupený: Střediskem Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03
 Ústí nad Labem [redacted] ředitelem
 střediska na základě plné moci ze dne 11.1.2018
 Zástupce ve věcech technických: [redacted]
 Zástupce ve věcech smluvních: [redacted]
 IČO: 48266230
 DIČ: CZ48266230
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu: [redacted]
 Registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

uvedené smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Po uzavření smlouvy o dílo provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje zjišťovací řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „zákon EIA“), a ve svém rozhodnutí ze dne 07.11.2017, č. j. KUKHK-30126/ZP/2017-Po, dospěl k závěru, že záměr objednatele, pro který je dle smlouvy o dílo zpracovávána projektová dokumentace, může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona EIA. Je nutné zpracovat dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu EIA, především s důrazem na oblast ochrany veřejného zdraví a ochrany přírody.

Zároveň s krajským úřadem vznesla nový požadavek také Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, a to na aktualizaci hlukové studie a předložení hodnocení zdravotních rizik hluku záměru pro obyvatele Benešovy třídy (č. j. KSHK 30727/2017/2/HOK.HK/Hr ze dne 17.10.2017).

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je třeba zpracovat dokumentaci EIA, provést aktualizaci průzkumů stávajících sítí technické infrastruktury, dále aktualizaci hlukové studie a projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí spočívající v odsouhlasení technického řešení se správci inženýrských sítí a se správci komunikací a zapracování případných připomínek.

Po uzavření smlouvy o dílo tedy vznikla potřeba změny dosavadního závazku v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tedy změny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

II.

Z výše uvedených důvodů se znění článku IV. odst. 2 výše uvedené smlouvy o dílo a o autorském dozoru mění takto:

2. Termín dokončení DÚR, vč. projednání a vypracování všech kompletních žádostí o vydání územního rozhodnutí: nejpozději do 10 kalendářních měsíců od podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo s prodloužením o:

<i>Aktualizace hlukové studie</i>	<i>1 měsíc od podpisu dodatku č.2</i>
<i>Dokumentace EIA záměru dle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů v platném znění</i>	<i>2 měsíce od podpisu dodatku č.2</i>
<i>Aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUR</i>	<i>do 4 měsíců od odsouhlasení Dokumentace EIA</i>
<i>Aktualizace inženýrské činnosti (podání žádosti o ÚR)</i>	<i>do 4 měsíců od aktualizace DUR</i>

Termín dokončení DSP, vč. projednání a vypracování všech kompletních žádostí o vydání stavebního povolení, příp. ohlášení, nezbytných pro zahájení stavby, u příslušných stavebních úřadů: nejpozději do 10 kalendářních měsíců od doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli.

Termín dokončení DZS+DPS: do 5 kalendářních měsíců od doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli.

Zvýše uvedených důvodů se znění článku V. odst. 1 výše uvedené smlouvy o dílo a o autorském dozoru mění takto:

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	celkem
Projektová dokumentace:			
DÚR, vč. dokladové části	1 550 000,- Kč	325 500,- Kč	1 875 500,- Kč
DSP, vč. dokladové části	1 719 840,- Kč	361 166,40 Kč	2 081 006,40 Kč
DZS + DPS 2. etapa	546 560,- Kč	114 777,60 Kč	661 337,60 Kč
3. etapa	550 000,- Kč	115 500,- Kč	665 500,- Kč
4. etapa	120 000,- Kč	25 200,- Kč	145 200,- Kč
5. etapa	80 000,- Kč	16 800,- Kč	96 800,- Kč
Lávka u restaurace Kozlovka:			
DSP + DPS	133 600,- Kč	28 056,- Kč	161 656,- Kč
Aktualizace hlukové studie	30 000,- Kč	6 300,- Kč	36 300,- Kč
Dokumentace EIA záměru dle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů v platném znění	180 000,- Kč	37 800,- Kč	217 800,- Kč
Aktualizace inženýrské činnosti	160 000,- Kč	33 600,- Kč	193 600,- Kč

Aktualizace projektové dokumentace ve stupni DUR	310 000,- Kč	65 100,- Kč	375 100,- Kč
<u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>190 000,- Kč</u>	<u>39 900,- Kč</u>	<u>229 900,- Kč</u>
Cena celkem:	5 570 000,- Kč	1 169 700,- Kč	6 739 700,- Kč

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem této smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
- Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 19.06.2018, č. usnesení RM/2018/754.
- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
- Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
- Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
 - b. Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, IČ: 48266230, ID datové schránky: bebs53h
 - vymezení předmětu dodatku: smlouva o dílo a autorském dozoru - vícepráce související s posouzením PD podle EIA, změna termínu plnění a ceny díla
 - cena: 5.570.000 bez DPH, 6.739.700 Kč vč. DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 09. 07. 2018

Za objednatele:




MUDr. Zdeněk Fink
primátor města



V Ústí nad Labem, dne 22. 06. 2018

Za zhotovitele:



ředitel střediska Ústí nad Labem