

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO -
Zateplení bytového domu čp. 46 a 47, obec Tehov**

RÚ/0093/2018

1. Objednatel:

Rehabilitační ústav Kladruby

státní příspěvková organizace

se sídlem: Kladruby 30, Kladruby, 257 62

IČO: 00068705, DIČ: CZ00068705

jejímž jménem jedná: **Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel**

Bankovní spojení: ČNB, [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel:

STAVOS Benešov s.r.o.

se sídlem: 257 23 Přestavky u Čerčan 77

zastoupený Martinem Jaszem a Pavlem Matouškem, funkce - jednatel

IČO: 26724154, DIČ: CZ26724154

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze oddíl C vložka 89702

Bankovní spojení: č.ú. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která v čl. 3.1 stanoví, že stavební práce budou zahájeny nejpozději do 1.6.2018.

Smluvní strany berou na vědomí, že z důvodu odstoupení vítězného dodavatele ke dni 25.5.2018 byl téhož dne proveden nový výběr dodavatele, který se umístil jako druhý v pořadí.

Tímto došlo k prodloužení zadávacího řízení na veřejnou zakázku v souvislosti s oznámením novému dodavateli a zákonné povinnosti dodržení lhůt pro podání námitek. Proto nebylo možné smlouvu uzavřít v dřívějším termínu.

Smluvní strany se dohodly na zahájení prací neprodleně po předání staveniště, tedy ke dni 15.6.2018. Termín ukončení stavebních prací se nemění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v celém rozsahu v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu ze strany objednatele.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Kladrubech dne 2018

V Přestavkách dne

2018

.....
Objednatel

Ing. Josef Hendrych, MBA
ředitel RÚ Kladruby

.....
Zhotovitel

Martin Jasz, jednatel
za STAVOS Benešov