

**DODATEK č. 2**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 03/2018-ÚP34-4 ze dne 12.2.2018**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **HYDRO-M s.r.o.**  
se sídlem/bytem: Dolní Dvůr 105, 543 42  
zapsaný dne: 27.3.2007 v obchodním rejstříku,  
vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23448  
IČ: 27512819  
DIČ: CZ27512819

bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	m <sup>3</sup>	Kč/m <sup>3</sup>	Celkem Kč	Doba plnění
Vkládá se	436, 437	[redacted]	[redacted]	46 080	do 30.7.2018
Vypouští se	437Ca47	[redacted]	[redacted]	66 000	do 30.9.2018

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve <sup>Vrchlabí</sup>....., dne ...~~04~~..07. 2018

V Rudníku....., dne 2.7.2018  
oprávněný zástupce

[redacted]  
PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Za správnosť  
č. 07:

[redacted]  
zhotovitel