

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.SD2018007**

**uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů**

**I. Smluvní strany**

**1.1 Objednatel**

v zastoupení:

na adrese:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

a/ smluvních:

b/ technických, cenových:

Fax:

Objednatel je plátcem DPH.

**Město Bohumín**

Ing. Petr Vícha

starosta města

Masarykova ul.158, Bohumín, 735 81

00297 569

CZ00297569

Česká spořitelna a.s. pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing.Petr Vícha - starosta

Ing.Jitka Ptošková - vedoucí odboru rozvoje a investic  
tel.596092242

p.Mrázková Eva - referent odboru rozvoje a investic  
tel.596092172

596092100-1

**1.2 Zhotovitel**

**Bohumínská stavební, s.r.o.**

se sídlem:

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín - Starý Bohumín

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd.C, vložka 38516

Statutární zástupce:

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

IČ:

29392918

DIČ:

CZ29392918

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín

Číslo účtu:

2627424359/0800

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech

a/ smluvních:

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

b/ technických, cenových:

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 14. 3.2018 a dodatku č.1 ze dne 31.05.2018 na provedení díla " **Stavební úpravy bytového domu - Bezručova čp.1144 - úprava schodišťového prostoru** " " v následujícím znění :

## II. Předmět a místo plnění

Předmět plnění se upravuje takto:

Vícepráce - vybourání a provedení nových schodišťových stupňů a podest u zadního schodiště, schodišťových stupňů hlavního schodiště, malby - sokly s válečkem, nátěr mříží

Méněpráce - odpočet úpravy schodišťových stupňů, maleb

## III. Termíny plnění

Z důvodů provedení nových schodišťových stupňů a podest u zadního schodiště, schodišťových stupňů hlavního schodiště (původní stupně nesourodé z dutinových prefabrikovaných prvků) a s tím souvisejících stavebních úprav se v bodě 3.4 upravuje původní termín plnění následovně:

3.4 Předání dokončeného díla:

3.4.1 stavební úpravy - společné prostory, vnitřní schodiště, kolárna, okna, dveře, dozdivky, obvodový plášť do 16.07.2018

3.4.2 schodiště včetně rampy - zadní vstup do 24.08.2018  
schodiště - hlavní vstup

## IV. Cena díla

Cena za provedení díla dle odst.4.1 se upravuje takto :

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč.DPH
Vícepráce dle položkového rozpočtu	155.650,84Kč	0,00Kč	155.650,84Kč
Méněpráce dle položkového rozpočtu	- 28.866,04Kč	0,00Kč	- 28.866,04Kč
Celkem dodatek č.2	126.784,80Kč	0,00Kč	126.784,80Kč

	Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla
<b>Původní cena díla celkem</b>	<b>1.988.433,90Kč</b>	<b>0,00Kč</b>	<b>1.988.433,90Kč</b>
Celkem dodatek č.1	175.004,69Kč	0,00Kč	175.004,69Kč
Celkem dodatek č.2	126.784,80Kč	0,00Kč	126.784,80Kč
<b>Cena dle SOD a dodatků č.1 a 2 celkem</b>	<b>2.290.223,39Kč</b>	<b>0,00Kč</b>	<b>2.290.223,39Kč</b>

Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 10.07.2018

V Bohumíně dne 09.07.2018

Za objednatele:  
Ing. Petr Vícha v.r.  
starosta města

Za zhotovitele:  
Ing. Jaroslav Sebera v.r.  
jednatel

