


**DODATEK č. 3**  
**Smlouvy o dílo č. VZ 02/2018-ÚP 32-134 ze dne 7. 12. 2017**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Martin Seifert**  
se sídlem/bytem: Roztoky u Jilemnice 173, 543 01  
IČO/r.č.: 13237365  
DIČ:   
bankovní spojení:   
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

| Změna     | Porost     | mn. Tj.                                                                             | cena za tj.                                                                         | Celkem Kč | dobu plnění   |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| vkládá se | 343 A k 34 |  |  | 121 200   | 6. - 10. 2018 |


Důvod změny: Změna výrobních podmínek

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.


Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 25. 6. 2018  
oprávněný zástupce

V Roztokách, dne 22. 6. 2018  
oprávněný zástupce



PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel  
Správy Krkonošského národního parku



zhotovitel