

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích**“  
ze dne 28. 3. 2018

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**Lesní stavby, s. r. o.**

IČO : 64834042

se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko

zastoupený: Václavem Svobodou, jednatelem

tel.: xxx

DIČ: CZ64834042

bankovní spojení: xxx

č. ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28. 3. 2018 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „**Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích**“ (dále též „**Smlouva**“).

### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **omezení předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném Nabídkový rozpočet k dodatku č. 1, Zakázka, Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích, č. zak. 152018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 30.859 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 30.859 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném Nabídkový rozpočet k dodatku č. 1, Zakázka, Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích, č. zak. 152018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 228.593 Kč bez DPH** představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 228.593 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 **bude navýšena o 197.734 Kč bez DPH, tzn. 239.258 Kč vč. DPH.**
6. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají, že termín dokončení díla včetně jeho řádného předání objednateli uvedený v čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění a nově zní takto: **nejpozději do 9. 8. 2018.**

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet k dodatku č. 1, Zakázka, Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích, č. zak. 152018

V Domažlicích dne 29.06.2018

V Nýrsku dne 29.06.2018

objednatel  
Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

zhotovitel  
Lesní stavby, s. r. o.  
Václav Svoboda, jednatel

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 123. jednání konaném dne 27.06.2018 usnesením č. 5655 a).

Město Domažlice  
Ing. Miroslav Mach, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 29.06.2018    Jméno a příjmení příkazce: xxx  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 29.06.2018    Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx  
Podpis: