



TSKRP005LE10

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**k provedení stavby „Praha bez bariér – I. P. Pavlova – bezb. propojení metra, č. akce
999412/21, Praha 2“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4220/033

číslo smlouvy zhotovitele: 2017016

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, TDI

Zhotovitel: DAP. a.s.

Sarajevská 17

120 00 Praha 2

IČO: 26508583

DIČ: CZ26508583

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
7520

Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika

č.ú.: 2171127152/8040

zastoupena: Mgr. Petrem Ondráškem, členem představenstva a technickým ředitelem

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Mgr. Petr Ondrášek, člen představenstva a technický ředitel

ve věcech provozních: Petr Louda, výrobní ředitel

hlavní stavbyvedoucí: David Malinovský

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Praha bez bariér – I. P. Pavlova – bezb. propojení metra, č. akce 999412/21, Praha 2**“ ze dne 4.9.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna ceny díla z důvodu víceprací, které spočívají v rozšíření rozsahu díla (odstranění podkladu živice a drceného kameniva, vytrhání obrub, hloubení rýh, úprava pláň, podklad ze ŠD, položení ACP 16+, MA8, kladení mozaiky a dodání mozaiky, kladení kostek velkých, kladení žul. desek a jejich dodání, osazení obrubníků, ošetření hran stávajících živičných krytů.), a to na žádost objednatele (oblastní správa Centrum 1100).

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě čl. IV. Smlouvy (Cena díla), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	2 841 068,86 Kč
DPH 21%:	596 624,46 Kč
Cena dle smlouvy o dílo vč. DPH	3 437 693,32 Kč
Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	165 032,00 Kč
DPH 21%	34 656,72 Kč
Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	199 688,72 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH	3 006 100,86 Kč
DPH 21%	631 281,18 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH	3 637 382,04 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
a) Příloha č. 1 – soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 10. 07. 2018

objednatel

zhotovitel

.....
[redacted]
.....
PhDr. Ing. Mgr. [redacted] MBA
TECH. SPRÁVA
hl.m.
Řásnovka 770
[redacted]

.....
Mgr. Petr Ondrášek
člen představenstva

DAP **DAP a.s.**
Sarajevská 1498/17,
tel.: 222 560 202, fax:
DLAŽDIČSKO-ASFALTÉR