



Dodatek č. 2

číslo objednatele: 1/00509965/2018/2
číslo dodavatele: 2/033/12/2017 – II.

k

SMLOUVĚ O DÍLO “Stavební úpravy budov školy”

Číslo objednatele: 1/00509965/2018
Číslo dodavatele: 033/12/2017 – II.

Tato **dodatek č. 2** (dále jen „**dodatek**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

MEZI

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

se sídlem: Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora
zastoupená: Ing. Antonínem Hasíkem
IČ: 00509965
DIČ: CZ00509965
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx/xxxx

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

A

Realitní a stavební společnost s.r.o.

sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
zastoupenou: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
IČO: 41432037
DIČ: CZ41432037
bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx/xxxx
zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu sp. zn. oddíl C, vložka 90993
zástupce pro věcná jednání: Jaroslav Vaňátko, Ing. Jakub Vavříčka, Robert Mládek

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Dodavatel**“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je změna v provedení díla spočívající ve stavební úpravě učebny uvedené v projektové dokumentaci 2.NP pod označením 215-kabinet o výměře 29,7 m², která je dlouhodobě užívána jako učebna a je dotčena vedením kabelových tras podlahami pro zajištění konektivity. Úprava podlahy v této učebně je řešena stavebně totožně, jako v učebnách 2.NP označených čísly 208, 209, přičemž úprava ceny vychází z naceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 2 výše uvedené smlouvy o dílo.
- 1.2 Návazně na bod 1.1.tohoto článku je předmětem smlouvy změna ceny uvedená článku 4 Cena a platební podmínky, bod 4.1 výše uvedené smlouvy. Text tohoto bodu se vypouští a nahrazuje textem:

Celková cena za realizaci Díla výše uvedené smlouvy činí 2 265 008,39 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [21] %, tedy 475 651,76 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 2 740 660,15 Kč (dále jen „Cena“).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je naceněný výkaz výměr ze strany dodavatele ze dne 27. 6. 2018.
- 2.2 Tento dodatek a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny tímto dodatkem, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti po zveřejnění v registru smluv dostupném na odkaze <https://smlouvy.gov.cz/> kde bude dodatek umístěn po podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.4 Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Dodavatel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.6 Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

V Čáslavi dne 27. 6. 2018

V Kutné Hoře dne

DODAVATEL

OBJEDNATEL

Jaroslav Vaňátko
jednatel
Realitní a stavební společnost s.r.o.

Ing. Antonín Hasík
ředitel
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel,
Kutná Hora, Čáslavská 202