

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/011

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

Václav Hradec, hlavní technický pracovník pro stavební činnost, tel. 724 524 971, mail:

vaclav.hradec@lesycr.cz

Ing. Ladislav Němec, technický pracovník pro stavební činnost, tel. 725 257 638, e-mail:

ladislav.nemec@lesycr.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

JOSTAV spol. s r.o.

IČO: 47785233

DIČ: CZ47785233

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4222

místem podnikání: Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

zastoupený: Ing. Milanem Pavlů – jednatelem

Janem Vysušilem – jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Petr Keller

č. telefonu: 485 159 291 e-mail: info@jostav.cz

bankovní spojení: ČSOB, a.s. pob. Liberec, číslo účtu: 673526613/0300

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**LC Za Kamenicí**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/011** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „31.10.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „29.6.2018“. Důvod změny: změny realizace zakázky, zvýšení objemu prací, uzavření krajské silnice z důvodu provádění oprav s termínem realizace do 06/2018.
2. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „4.294.177,- Kč bez DPH, slovy čtyřmilionydvěstědevadesátčtyřtisícstosedmadesát sedm korun českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „4.906.296,- Kč bez DPH, slovy čtyřmilionydevětsetšeststicdvěstědevadesát šest korun českých bez DPH“. Důvod změny: výše uvedené změny vyplynuly v průběhu realizace a stavu zemní pláně. Konkrétně se jedná o tyto změny: v km cca 0,240 byl doplněn nový propustek DN 600 d. 7,5 m včetně čel, změna opevnění koryta příkopu v km 0,121 až 0,310 je z důvodu snížení finančních nákladů a lepší budoucí údržba, v km 0,311 až 0,511 došlo k výskytu zrašelinělého podkladu, který bylo nutné zcela odstranit a nahradit vhodnou zeminou, dále byla v tomto úseku pláň posílena fr. 63/125 tl. 200 mm a fr. 0/32 tl. 50 mm, v tomto úseku došlo také ke změně konstrukce podkladní vrstvy, kdy za navrženou fr. 63/125 byla provedena fr. 0/125 tl. 250 mm, dále v tomto úseku byla na pravé straně komunikace v jejím souběhu zřízena drenáž z PE DN 150 a DN 200 s obsypem fr. 8/32 a zakrytím geotextilií, na kterou byla rozprostřena rašelina.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

Ve Stráži nad Nisou, dne 19.10.2017

V LIBERCI, dne 24-10-2017


JOSTAV s.r.o.
 Středanecká 74
 463 03 STRAŽ N. N.
 DIČ: CZ47785233
 Tel./Fax: 485 150 000

.....
 Za zhotovitele
 Ing. Milan Pavlů, Jan Vysušil
 jednatelé fir. Jostav, spol. s r. o.




 Za objednatele
 Ing. Ludvík Řičář (07)
 ředitel KŘ Liberec
 Lesy ČR, státní lesní podnik
 se sídlem Prácheňská 1100, Prácheň
 500 03 Hradec Králové
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
 Krajské ředitelství Liberec
 Selská 1383/37, Liberec I-Staré Pásto, 460 01 Liberec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : LC Za Kamenicí MĚNĚPRÁCE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC Za Kamenicí MĚNĚPRÁCE	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	348 376	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	348 376	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	348 376	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	348 376	VRN celkem
			0
			0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
	 <p>JOSTAV s.r.o. Studánecká 74 463 03 STRÁŽ N. N. DIČ: CZ47786233 Tel./Fax: 465 159 290-1</p>		
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	348 376,00 Kč	
DPH	21 % činí :	73 159,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		421 535,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	LC Za Kamenicí MĚNĚPRÁCE
Objekt :	LC Za Kamenicí MĚNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	47 686	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	47 213	0	0	0	0
5	Komunikace	236 155	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	14 000	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 322	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	348 376	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Za Kamenici MĚNĚPRÁCE
Objekt :	LC Za Kamenici MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demňhot / MJ	demňhot celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3 dovoz kontajnerového materiálu vozovka z přišlapaného terenu odvoz zeminový okružní 665,50m3 (ze současněho rozpočtu stavby) nebuda proveden a bude tedy v menšprávcích 1188,0*1,28*0,25 656,5	m3	1 036,66	46,00	47 686,36				
Celkem za	1	Zemní práce				47 686,36				
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce Podklad betonový pod dlažbu tl. od 200 do 250 mm vývazy 4*0,9*1,6	m2	5,76 5,76	315,00	1 814,40	0,63125	3,63600		
3	465 51-3228.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspár. MCs, tl. do 25 cm vývazy (žula) 4*0,9*1,6	m2	5,76 5,76	1 120,00	6 451,20	0,40157	2,31304		
4	451 57-1212.R00	Lože dlažby z kam. těžného hrubého tl. do 15 cm propustky, vývazy (žula) 4*0,9*1,6	m2	5,76 5,76	95,00	547,20	0,31879	1,83623		
5	464 51-1111.R00	Pohoz z lom.kamene neupraveného třídného z terénu protierozní ochrana příkopu skluzu (12+12+12+12+10+10+12)*2,0*0,3	m3	48,00 48,00	800,00	38 400,00	1,20000	57,60000		
Celkem za	4	Vodorovné konstrukce				47 212,80		65,38527		
Díl: 5	5	Komunikace Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm fr.63-125mm po zhutnění 250mm (0,461t/m2), žula měřeno z digitálního výkresu v km 0 31 +0 51 1 (1128mL kryt) vynásobeno koeficientem 1,28 z danou vyšší šířky vrstvy (dla žezlí) 1188,0*1,28	m2	1 520,64	17,00	25 850,88				
6	564 57-1111.R00	Předrcený odval 63-125mm, žula 1188,0*1,28*0,461	t	701,02 701,02	300,00	210 304,50	1,00000	701,01500		
Celkem za	5	Komunikace				236 155,38		701,01500		
Díl: 8	8	Doplňující práce na komunikaci Kamenný vývar (žula) R. položka vyhodnotit z č.319 44+3111.R00	kus	4,00	3 500,00	14 000,00	16,01276	64,05104		
Celkem za	8	Doplňující práce na komunikaci				14 000,00		64,05104		
Díl: 99	99	Doplňující práce na komunikaci Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenniva 65,38+701,01+64,05	t	830,44 830,44	4,00	3 321,76				
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				3 321,76		3 321,76		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : LC Za Kamenicí VÍCEPRÁCE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : LC Za Kamenicí VÍCEPRÁCE	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	960 495
N	PSV celkem	0
	ZRN celkem	960 495
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	960 495
	ZRN+VRN+HZS	960 495
		Ostatní VRN
		0
		VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <p>JONAV s.r.o. Studenánska 74 463 03 STRÁŽ N. N. DIČ: CZ47735239 Tel./fax: 465 159 190-1</p>	
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	960 495,00 Kč
DPH	21 % činí :	201 704,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 162 199,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	LC Za Kamenicí VÍCEPRÁCE
Objekt :	LC Za Kamenicí VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	344 690	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	82 547	0	0	0	0
5	Komunikace	477 639	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	48 300	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	7 319	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	960 495	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Za Kamenicí VÍCEPRÁCE
Objekt :	LC Za Kamenicí VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce							
1	122 30-2203.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 rašelina v km 0,311-0,511 položka vč.zemních prací spojených s těžebním zeminy měřeno z digitálního výkresu 1895,0*0,8	m3	1 516,00	79,00	119 764,00			
2	162 10-0010.RA0	Vodorovné přemístění výkopku do 500m výkopek stavby 1516 m3 rašeliny - přeusn na hranici stavby 1x 1000m3 zeminy - úprava podloží v km 0,311-0,511 zeminnou stavby (1516*2)*1000,0	m3	2 516,00	19,00	47 804,00			
3	122 30-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 -50% (1516+60,48)/100*50	m3	4 032,00 788,24 788,24	7,00	5 517,68			
4	174 10-0050.RA0	Zásyp jam,ryh nakupované zeminy u propustku, nákup, žula položka vč.nákupu, dovozu a zabudování	m3	24,00	475,00	11 400,00	1,67000	40,08000	
5	171 10-1104.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 102% PS výkopek stavby 8,0*3,0 1000m3 zeminy - úprava podloží v km 0,311-0,511 zeminnou stavby (přeusn v rámci položky 162 10-0010.RA0) 1000,0	m3	1 000,00 24,00	16,00	16 000,00			
6	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných výkopek stavby 1516 m3 rašeliny - rozprostření v rámci stavby 1516,0	m3	1 516,00	7,00	10 612,00			
7	132 20-0012.RA0	Hlobubení nezapaž.ryh šířky do 200 cm v hornině 1-4 čela, propustek, dřén využití v rámci stavby	m3	60,48	149,00	9 011,52			
8	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m čela, propustek, dřén využití v rámci stavby	m3	36,00 24,48 60,48	5,00	302,40			
9	162 70-1105.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	36,00 24,48 793,67	46,00	36 508,59			

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Za Kamenici VICEPRÁCE
Objekt :	LC Za Kamenici VICEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmoř / MJ	demhmoř celk.(t)
		dovoz konstrukčního materiálu vozovek z příslušného lomu								
		1188,0*1,28*0,25		380,16						
		1188,0*1,28*0,20		304,13						
		(110,0+61,0)*1,3*0,15		33,35						
		1188,0*1,28*0,05		76,03						
10	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m dovoz konstrukčního materiálu vozovek z příslušného lomu objížďky kvůli uzavřené krajské komunikaci v délce cca 9km (kalkulace 55% z celkových objemů)	m3	15 673,26	5,60	87 770,26				
		(3409,3105+793,6655-(1188,0*1,28*0,25)-656,5)/100*55*9		15 673,26						
		1 Zemní práce				344 690,45		40,08000		
		Díl: 2								
11	289 97-1212.R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 do 6 m 400g/m2 v km 0,311-0,511 (drenáž)	m2	375,00	3,00	1 125,00	0,00003	0,01125		
12	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 400g/m2 v km 0,311-0,511 (drenáž)	m2	375,00	24,00	9 000,00	0,00050	0,18750		
13	212 51-1111.R00	Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem drenážní pera fr. 125/250mm, vč.dovozu, nákapu (7,0*1,2*1,2)+(6,0*2,0*1,2)	m3	24,48 24,48	550,00	13 464,00	3,08616	75,54920		
14	212 56-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 32 mm vč.dovozu, nákapu - drenáž 8-32mm v km 0,311-0,511	m3	90,00	434,00	39 060,00	1,66500	149,85000		
		Úprava frakce v názvu položky !								
		84,0*0,6*0,6		30,24						
		166,0*0,6*0,6		59,76						
15	212 75-5118.R00	Trativody z drenážních trubek DN 20 cm bez lože drenáž v km 0,311-0,511 DN 200, materiál PE	m	84,00	77,00	6 468,00	0,02718	2,28312		
		84,0		84,00						
16	212 75-5116.R00	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože drenáž v km 0,311-0,511 DN 150, materiál PE	m	166,00	58,00	9 628,00	0,01447	2,40202		
		50,0+50,0+50,0+16,0		166,00						

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Za Kamenicí VÍCEPRÁCE
Objekt :	LC Za Kamenicí VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
17	274 21-1301.R00	Zdivo základ. pasů výplňové z lomového kamene vč.montáže (využití místního kamene) přesun v rámci stavby (položka 998.22-20 (t.R00)) !! položka neobsahuje cenu za materiál !! práhy v km 0,120-0,230 po á 10m práhy v km 0,250-0,311 2x	m3	5,40	704,00	3 801,60	2,72684	14,72494		
	Celkem za					82 546,60		245,00802		
Díl: 5		Komunikace								
18	564 57-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm fr.0-125mm a po zhutnění 250mm (0,475/m2), žula - podkladní vrstva konstrukce LC v km 0,311-0,511 fr.0/125mm v tl.250mm (původně 63/125mm kalkováno v méněpřeslých) 1188,0*1,28	m2	1 520,64	17,00	25 850,88				
19	564 56-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm fr.63-125mm a po zhutnění 200mm (0,380/m2), žula - úprava podloží v km 0,311-0,511 z fr.63/125mm v tl.200mm - zpevnění příkopu v km 0,120-0,230 a 0,250-0,311 z fr.63/125mm v šířce 1,30m a tl.150mm (koeficient 0,75) 1188,0*1,28 (110,0+61,0)*1,3*0,75	m2	1 687,37	29,00	48 933,59				
20	564 52-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 5 cm fr.0-32mm po zhutnění 50mm (0,085/m2), žula !! úprava popisu položky !! - úprava podloží v km 0,311-0,511 z fr.0/32mm v tl.50mm 1188,0*1,28	m2	1 520,64	13,00	19 768,32				
21	SPC	Předrceny odval 63-125mm, žula 1188,0*1,28	t	1 520,64 641,20	300,00	192 359,61	1,00000	641,19870		
22	SPC	Předrceny odval 0-125mm, žula (110,0+61,0)*1,3*0,75*0,380	t	577,84 63,36 722,30	222,00	160 351,49	1,00000	722,30400		
23	SPC	Předrceny odval 0-32mm, žula 1188,0*1,28*0,475	t	722,30 129,25	235,00	30 374,78	1,00000	129,25440		

Položkový rozpočet

Stavba :	LC Za Kamenici VÍCEPRÁCE
Objekt :	LC Za Kamenici VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
	Celkem za	1188,0*1,28*0,085 5 Komunikace		128,25		477 638,67		1 492,75710		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
24	919 44-1221.R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm žula	kus	2,00	13 800,00	27 600,00	16,78787	33,57574		
		2		2,00						
25	592-23678	Trouba ŽB TZH-Q 600/2500	kus	3,00	3 800,00	11 400,00	2,49500	7,48500		
		3		3,00						
26	919 51-4111.R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	m	7,50	890,00	6 675,00	0,95185	7,13888		
		7,5		7,50						
27	919 53-6111.R00	Obetonování trub propustku bet.vodostav. C 25/30 pouze podklad trub !!!	m3	1,50	1 750,00	2 625,00	2,53538	3,80307		
		7,5*0,2		1,50						
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				48 300,00		52,00269		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
28	998 22-2011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 829,85	4,00	7 319,41				
		40,08+245,01+1492,76+52,002		1 829,85						
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				7 319,41				