

DODATEK č.1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, ev. číslo 45, vedena pod č.j. ZusRych/00185/2018, ze dne 29. 5. 2018

I.

Smluvní strany

1. Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace

se sídlem: Orlovská 495, 735 32 Rychvald
zastoupen: Vlasta Matonogová
IČ: 62331698
DIČ: CZ62331698
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu:

2. KAPEGO projekt s.r.o

Se sídlem : 28. října 1142/168, 709 00,
Ostrava-Mariánské Hory
zastoupená : Marcel Chobot - jednatel společnosti
IČ : 29395933
DIČ : CZ29395933 - nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: KB- Ostrava Mariánské Hory
číslo účtu:
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C vložka
č. 38720

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2018 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, ev. č. 45, vedena pod č.j. ZusRych/00185/2018 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy budovy školy“ (ZUŠ Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace), výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.
2. Z důvodu nově vyplynuvších skutečností, týkajících se technického stavu budov, zjištěných při přípravě projektu, a z důvodu zohlednění nových požadavků na komplexnost a koncepčnost stavebních úprav vyvstala potřeba změny smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Čl. III., odst. 1., písm. a), se mění takto:

„Zateplení obálky budovy, **opravy plochých střech, rekonstrukce dešťové kanalizace**“

2. Čl. III., odst. 1., písm. c), se mění takto:

„Rekonstrukce vnitřních instalací, včetně sociálních zařízení (zdravotechnika, elektroinstalace), **akustická izolace, vzduchotechnika**“

3. V čl. III., odst. 1., se na konec písmenného seznamu přidává nový bod:

„f) vybudování parkoviště před budovou“

4. V čl. XII., odst. 2., se na konec písmenného seznamu přidává nový bod:

„e) zajištění povolení na stavbu parkoviště“

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu předání díla a přidání zvláštního termínu pro předání stavebního povolení parkoviště.

5. V čl. XIII., odst.1, se za text „Příkazník je povinen předat příkazci sdělení stavebního úřadu, že posuzovaný záměr stavebních úprav vyžaduje či nevyžaduje stavební povolení nejpozději v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.“ přidává nový text:

„Příkazník předá povolení ke stavbě parkoviště do 31. 12. 2018“

6. Čl. IV., odst.1, se mění takto:

„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo dle čl. III. odst. 2 smlouvy **do 10. 9. 2018**“

Dále se předpokládána maximální hodnota realizace mění takto:

7. čl. VI, odst. 2, písm. g) se vypouští.

Dále se cena díla a platební podmínky, dle nové cenové nabídky pro tento dodatek, mění a dále člení takto:

8. čl. VII, vč. nových odstavců, se mění takto:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí 410.000,- Kč.
Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH.
2. Cena za povolení stavby parkoviště je stanovena dohodou smluvních stran a činí 120.000,- Kč.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla (vyjma povolení stavby parkoviště).
4. Cena díla uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
5. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

9. Čl. VIII., odst.2, se mění takto:

„Cena za dílo (vyjma ceny za povolení stavby parkoviště) bude uhrazena po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 této smlouvy bez vad a nedodělků.

Cena za povolení stavby parkoviště bude uhrazena po předání tohoto povolení dle čl. III odst. 2 této smlouvy bez vad a nedodělků.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž tři obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem **Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace.**

V Rychvaldě dne 11.7.2018

V Rychvaldě dne 11.7.2018

za objednatele
Vlasta Matonogová, ředitel školy

za zhotovitele
Marcel Chobot, jednatel