



SMLOUVA O DÍLO
Dodatek č. 4
„Chodník podél silnice II/605, ul. Plzeňská Stříbro“

Strana: 1 / 3

Číslo smlouvy objednatele: 09/2016
Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS170031

DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 07.08.2017 podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

OBJEDNATEL:	
Obchodní firma:	Město Stříbro
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
Zastoupená::	Bc. Karel Lukeš, starosta města
IČO:	002 60 177
DIČ:	CZ 002 60 177
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:	Martin Záhoř, místostarosta města

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL:	
Obchodní firma:	SMP CZ, a.s.
Sídlo:	Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
Zastoupená:	XXXXXX, předseda představenstva XXXXXX, člen představenstva
IČO:	271 95 147
DIČ:	CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXX
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	XXXXXX, ředitel závodu Severozápad
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	XXXXXX, technický náměstek XXXXXX, výrobní náměstek

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo (dále je „smlouva“) a na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“):

Článek I.
Předmět dodatku

1. 1.Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla na základě skutečností zjištěných v průběhu stavby, jedná se zejména o provedení dalších prací (víceprací) nad rámec původní smlouvy o dílo a jejich předchozích dodatků a snížení rozsahu předmětu díla o práce, které nebudou provedeny (méněpráce). Rozsah změny předmětu díla byl odsouhlasen oběma smluvními stranami a je specifikován oceněným soupisem prací – viz příloha č.1 tohoto dodatku.

1. 2.Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla. Tímto dodatkem se tak mění cena díla uvedená v článku **III. Cena za dílo, odst.1.**, původní smlouvy, a to následujícím způsobem:

Cena celkem dle SoD včetně dodatků č.1, č.2 a č.3 bez DPH	7,548.193,98 Kč
Dodatek č.4 bez DPH	174.872,54 Kč
<hr/>	
Cena celkem dle SoD včetně dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 bez DPH	7,723.066,52 Kč
DPH 21 %	1,621.843,97 Kč
<hr/>	
Cena celkem dle SoD a dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 včetně DPH	9,344.910,49 Kč

Článek II.
Ostatní ujednání

2. 1.Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. 2.Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
2. 3.Dodatek je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že s ním souhlasí.
2. 4.Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. 5.Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

2. 6. Součástí tohoto dodatku je následující příloha:

příloha č. 1. Podrobný rozpis ceny

Za zhotovitele, v Praze dne

Za objednatele, ve Stříbře dne

.....
XXXXXX
předseda představenstva

.....
Bc. Karel Lukeš
starosta města

.....
XXXXXX
člen představenstva

