

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2016-330/OMRI (40ŘP 0601-16) ze dne 29.6.2016

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel : Město Nový Jičín
Se sídlem : Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
Zastoupen : PhDr. Jaroslavem Dvořákem, starostou města
IČO : 00298212
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu : 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních : PhDr. Jaroslav Dvořák
Zástupci ve věcech technických
a realizace stavby : Ing. Michaela Mrklovská
Ing. Karel Trlica – na základě příkazní smlouvy

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : AWT Rekultivace a.s.
Se sídlem : Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostř. Suchá
Zastoupen : Ing. Andrzej Santarius, Ph. D., předseda
představenstva,
Ing. Bohumil Bonczek, místopředseda
představenstva
IČO : 47676175
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. B 777
Bankovní spojení : ING BANK N. V.
Číslo účtu : 1000507105/3500
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Roman Hrabec, ředitel pro obchod
Zástupce ve věcech technických
a realizace stavby (stavbyvedoucí) : Aleš Halfar, manažer zakázek

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby objednatele zúžit sjednaný rozsah díla „Chodníkové těleso podél ul. Hřbitovní v Novém Jičíně v úseku od ul. Propojovací k autobusovým zastávkám - Průmyslový park Nový Jičín – Dolní Předměstí, II. etapa – rozšíření průmyslové zóny“ o část chodníkových těles a dopravní ostrůvek nacházející se na pozemcích CTP Property IV s.r.o., se smluvní strany, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016-330/OMRI ze dne 29.6.2016 tohoto znění:

I.

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 4 938 798,39 Kč, tj. 5 975 946,05 Kč s DPH (sazba 21 %), slovy pět miliónů devět set sedmdesát pět tisíc devět set čtyřicet šest korun českých, pět haléřů.“

II.

Příloha č.1 Smlouvy - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) - se ruší a nahrazuje se Přílohou č.1 tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, jakož i Smlouva o dílo ze dne 29.6.2016 budou v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněny v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku, Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva ani k ní uzavřené dodatky neobsahují žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet)

Za objednatele
Město Nový Jičín:
15.9.2016

Za zhotovitele
AWT Rekultivace a. s.
9.9.2016

PhDr. Jaroslav Dvořák
starosta města

Ing. Andrzej Santarius, Ph. D.
předseda představenstva

Ing. Bohumil Bonczek
místopředseda představenstva