



Město Třinec
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

2016/02/147/Še/D2

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/147/Še, uzavřené dne 20.10.2016

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města

IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

- 2. ZHOTOVITEL:** Ing. arch. Blanka Petrovová

Sídlo: Mánesova 480, Frýdek-Místek, PSČ 738 01
IČ: 449 25 191
DIČ: CZ5851281458
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]



I.

Předmět dodatku

Projektová dokumentace řeší stavbu chodníku včetně přemístění přístřešku autobusové zastávky, který vyžaduje zábor do soukromého pozemku p. Kadlubiece. V rámci přípravy územního řízení a projednávání uzavření budoucí kupní smlouvy podal p. Kadlubiec nesouhlasné stanovisko se stavbou, jmenovitě s přemístěním zastávky. Projektová dokumentace pro územní řízení dle smlouvy 20016/02/147/Še/D1 byla zhotovitelem zpracována a předána dne 24.04.2017.

Z probíhajících jednání a z důvodů novelizace stavebního zákona s účinností od 01.01.2018 se smluvní strany na žádost objednatele dohodly, že projektová dokumentace bude přepracována na dokumentaci pro vydání společného územního a stavebního povolení.

Zhotovitel podal cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace DÚR+DSP ve výši 78.950 Kč bez DPH s termínem odevzdání do 30.11.2018.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2016/02/147/Še vyhotovení projektové dokumentace „Chodník Karpentná, víceúčelový dům – autobusová zastávka „Jednota“ – II. etapa“ (dále jen „smlouva“) ze dne 20.10.2016 takto:

1. Článek IV. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé součásti předmětu plnění a předat objednateli v termínu: společné územní řízení a stavební povolení do 30.11.2018 a DPS do 1 měsíce od vydání SP.

2. Článek V. bod 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla byla stanovena dle Cenové nabídky na výše uvedenou akci:

	cena dle SoD v Kč bez DPH
Společné územní řízení a stavební povolení	78.950 Kč
Dokumentace pro provádění stavby	32.164 Kč
CELKEM v Kč bez DPH	111.114 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla (zvláště bude fakturovaná částka za DÚR+DSP a DPS).

Objednatel se zavazuje uhradit faktury zhotovitele převodem na jeho účet ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.

II.

Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Uzavření dodatku bylo schváleno na 122. schůzi Rady města Třince dne 18.06.2018 usnesením č. 2018/4438.

V Třinci dne 22. 06. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. arch. Blánka Petrovová.