



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK č.1

č. zhotovitele: 2017 213/S

č. objednatele: CES 2018/0559

Magistrat mesta HK

Doručeno: 27.06.2018

MMHK/118265/2018

listy: 2 přílohy:

druh: LP - 5x list/sv:



mmhkes6e468820

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města
 IČ: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru
 - tel. 495 707 680; 731 131 161
 - e-mail: valentyn.avramov@mmhk.cz
 Hana Krumlová - investiční technik
 - tel. 495 707 689; 725 644 282
 - e-mail: hana.krumlova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o.
 Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
 Zastoupený: Martin Žitek – jednatel společnosti
 IČ: 259 68 807
 DIČ: CZ25968807

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C18080 ze dne 2.května 2002

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
 č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 8.3.2018 na akci „Modernizace infrastruktury v ZŠ M. Horákové“ (dále jen „původní SOD“):

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění realizačních prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o tyto skutečnosti:

z důvodu komplikovaného provedení původního záměru vyměnit dveřní křídla za EW křídla atypických rozměrů (atypické rozměry nebyly započítány v CN) do původní

záručně bylo navrženo osazení standardními rozměry EW křidel do nových ocelových zárubní. CN je v příloze dodatku.

2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

REKAPITULACE smluvní ceny			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			6.914.534,91 Kč
Dodatek č. 1	46.814,75 Kč		46.814,75 Kč
Celkem bez DPH	46.814,75 Kč		6.961.349,66 Kč

Cena celkem: **6.961.349,66 Kč (bez DPH) + 1.461.883,42+ (DPH) = 8.423.233,09 Kč (s DPH)**

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 19.06.2018, č. usnesení **RM/2018/752**.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec
Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in

a

MATEX HK, s.r.o.,
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové,
IČ 259 68 807,
DS: ejkkhy2

- vymezení předmětu dodatku: dodatek – Modernizace infrastruktury v ZŠ Milady Horákové
- cena: 46.814,75 Kč bez DPH, 56.645,84 s DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.


9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové, dne 22.06.2018

V Hradci Králové, dne 10. 07. 2018



za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink
primátor města

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: **1** smlouva o dílo č. CES 20 18/0559 (2017 213/S)

Název stavby: Modernizace infrastruktury v ZŠ Milady Horákové

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny: Změna zárubní

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Při úvodní schůzi zhotovitel navrhl výměnu ocelových zárubní pro nová dveřní křídla, z důvodu křivosti stávajících ocelových zárubní a následné nutnosti nová dveřní křídla vyrábět jako atypy.

Popis změny :

Vybourání stávajících ocelových zárubní pro nová dveřní křídla a následné osazení nových, vč. zednického zapravení.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	6.914.534,91	21%	8.366.587,24
-------------------------------------	--------------	-----	--------------

Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	6.914.534,91	21%	8.366.587,24
---	--------------	-----	--------------

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH) - Kč

Přípočet (bez DPH) 46 814,75 Kč

Celková cena změny (bez DPH) 46 814,75 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	6.961.349,66	21%	8.423.233,09
-----------------------------	--------------	-----	--------------

Smluvní termín dokončení díla: 2.9.2018

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: 2.9.2018 - investor trvá na dodržení původního termínu i když to má vliv na časový harmonogram

Za stavební dozor investora

Za zhotovitele:

Schvaluji: [redacted] dne: [redacted]

Schvaluji: [redacted] dne: [redacted]

Za stavební dozor a GP

Za objednatele:

Schvaluji: [redacted] dne: 12.6.18

Schvaluji: [redacted] dne: 12.6.18

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Schvaluji: [redacted] dne: [redacted]

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Modernizace infrastruktury v ZŠ Milady Horákové
 Objekt: klasické

Objednatel: Stalutární město Hradec Králové
 Zhotovitel:
 Místo: M. Horákové 258, Hradec Králové

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 1. 2. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							48 814,75
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							28 647,00
1	R	61996001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	75,000	123,00	9 225,00
2	R	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5m ²	m	14,000	467,00	6 538,00
3		553311320	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900L/P	kus	9,000	806,00	7 254,00
4	553	553311300	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 800 L/P	kus	5,000	792,00	3 960,00
12	553	553311370	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 1450 dvukřídla	kus	1,000	966,00	966,00
13	014	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl přes 2,5m ²	kus	1,000	804,00	804,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 293,95
5	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	27,100	259,74	7 038,95
6	013	977311111R	Řezání zdiva kolem zárubní hl do 50 mm	m	75,000	83,40	6 255,00
997 Přesun sutě							4 826,72
7	013	997013211	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,060	589,79	1 173,77
8	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,060	265,59	547,12
9	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,900	11,56	357,20
10	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,060	1 333,80	2 747,63
998 Přesun hmot							148,08
11	011	998018301	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,147	1 007,37	148,08
Celkem							48 814,75