

## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. O/18/333

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno - Lesná**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno - město

Číslo účtu:

32606-621/0100

Zastoupená:

Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva  
a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou  
představenstva a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

**2. Zhotovitel: UCHYTIL s. r. o., K terminálu 507/7, 619 00 Brno**

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 17690

IČ: 60734078

DIČ: CZ60734078

Bankovní spojení:

Waldviertler Sparkasse von 1842

Číslo účtu:

3000011766 / 7940

Zastoupená:

Josefem Uchytilem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:

xxx

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

[xxx](#)

#### II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/18/333, č. zhotovitele 118011 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „HV přípojka a DPS SurgalClinic – Pavilon následné péče“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek na základě společného jednání smluvních stran se zástupci společnosti SurGal Clinic s.r.o., které se uskutečnilo dne 4. 7. 2018 a z něhož byl pořízen zápis shrnující předmět tohoto dodatku.

### III. Předmět dodatku

1. Dodatkem č. 1 se mění čl. IV a nahrazuje se níže uvedeným zněním. Staveniště bylo zhotoviteli předáno před podpisem tohoto dodatku.

1. *Místem plnění je Brno.*

2. *Časový harmonogram provedení díla:*

**2.1. zprovoznění TUV** **do 16. 7. 2018**

**2.2. zprovoznění UT** **do 15. 8. 2018**

**2.3. dokončení montáže, zprovoznění díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla** **do 31. 8. 2018**

**2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla** **do 14. 9. 2018**

**2.5. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu) do 31. 12. 2018, po výzvě objednatele**

3. *Provedení díla se v ostatním řídí časovým harmonogramem uvedeným v nabídce.*

4. *Zhotovitel není v prodlení s plněním povinností uvedené v ustanovení IV. 2. této smlouvy v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla.*

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

V Brně dne:

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Mgr. Petr Hladík  
předseda představenstva

.....  
Josef Uchytíl  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Petr Fajmon, MBA  
místopředseda představenstva  
a generální ředitel