



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na realizaci stavby „Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská – Mosty, Mistřovice“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy:

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel:** město Český Těšín
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítem Slovákem, starostou města
ve věcech technických:

IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100

(dále jen objednatel)

a

1.2 **Zhotovitel:** STASEKO PLUS s. r. o.
se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Petrem Horákem, jednatelem společnosti
ve věcech technických:
e-mail:

IČ: 258 43 473
DIČ: CZ25853473
bankovní spojení: ČSOB a. s.
č. účtu: 164125619/0300

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu zadavatelem dodatečně požadovaných prací a souběžně z důvodu dodatečných prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby „Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská – Mosty, Mistřovice“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 03. 2018. Specifikace dodatečných prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto dodatku.

2. Změny

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy, je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<i>cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH</i>	9 089 003,54 Kč
<i>dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	170 949,34 Kč
<i>méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</i>	- 139 352,60 Kč
<hr/>	
<i>celková cena díla bez DPH</i>	9 120 600,28 Kč
<i>DPH 21%</i>	1 915 326,06 Kč
<i>cena díla včetně DPH</i>	11 035 926,34 Kč

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci stavby „Chodník podél silnice I/11 ul. Ostravská – Mosty, Mistřovice“ nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti beze změn.
- 3.2 Město Český Těšín je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon). Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy tato smlouva vč. případných dodatků podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona, bude subjektem, který vloží smlouvu a její případné dodatky do registru smluv, město Český Těšín, a to i v případě, kdy druhou smluvní stranou bude rovněž povinný subjekt ze zákona.
- 3.3 Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku č. 1 budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.7 Přílohu tohoto Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí tvoří položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací.
- 3.8 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 3517/58./RM dne 27.06.2018.

V Českém Těšíně dne 11.07.20108

V Českém Těšíně dne 04.07.2018

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Petr Horák, jednatel společnosti