

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ : 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických a manažer zakázky:

č. smlouvy: 02PA-000110

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČ: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

č. smlouvy: 16-408

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany, se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 15.7. Obchodních podmínek dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází ke změně doby plnění služeb na akci s názvem **D3 0309/III Borek - Úsilné a D3 0308/C Veselí nad Lužnicí - Bošilec - Odborná technická pomoc objednateli při vyhodnocování "Zpráv zhotovitele o jakosti díla"**.

Tento dodatek se uzavírá z důvodu nevypořádání stavby po dokončení k 30. 6. 2018 a dále z důvodu úprav v soupisech výkonů konzultačních služeb vyvolaných skutečným postupem a podmínkami realizace prací. Tímto Dodatkem nedochází ke změně ceny služeb.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. DOBA PLNĚNÍ odst. 4.2. Smlouvy se mění tak, že původní znění:

„4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 6. 2018 (dále jen „Doba plnění“).

se ruší a nahrazuje se novým zněním, které je následující:

„4.2. Poskytovatel je povinen provést Služby do 30. 11. 2018 (dále jen „Doba plnění“).“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany a je podepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro objednatele a dvě pro zhotovitele.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 29 -06-/2018

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 25.6.2018