

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 2016/002500

č. smlouvy zhotovitele: -

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavřely níže uvedené smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 306 32

IČO: 000 75 370

jednající prostřednictvím **Odboru investic Magistrátu města Plzně**

Škroupova 5, 306 00 Plzeň

osoba oprávněná zastupovat objednatele:

Ing. Pavel Grisník, vedoucí OI MMP

(dále jen „objednatel“)

a

BK-INVESTIS, spol. s r.o.

se sídlem Pod Všemi svatými 83, Plzeň, PSČ 301 00

IČO: 00884839

DIČ: CZ00884839

zastoupená Václavem Brunátem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským osudem v Plzni, oddíl C, vložka 5163

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.06.2016 na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vodovod v ulici K Losiné“, zakázkové číslo 15TUOIN28 (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 2016/002500), jejímž předmětem je realizace předmětu veřejné zakázky malého rozsahu zadané v souladu se směrnicí statutárního města Plzně QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města Plzně v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek stanovených v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“).
- 1.2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný, a že neprovedení uvedených stavebních prací, dodávek a služeb dle Změnového listu nemá vliv na kvalitu realizovaného díla, a že dílo realizované dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 je zcela způsobilé k užívání, je realizováno v souladu se všemi požadavky objednatele a respektuje veškeré právní předpisy vztahujícími se k realizaci díla.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy se v souvislosti s přijetím Změnového listu mění následovně:

Hodnota méněprací dle Změnového listu: - 172.867,81 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla: 2.894.032,19 Kč bez DPH.

DPH bude zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 1 vč. příloh

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 02.11.2016

Za Objednatele: *

V Plzni dne 02.11.2016

Za Zhotovitele:

BK-INVESTIS, spol.s r.o.
Pod Všemi svatými 83
301 65 PLZEŇ
DIČ: CZ00884839

.....
Ing. Pavel Grisňík
vedoucí Odboru investic MMP

Magistrát města Plzně
odbor investic

.....
Václav Brunát
jednatel společnosti

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není
podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2016/002500

Stavební akce:	Vodovod v ulici K Losiné		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	15TUOIN28		
Dotčená část stavby:	Komunikace		
Název / označení změny:	Změna č. 1		
Podklad pro změnu:	Zápis ve stavebním deníku viz SD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	13.10.2016		
Návrh pro změnu podal:	Václav Brunát	Dne:	27.10.2016
Zdůvodnění a popis změny: Změny vychází ze skutečného umístění vodovodního řadu a skutečného provedení předmětné části díla (část komunikace).			
Vliv změny na termín dončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			- 172 867,81 Kč bezDPH
přípočty celkem:			0 Kč bezDPH
odpočty celkem:			-172 867,81 Kč bezDPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD - list č. 58196 zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel -	Václav Brunát	27.10.2016	
projektant /AD/ -	Ing. Jaromír Svoboda	27.10.2016	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	27.10.2016	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	27.10.2016	
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík	27.10.2016	
- cenová kontrola	Eva Voráčková	27.10.2016	
správce komunikace - SVSMP	Pavel Sýkora	27.10.2016	