

# Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo VHZ\_2016/212

## ke smlouvě o dílo VHZ\_2016/90 Stavební úprava splaškové a dešťové kanalizace, ul. Prievidzská, k.ú. Šumperk – etapa 5

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

<b>1. Smluvní strany:</b>
---------------------------

Objednatel:	<b>Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.</b> Jílová 2769/6 787 01 Šumperk
Zastoupení:	Ing. Petr Suchomel – předseda představenstva
IČ:	47674954
DIČ:	CZ47674954
Bankovní spojení:	xxx
Další osoby oprávněné jednat: ve věcech technických:	xxx (xxx)

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, č. vl. 714.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	<b>AVJ-STAVBY s.r.o.</b> Purkyňova 2105/65 568 02 Svitavy
Zastoupení:	Bc. Andrej Peňák - jednatel
IČ:	03199339
DIČ:	CZ03199339
Bankovní spojení:	xxx
Další osoby oprávněné jednat: ve věcech smluvních:	xxx (xxx)
ve věcech technických:	xxx (xxx) (xxx)

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením článku 9. Závěrečná ustanovení smlouvy o dílo VHZ\_2016/90 uzavřené dne 18. 5. 2016 se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

#### 4. Cena díla

4.1 Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce a neprovést méněpráce. Za provedené a odsouhlasené vícepráce, které se vyskytly během provádění díla, a neprovedené méněpráce, zaplatí objednatel zhotoviteli cenu dle písemného soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami dle SOD, viz. přílohy dodatku č.2.

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>Cena díla vč. DPH 21%</b>
<b>Cena díla dle SoD</b>	<b>1 747 288,- Kč</b>	<b>366 930,- Kč</b>	<b>2 114 218,- Kč</b>
Celkem vícepráce	340 868,16 Kč	71 582,31 Kč	412 450,47 Kč
Celkem méněpráce	- 188 286,92 Kč	-39 540,25 Kč	-227 827,17 Kč
<b>Dodatek č. 2</b>	<b>152 581,24 Kč</b>	<b>32 042,06 Kč</b>	<b>184 623,30 Kč</b>
<b>Cena díla dle SoD a dodatku č. 2</b>	<b>1 899 869,24 Kč</b>	<b>398 972,54 Kč</b>	<b>2 298 841,78 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy VHZ\_2016/90 tímto dodatkem č.2 nedotčená se nemění, a zůstávají v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech paré, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel.

Příloha č. 1 - specifikace víceprací

Příloha č. 2 - specifikace méněprací

V Šumperku, dne 18.10.2016

*Za objednatele:*

\_\_\_\_\_  
Ing. Petr Suchomel  
předseda představenstva

Ve Svitavách, dne 13. 10. 2016

*Za zhotovitele:*

\_\_\_\_\_  
Bc. Andrej Peňák  
jednatel