



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## SMLOUVA O DÍLO č. 317 520 – DODATEK Č.1

### Na veřejnou zakázku: Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově

#### Město Velký Šenov

se sídlem: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov

IČO: 00261734

DIČ: CZ 00261734

bankovní spojení: ČS, a.s. č.ú. 921398359/0800 (dotace ČNB, č.ú. 94-5315431/0710)

jejímž jménem jedná:

ve věcech smluvních Vladimír Vykoukal, starosta města

ve věcech technických Bc. Pavel Gall, referent VaŽPM

dodatek č. 1 schválený usnesením RM č. 141./I./19 ze dne 6.6.2018

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné a

#### SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1

IČO: 25042751

DIČ: CZ25042751

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 2572360297/0100

KB, a.s. č.ú.: 2654920227/0100

ČS, a.s. č.ú.: 345172/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1142

jejímž jménem jedná:

ve věcech smluvních Ladislav Kudr,  
místopředseda představenstva a ředitel společnosti

ve věcech technických Petr Podrazil, výrobní manažer  
Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02  
Ing. Ladislav Vlasák, stavbyvedoucí  
Zdeněk Havlík, operativní stavbyvedoucí

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „**občanský zákoník**“), tento



### **Dodatek č.1**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 317 520 ze dne 30. 5. 2017 na akci:  
**Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově** takto:

#### **Článek 1.**

##### **Předmět Díla**

- 1.1 Předmět díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a zjištěným skutečným stavem. Změnové listy č. 1-12 jsou přílohami tohoto dodatku.

#### **Článek 2.**

##### **Cena Díla**

- 2.1 Cena díla se mění o cenu víceprací v rozsahu odsouhlasených změn ve změnových listech, které jsou přílohami tohoto dodatku:

Cena dodatku Díla bez DPH	164 404,70 Kč
DPH	34 524,99 Kč
Cena dodatku Díla včetně DPH	198 929,69 Kč

- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že nová celková Cena Díla stanovená tímto dodatkem činí:

Konečná Cena Díla bez DPH	15 782 146,05 Kč
DPH	3 314 250,67 Kč
Konečná Cena Díla včetně DPH	19 096 396,72 Kč

#### **Článek 3**

##### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Změny obsažené v tomto dodatku mění pouze konkrétní definovaná ustanovení smlouvy o dílo, ostatní znění smlouvy neobsažená v tomto dodatku zůstávají ve vztahu ke smluvním stranám beze změn a dále v platnosti do doby ukončení plnění vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo a jejich číslovaných dodatků.
- 3.2 Dodatek této smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Soupis změnových listů
  - Příloha č. 2 – Změnový list č.1
  - Příloha č. 3 – Změnový list č.2
  - Příloha č. 4 – Změnový list č.3
  - Příloha č. 5 – Změnový list č.4



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Příloha č. 6 – Změnový list č.5

Příloha č. 7 – Změnový list č.6

Příloha č. 8 – Změnový list č.7

Příloha č. 9 – Změnový list č.8

Příloha č. 10 – Změnový list č.9

Příloha č. 11 – Změnový list č.10

Příloha č. 12 – Změnový list č.11

Příloha č. 13 – Změnový list č.12

Ve Velkém Šenově, dne 8. 6. 2018

Ve Velkém Šenově, dne 8. 6. 2018

---

Město Velký Šenov

Vladimír Vykoukal, starosta města

---

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Ladislav Kudr,

místopředseda představenstva a ředitel společnosti