



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

KRAJSKÝ ÚŘAD
OLOMOUCKÉHO KRAJE
Početelna

Datum doručení: - 4 - 07 - 2018 příp. čas:
Číslo jednací: 73492/1018
Počet listů dokumentu: 1
Počet příloh/počet listů příloh: 1



KUOLP013DE52

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ A CENY OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2017/01313/OVZL/OBJ
Datum vyhotovení:	20.06.2018
ORG akce:	0060004100674

Dodavatel:

SART – stavby a rekonstrukce a.s.
Uničovská 2944/1B
787 01 Šumperk
IČO: 25898671
DIČ: CZ25898671

Odběratel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
77911 Olomouc
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: II/369 Hanušovice – křižovatka I/11. Objekty SO 103 a SO 104

Na základě dohody obou stran se termín výkonu technického dozoru stavebníka mění z 04.07.2018 na 18.07.2018.

Zároveň se zvyšuje cena za výkon technického dozoru stavebníka o 16 988,40 Kč s DPH, což odpovídá původnímu hodinovému rozsahu a hodinové sazbě uvedené v objednávce. technického dozoru stavebníka. Výpočet ceny je uveden v cenové nabídce dodavatele z 12.6.2018, která je nedílnou součástí této dohody.

K úpravě termínu a ceny dochází z následujícího důvodu:

1. dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby byl prodloužen termín dokončení díla do 18.07.2018, dle platné legislativy je nutno k těmto pracem zajistit i technický dozor stavebníka.

Dodavatel:



Ing. Ondřej Kolano
člen představenstva

SART – stavby a rekonstrukce a.s.

Odběratel:



Ing. Miroslav Kubín
vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje