

SD/00265/2017/1

Dodatek č.1 **SMLOUVY O DÍLO** **č. 269 AD / 0317**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ing.arch. Jan Stach- **ASKA – architektonické studio**
IČO : 10323406
se sídlem : Žižkovo náměstí 14 , 390 01 Tábor
jednatel/zastoupená : osobně
bankovní spojení : xx xxxxx
č.úctu : xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Architekt**“)

a

Město Tábor
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
se sídlem : Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

Zmocněný zástupce
pro věci smluvní: Ing. Karel Hotový – vedoucí odboru investic a strukt.fondů
tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

Zmocněný zástupce
pro věci technické: : Ing. Pavel Stolař – vedoucí přípravy a realizace investic
tel.: xxx xxx xxx, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen „**Klient**“)

Tento dodatek č. 1 mění a upravuje původní znění smlouvy o dílo č. 269 AD/0317 na autorský dozor projektu **Rekonstrukce interierových vybavení stávající expozice** v níže uvedených člancích takto:

II. Předmět Smlouvy

Upravuje se z důvodu posunutí termínů realizace stavby a v návaznosti na zvýšenou koordinační činnost se stavební částí, vyvolané zejména požadavky orgánů památkové péče, **takto** :

2.1 Fáze osmá:

Autorský dozor , v rozsahu maximálně **15** hodin v měsíci s účinností od 1.8.2018.

Ostatní ustanovení toho článku se nemění.

III. Doba a místo plnění

Upravuje se z důvodu posunutí termínů realizace stavby a v návaznosti na zvýšenou koordinační činnost

se stavební částí, vyvolané zejména požadavky orgánů památkové péče, **takto** :

1.1 Fáze osmá: Autorský dozor

Architekt se zavazuje vykonávat Autorský dozor na Stavbu po celou dobu výstavby 21 měsíců, tedy od 09/2017 do 07/2018 v rozsahu **8** hod v měsíci a od 1.8.2018 v rozsahu **15 hod** v měsíci, nejdéle však po dobu **3 let** po podpisu této Smlouvy.

Ostatní ustanovení tohoto článku se nemění.

**IV.
Cena**

Zůstává dle původní a doplňuje se o stanovení celkové ceny vč. DPH:

Celková cena s DPH činí **118 580,- Kč**

Znění ostatních článků a ustanovení původní smlouvy se nemění.

V Táboře dne 12.7.2018

Klient:

Architekt:
